
UGOVOR O KOORDINACIJI PROJEKTA

između

DRŽAVE CRNE GORE,

TERNA RETE ELETTRICA NAZIONALE S.P.A

i

CRNOGORSKOG ELEKTROPRENOSNOG SISTEMA A.D.

25. januar 2011

SADRŽAJ

ČLAN I. NOVA INTERKONEKCIJA, POVEZANA MREŽNA INFRASTRUKTURA I DODATNA MREŽNA INFRASTRUKTURA	3
1.1. Nova interkonekcija.....	3
1.2. Povezana mrežna infrastruktura.....	4
1.3. Dodatna mrežna infrastruktura.	5
ČLAN II. SVRHA – ETAPE I ROKOVI.	8
2.1. Opšti cilj i rok.....	8
2.2. Međuetape i rokovi za Novu interkonekciju i Povezanu mrežnu infrastrukturu.....	8
ČLAN III. RAZVOJ PROJEKTA, IZGRADNJA, KOORDINACIJA I NADZOR	17
3.1. Standardi projekta, saradnja i odgovornosti.....	17
3.2. Sastav i uloga Komisije za koordinaciju.....	18
3.3. Dodatna mrežna infrastruktura.	19
3.4. Prilagodavanje CAPEX-a.....	21
3.5. Ovlašćenja, dozvole i saradnja.....	22
3.6. Izvođači i naknada; Odgovornost Strana	22
3.7. Budući komercijalni ugovor(i) i komercijalni rad.	23
ČLAN IV. VRSTE DOCNJE, OPRAVDANA DOCNJA I PRAVNA SREDSTVA	23
4.1. Svrha Mjera za otklanjanje povreda	23
4.2. Propušteni rokovi.....	23
4.3. Mjere za otklanjanje povreda u slučaju Nivo 1 propuštenih rokova.	27
4.4. Mjere za otklanjanje povreda u pogledu Nivo 2 propuštenih rokova.....	27

4.5. Druge mjere za otklanjanje povreda..... 29

4.6. Slučaj više sile i Opravdana docnja..... 30

ČLAN V. RASKID 31

5.1. Raskid uopšte. 31

5.2. Raskid usled kršenja..... 31

5.3. Opravdani slučajevi raskida. 36

5.4. Opšte odredbe..... 37

ČLAN VI MJERODAVNO PRAVO, RJEŠAVANJE SPOROVA I ARBITRAŽA I ODRICANJE OD IMUNITETA 37

ČLAN VII KONTAKTI I OBAVJEŠTENJA, CJELOVITOST UGOVORA, OBAVEZNOST UGOVORA, USTUPANJE, BEZ PRAVA TREĆIH LICA 39

7.1. Obavještenja..... 39

7.2. Cjelovitost Ugovora; Obavezujuće dejstvo, CGES, Bez prava korist trećih lica 39

ČLAN VIII RAZNO 40

8.1. Izjave i garancije Strana..... 40

8.2. Povjerljive informacije. 40

8.3. Terna i njena Povezana lica. 41

8.4. Jezik..... 41

8.5. Klauzula o važenju ugovora uprkos ništavnosti određenih odredbi..... 41

8.6. Izmene; Odricanja. 42

8.7. Troškovi i rashodi 42

8.8. Zahtjev za izvršenje konkretnih ugovornih obaveza. 42

8.9. Odgovornost Crne Gore..... 43

8.10.	Ukrupnjavanje	43
8.11.	Primjerci	43
8.12.	Opšti principi tumačenja.....	44

ANEKSI

Aneks 1	Definicije
Aneks 2.1	Tehnički opisi, etape i rokovi za Novu interkonekciju
Aneks 2.1- <i>bis</i>	Dokumenti koji treba da budu pripremljeni i/ili poslani za planiranje Crnogorskog dijela MI u Detaljnom prostornom planu i za pribavljanje Građevinske dozvole za Crnogorsku MI
Aneks 2.1- <i>ter</i>	Ključna tehnička obeležja i rešenja Crnogorskog dijela MI
Aneks 2.1 (III)(1)	Dokumenti i informacije potrebne za Postupak eksproprijacije
Aneks 2.2	Tehnički opisi, etape i rokovi za Povezane mrežne infrastrukture
Aneks 2.3	Tehnički opisi, etape i rokovi za Dodatne mrežne infrastrukture
Aneks 2.4	Ukupan ilustrativni projektni plan za Novu interkonekciju, Povezane mrežne infrastrukture i Dodatne mrežne infrastrukture (u formi Gantovog dijagrama)
Aneks 2.5	Status puštanja u rad Nove interkonekcije, Povezanih mrežnih infrastrukture i Dodatnih mrežnih infrastrukture
Aneks 3	Detalji odobrenja Italijanskog MI
Aneks 4	Pitanja koja će se regulisati u Budućim komercijalnim ugovorima
Aneks 5	Spisak radova nabavke Društva
Aneks 6	Ključne pojedinosti Mrežnog(ih) i Sistemskog(ih) operativnog(ih) menadžment ugovora
Aneks 7.1	Obavještenja
Aneks 8	Spisak radova nabavke Terne

UGOVOR O KOORDINACIJI PROJEKTA

Ovaj **UGOVOR O KOORDINACIJI PROJEKTA** (ovaj “**Ugovor**”) zaključen je dana 25.januara 2011. godine između Države Crne Gore, koju zastupa g-din Vladimir Kavarić, u svojstvu ministra ekonomije, na osnovu Odluke Vlade br. 03-179/2 od 21.januara 2011 (“Crna Gora”), Terna Rete Elettrica Nazionale S.p.A., akcionarsko društvo koje je osnovano i postoji po zakonima Italije sa registrovanim sjedištem u Rimu, Italija, na adresi Viale Egidio Galbani 70, registrovano pod brojem 05779661007 u registru privrednih društava Rima, koga zastupa g-din Fabio Todeschini u svojstvu opunomoćenika na osnovu Punomoćja koje je ovjerio Luca Troili, javni notar iz Rima, dana 7.oktobra 2010 godine, Rep.15543 Racc.7537, i koje nosi apostil nadležnog suda Italije br. 3368/2 od 11.oktobra 2010 godine, (“Terna”)

i Crnogorskog elektroprenosnog sistema AD, akcionarskog društva, koje je osnovano i postoji po zakonima Crne Gore sa registrovanim sedištem u 81000, Podgorici, na adresi Bulevar Svetog Petra Cetinjskog 18, Crna Gora, registrovano pod brojem 4-0008972/003 Centralnom Registru Privrednog suda u Podgorici, koga zastupa g. Zoran Đukanović u svojstvu predsjednika Odbora direktora, ovlašćen odlukom Odbora direktora od 8.oktobra 2010 godine (“Društvo” ili “CGES”). Država Crna Gora, Terna i Društvo će se pojedinačno označavati kao “Strana” ili zajedno, kao “Strane”. Ukoliko nije drugačije navedeno, termini napisani velikim slovima imaće značenje definisano u Aneksu 1 ovog Ugovora.

UVODNE ODREDBE

IMAJUĆI U VIDU da su na dan 28. jula 2009. godine, Terna i Društvo zaključili spisak definicija (na engleskom: Term sheet) (“Spisak definicija”) koji uređuje načela i uslove za sprovođenje Strateškog partnerstva i izgradnju i rad novog cjelokupnog električnog interkonekcijskog sistema između Italije i Crne Gore koji se sastoji od Nove interkonekcije, Povezane mrežne infrastrukture i bar jedne Dodatne mrežne infrastrukture;

IMAJUĆI U VIDU da su na dan 6. februara 2009, Crna Gora i Vlada Italije zaključile međudržavni sporazum (“Međudržavni sporazum”) kojim se konstatuje njihova institucionalna podrška i dogovor o

izgradnji i radu Nove interkonekcije, Povezane mrežne infrastrukture i Dodatne mrežne infrastrukture i sprovođenje Strateškog partnerstva;

IMAJUĆI U VIDU da je shodno Međudržavnom sporazumu, između ostalog, Terna odgovorna za izgradnju Nove interkonekcije, koja će biti u vlasništvu Terne i predstavljati integralni deo prenosne mreže Italije (kao javna infrastruktura), a da je Društvo odgovorno za izgradnju Povezane mrežne infrastrukture, koja će biti u vlasništvu Društva i predstavljati integralni deo prenosne mreže Crne Gore (kao javna infrastruktura).

IMAJUĆI U VIDU da su shodno Međudržavnom sporazumu, Crna Gora i Italija takođe dogovorili da se prenosni kapacitet Sistema nove interkonekcije kao relevantni prihodi od zagušenja mreže podijele kako slijedi: 80% italijanskom energetsom sistemu i 20% crnogorskom energetsom sistemu;

IMAJUĆI U VIDU da je, shodno Ugovoru o kupoprodaji putem upisa akcija iz nove emisije u postupku povećanja kapitala („Ugovor o kupoprodaji“), koji je zaključen dana 23. novembra, 2010. godine, između Glavnog akcionara, Terne i Društva, dogovoreno da će Terna pod uslovima iz Ugovora o kupoprodaji steći približno 22% ukupnog akcijskog kapitala Društva (na razvodnjenom osnovu) putem upisa akcija u postupku povećanja kapitala;

IMAJUĆI U VIDU da su, unapređujući Strateško partnerstvo, Strane zaključile strateški akcionarski ugovor („Akcionarski ugovor“), od dana, u skladu s čim, između ostalog, su saglasne o određenim aspektima menadžmenta i korporativnog upravljanja Društvom, uključujući glasanje na nivou skupštine akcionara Društva i upravnog odbora;

IMAJUĆI U VIDU da, Strane prihvataju i saglasne su da se investicije Terne u skladu sa Ugovorom o kupoprodaji i u Novu interkonekciju vrše u cilju i u svrhu sprovođenja Strateškog partnerstva, završetka izgradnje Novog sistema interkonekcije, Povezane mrežne infrastrukture i najmanje jedne Dodatne mrežne infrastrukture; dalje, Strane potvrđuju i saglasne su da se Terna u potpunosti oslanja na činjenicu da će Povezana mrežna infrastruktura i najmanje jedna Dodatna mrežna infrastruktura biti završene u rokovima koji su dogovoreni između Strana i u skladu sa odredbama iz ovog Ugovora, da je završetak Povezane mrežne infrastrukture i najmanje jedne Dodatne mrežne infrastrukture suštinski značajan za Ternu i da se CGES u potpunosti oslanja na činjenicu da će Nova interkonekcija biti završena u rokovima koji su dogovoreni između Strana, kao i da je završetak Nove interkonekcije u tim rokovima suštinski značajan za CGE;

IMAJUĆI U VIDU da, Strane dalje potvrđuju i saglasne su da će izgradnja Povezanih mrežnih

infrastruktura, Dodatnih mrežnih infrastruktura, i dio Nove interkonekcije zahtijevati da određene dozvole, koncesije ili odobrenja (uključujući dozvole za životnu sredinu, regulatorne, energetske i građevinske dozvole, koncesije i odobrenja) budu izdati od strane nadležnih crnogorskih Vladinih tijela i da se Terna oslanja na činjenicu da će Crna Gora podržati Društvo, Ternu i/ili odgovarajući entitet (u zavisnosti od slučaja) u cilju pribavljanja svih takvih dozvola, koncesija ili odobrenja i prava na zemlji, neophodnoj za izgradnju Povezanih mrežnih infrastruktura, Dodatnih mrežnih infrastruktura i dijela Nove interkonekcije koja se nalazi u ili je na drugi način pod jurisdikcijom Crne Gore, u svakom slučaju pod uslovom da je odgovarajući podnosilac ispunio crnogorske zakonske obaveze za izdavanje takvih dozvola, koncesija i odobrenja; i

IMAJUĆI U VIDU da, unapređujući Strateško partnerstvo, Strane žele da navedu u ovom Ugovoru rokove i uslove za izgradnju Nove interkonekcije i Povezanih mrežnih infrastruktura i određene ključne rokove i uslove za izgradnju Dodatnih mrežnih infrastruktura, uključujući bilo koje relevantne etape i rokove, kao i mehanizme za saradnju, koordinaciju i nadgledanje koje će biti podijeljeno između Strana radi obezbjeđivanja blagovremenog i pravilnog završetka ovih projekata.

STOGA, imajući u vidu međusobna obećanja i sporazume koji su ovdje sadržani, kao i druge relevantne razloge, čije postojanje i dovoljnost Strane ovde potvrđuju, Strane su saglasne oko sledećeg:

ČLAN I

NOVA INTERKONEKCIJA, POVEZANA MREŽNA INFRASTRUKTURA I DODATNA MREŽNA INFRASTRUKTURA

1.1. Nova interkonekcija.

- (a) Strane su saglasne da “Nova interkonekcija” označava novu električnu interkonekciju između Italije i Crne Gore, koju će činiti sljedeća infrastruktura: (i) podzemni kablovi koji povezuju AC/DC konvertorsku stanicu u Italiji, koja se nalazi u Cepagatti, sa postojećom italijanskom prenosnom električnom mrežom na trafostanicu 400 kV Vilanova (“Mrežna konekcija Villanova”); (ii) AC/DC konvertorska stanica u Cepagatti u Italiji (“AC/DC Stanica Cepagatti”); (iii) DC podzemni kabl koji se nalazi na teritoriji Italije (“Italijanski podzemni kabl”) i spaja AC/DC Stanicu Cepagatti sa ulazom/izlazom iz mora na kopno (landing point) u Italiji, koji se nalazi u opštini Pescara (“Italijanski ulaz/izlaz iz mora na kopno”); (iv) cjelokupni podvodni interkonektorski kablovi na Visokom naponu jednosmerne struje (HVDC) koji se prostiru između Italijanskog ulaza/izlaza iz mora na kopno (landing point) i ulaza/izlaza iz mora na kopno (landing point) u Crnoj Gori koji se nalazi u opštini Kotor (“Crnogorski ulaz/izlaz iz mora na kopno”), uključujući sistem elektroda i odgovarajuće kablove na srednjem naponu koji dopuštaju

vraćanje energije, što se koristi samo u slučaju nepredviđenih okolnosti (“Podvodni kabl”); (v) DC podzemni kabl koji se nalazi na teritoriji Crne Gore i povezuje Crnogorski ulaz/izlaz iz mora na kopno sa AC/DC konvertorskom stanicom u Crnoj Gori (“Crnogorski podzemni kabl”); (vi) nova AC/DC konvertorska stanica u Crnoj Gori, uključujući 400 kV sabirnicu i one ramove koji su potrebni za povezivanje infrastrukture na novu AC trafostanicu 400 kV Tivat/Kotor (“Crnogorska AC/DC stanica”) i zajedno sa Crnogorskim podzemnim kablom, Crnogorskim ulazom/izlazom iz mora na kopno i dijelom Podvodnog kabla koji se nalazi na teritoriji Crne Gore ili je na drugi način pod njenom nadležnošću, Crnogorski dio MI”). Radi dodatne jasnoće, tehnički opis komponenata Nove interkonekcije priložen je ovom Ugovoru kao Aneks 2.1

- (b) Terna je jedina zadužena i odgovorna za projektovanje, dizajn, podnošenje zahtjeva za dozvole, izgradnju, rad i održavanje Nove interkonekcije, a strane se sporazumijevaju da će Nova interkonekcija biti vlasništvo Terne i činiti sastavni deo prenosne mreže Italije (kao javna infrastruktura) i obavezuju da izvrše, ili da obezbijede da njihova Povezana lica, izvođači ili podizvođači izvrše, sve radnje i sve aktivnosti na izgradnji u skladu sa odredbama iz ovog Ugovora.
- (c) Na dan zaključenja ovog Ugovora, predviđena kapitalna investicija potrebna da bi se blagovremeno i na zadovoljavajući način završila izgradnja Nove interkonekcije iznosi 758 miliona eura (“Inicijalni CAPEX za Novu interkonekciju”). Terna je jedina odgovorna za finansiranje, i/ili za obezbjeđenje finansiranja za izgradnju Nove interkonekcije bez obzira da li će iznos Inicijalnog CAPEX-a za Novu interkonekciju biti premašen. Terna će snositi sve troškove koji su potrebni za završetak Nove interkonekcije uključujući i one koji su iznad Inicijalnog CAPEX-a za Novu interkonekciju. Radi pojašnjenja, Strane potvrđuju i saglasne su da konačni troškovi u vezi sa izgradnjom Crnogorskog podzemnog kabla i Crnogorske AC/DC konvertorske stanice zavise, između ostalog, od konačne lokacije Nove trafostanice Tivat/Kotor te da će jedino Terna snositi troškove u vezi sa tim infrastrukturama bez obzira na lokaciju Nove trafostanice Tivat/Kotor.

1.2. Povezana mrežna infrastruktura.

- (a) Strane su saglasne da “Povezana mrežna infrastruktura” označava novu prenosnu infrastrukturu u crnogorskoj prenosnoj mreži koja je neophodna za rad i potpuno iskorišćavanje Nove interkonekcije, koja obuhvata sljedeću infrastrukturu: (i) nova AC trafostanica 400 kV Tivat/Kotor (“Nova trafostanica Tivat/Kotor”), uključujući one 400 kV sabirnice i ramove koji su potrebni za povezivanje infrastrukture Nove trafostanice 400 kV Tivat/Kotor sa Crnogorskom AC/DC stanicom, sa postojećom elektroprenosnom mrežom Crne Gore i sa postojećom trafostanicom 400 kV Pljevlja; (ii) dalekovodi 400 kV koji povezuju Novu trafostanicu 400 kV Tivat/Kotor sa postojećom elektroprenosnom mrežom Crne Gore (naročito, postojeći dalekovod 400 kV “Podgorica 2 – Trebinje” u Ulazno-Izlaznim sistemima, (iii) AC prenosna infrastruktura (vodovi ili kablovi), ukoliko je ima, koja povezuje Novu trafostanicu 400 kV Tivat/Kotor sa Crnogorskom AC/DC stanicom (“AC prenosna infrastruktura”), (sve takve infrastrukture, vodovo i kablovi koji su sadržani u tačkama (i) do (iii), zajedno, “Mrežna konekcija u Crnoj Gori”); i (iv) novi dalekovod 400 kV između postojeće trafostanice 400kV Pljevlja i Nove trafostanice 400 kV Tivat/Kotor (“Dalekovod Pljevlja-Tivat/Kotor”), koji predstavlja interni dio

elektroprenosne mreže Crne Gore. Radi dodatne jasnoće, tehnički opis komponenata Povezane mrežne infrastrukture priložen je ovom Ugovoru kao Aneks 2.2.

- (b) Društvo je odgovorno za projektovanje, dizajn, podnošenje zahtijeva za dozvole, izgradnju, rad i održavanje Povezane mrežne infrastrukture, koja će, kako su se strane dogovorile biti vlasništvo Društva i činiće sastavni dio prenosne mreže Crne Gore (kao javna infrastruktura) i izvršiće, ili će izazvati da njena Povezana lica, izvođači ili podizvođači izvrše, sve takve radnje i izgradnju koja je u skladu sa uslovima iz ovog Ugovora.

- (c) Na dan zaključenja ovog Ugovora, predviđena kapitalna investicija potrebna da bi se blagovremeno i na zadovoljavajući način završila izgradnja Povezane mrežne infrastrukture iznosi 100,28 miliona eura (“Inicijalni CAPEX za povezanu mrežnu infrastrukturu”), od kojih kapitalna investicija, potrebna da bi se blagovremeno i na zadovoljavajući način završila Mrežna konekcija u Crnoj Gori iznosi 34,15 miliona eura („Inicijalni CAPEX mrežnih konekcija u Crnoj Gori“) i gore navedena kapitalna investicija potrebna da bi se blagovremeno i na zadovoljavajući način izgradio Dalekovod Pljevlja – Tivat/Kotor iznosi 66,13 miliona eura („Inicijalni CAPEX Dalekovoda Pljevlja – Tivat/Kotor“). Društvo je jedino odgovorno za finansiranje, i/ili za obezbjeđenje finansiranja izgradnje Povezane mrežne infrastrukture bez obzira da li će iznos Inicijalnog CAPEX-a za Povezanu mrežnu infrastrukturu biti premašen. Društvo će snositi bilo kakve troškove koji su potrebni za završetak Povezane mrežne infrastrukture uključujući i one koji su iznad Inicijalnog CAPEX-a za Povezanu mrežnu infrastrukturu. Radi pojašnjenja, Strane prihvataju i saglasne su (x) da će troškovi koji se odnose ili su povezani sa izgradnjom infrastrukture navedene u gore navedenim stavovima 1.2(a)(ii), (iii) i (iv), zavisiti, između ostalog, od krajnje lokacije Nove trafostanice 400 kV Tivat/Kotor i (y) da će isključivo Društvo snositi sve troškove koji se odnose ili su povezani sa takvom infrastrukturom bez obzira na lokaciju Nove trafostanice 400 kV Tivat/Kotor.

1.3. Dodatna mrežna infrastruktura.

- (a) Strane prihvataju i saglasne su da je (i) izgradnja bar jedne Dodatne mrežne infrastrukture neophodna za potpuno iskorišćavanje Nove interkonekcije, bilo da ona bude izgrađena i da radi kao privatna bilo kao javna interkonekcija a Strane će pregovarati u dobroj vjeri da li da pristupe izgradnji samo jedne ili obje Dodatne mrežne infrastrukture, u zavisnosti od njihove tehničke i ekonomske izvodljivosti onako kako to Terna i Društvo procijene nakon analize troškova i koristi (cost-benefit analize) i uzimajući u obzir vrijeme potrebno za njihovu realizaciju, i volju operatera prenosnih sistema određene(ih) susjedne(ih) zemlje(alja) da zaključi(e) TSO obavezujući ugovor (ii) izgradnja bar jedne Dodatne mrežne infrastrukture teći će paralelno sa Novom interkonekcijom i biće završena u rokovima predviđenim ovim Ugovorom, pod uslovom da operator prenosnih sistema iz relevantne susedne zemlje saglasi da zaključi TSO obavezujući ugovor u vezi sa razvojem i izgradnjom bar jedne Dodatne mrežne infrastrukture, (iii) namjera Strana da Dodatna mrežna infrastruktura bude izgrađena i puštena u rad kao “privatni interkonektori” u skladu sa Regulativama o električnoj energiji 714/2009 i 1228/2003, ukoliko to bude tehnički i ekonomski izvodljivo po razumnom uvjerenju Terne i Društva, i (iv) Strane će uložiti razumne maksimalne napore da podrže realizaciju Dodatne mrežne infrastrukture kao “privatni interkonektori”, kako bi ista najbolje služila javnim interesima i svela na minimum

moćući ekonomski uticaj na crnogorske potrošaće.

- (b) Strane su saglasne da ulože svoje razumne maksimalne napore preko svojih predstavnika u Radnim grupama da završe studije izvodljivosti (u mjeri u kojoj već nisu završene) za bar jednu Dodatnu mrežnu infrastrukturu, što je moguće prije.
- (c) Strane će, takođe imajući u vidu izvedenu tehničku, ekonomsku, pravnu i regulatornu analizu, procijeniti i pregovarati u dobroj vjeri šemu implementacije (naroćito da li da interkonekcija bude „javna“ ili „privatna“) bar jedne Dodatne mrežne infrastrukture što je pre moguće i uložiće razumne napore da zaključe TSO obavezujući ugovor u vezi tih infrastruktura u skladu sa odredbama ovog Ugovora (uključujući, radi pojašnjenja, definiciju “TSO obavezujućeg ugovora” na način definisan u Aneksu 1 ovog Ugovora).
- (d) Ukoliko Strane u dobroj vjeri odrede da je implementacija Dodatnih/e- mrežnih/e infrastruktura/e izvodljiva kao „privatni interkonektor/i“:
 - (i) za izgradnju i rad tih/e infrastrukture/a biće odgovoran konzorcijum (jedan za svaku od dvije infrastrukture, ako se budu gradile dvije) koji će biti oformljen za tu svrhu;
 - (ii) (IZOSTAVLJENO)
 - (iii) sve investicije potrebne za izgradnju Dodatne/ih mrežne/ih infrastrukture/a strane će finansirati srazmjerno svom vlasničkom udjelu u svakom od konzorcijuma, ako se članovi konzorcijuma ne sporazumiju drugaćije;
 - (iv) svi prihodi od uvećanog neto prenosnog kapaciteta Dodatne/ih mrežne/ih infrastrukture/a koji pripadaju konzorcijumu biće raspodijeljeni među članovima konzorcijuma srazmjerno njihovim vlasničkim udjelima u konzorcijumu, ako se članovi konzorcijuma ne sporazumiju drugaćije;
 - (v) Strane su saglasne da će da pregovaraju u dobroj vjeri o pravnoj strukturi konzorcijuma i povezanim transakcionim dokumentima, uključujući i TSO obavezujući ugovor, akcionarski ugovor /ortaćki ugovor i druge ugovore koji uređuju osnivanje konzorcijuma, upravljanje njime, prava i obaveze vezane za Dodatnu/e mrežnu/e infrastrukturu/e i aspekte koji su uobićajeni za slične transakcije u svjetlu odgovarajućeg vlasničkog udjela članova u konzorcijumu i principa navedenih u ovom stavu (d);

- (vi) svaka Strana će pružiti punu podršku razvoju i implementaciji Dodatne mrežne infrastrukture kao „privatnog interkonektora“ i obavezuje se da uloži maksimalne napore da razvije, realizuje i pusti u rad tu infrastrukturu u roku navedenom u stavu (a).
- (e) Ukoliko Strane utvrde da je tehnički i/ili ekonomski neizvodljivo da Dodatna/e mrežna/e infrastruktura/e radi/e kao “privatni interkonektor” u skladu sa Regulativama o električnoj energiji 714/2009 i 1228/2003 i/ili da pravni sistem Crne Gore i odgovarajuće susjedne zemlje (Srbije i/ili Bosne i Hercegovine) ne dozvoljava takav rad, za izgradnju jedne od Dodatnih mrežnih infrastruktura biće odgovorno Društvo i operator prenosnog sistema relevantne susjedne zemlje, pod uslovom da operator prenosa iz relevantne susjedne zemlje zaključi sa Društvom TSO obavezujući ugovor u vezi sa razvojem i izgradnjom najmanje jedne Dodatne mrežne infrastrukture, u kom slučaju će se završetak izgradnje i puštanje u rad bar jedne Dodatne mrežne infrastrukture dogoditi najkasnije (x) 30. juna 2014 godine, ukoliko TSO obavezujući ugovor bude zaključen u Roku za potpisivanje TSO obavezujućeg ugovora ili (y) 36 mjeseci nakon zaključenja TSO obavezujućeg ugovora, ukoliko taj ugovor bude zaključen nakon isteka Roka za potpisivanje TSO obavezujućeg ugovora. U tom slučaju, Društvo, operator prenosnog sistema relevantne susjedne zemlje i moguće Terna (ukoliko Terna tako odluči po sopstvenoj diskreciji i ako na to pristane operator prenosnog sistema relevantne susjedne zemlje) mogu, ali nisu obavezni, da zaključe novi ugovor o koordinaciji projekta (“Ugovor o koordinaciji projekta dodatne mrežne infrastrukture”), ili drugi sličan ugovor o projektu o kome se relevantne strane eventualno dogovore, a kojim će se eventualno regulisati fazni plan, etape, rokovi i odgovarajuće ugovorne kazne (u skladu sa ili kao dopuna etapa, rokova i ugovornih kazni u pogledu Dodatne/ih mrežne/ih infrastrukture/a određenih u Odjeljku 3.3 i 4 ovog Ugovora), kako bi osigurali da se ovaj projekat odvija u skladu sa dogovorenim faznim planom te da nijedna Strana ne pretrpi štetu usljed kašnjenja i koji će biti sastavljan u skladu sa, *mutatis mutandis*, shodnim odredbama ovog Ugovora.
- (f) Izgradnju i šemu investicije (privatne ili javne) u prenosnu infrastrukturu koja bude uključena u Dodatne mrežne infrastrukture odobrava Ministarstvo ekonomije Crne Gore , i/ili Regulatorna agencija za energetiku Crne Gore (RAE), i drugi nadležni organi država koje budu uključene u projekat, u skladu sa relevantnim lokalnim pravom.
- (g) I Društvo i Terna se obavezuju da ulože maksimalne napore da razviju i obave izgradnju Dodatne/ih mrežne/ih infrastrukture/a u saradnji sa operatorima prenosnih sistema relevantnih susjednih zemalja, bez obzira da li će Dodatna/e mrežna/e infrastruktura/e eventualno biti klasifikovane kao „privatni“ ili „javni“ interkonektor(i). Osim toga, Crna Gora je saglasna da: (i) uloži svoje maksimalne napore da planira projekte Dodatnih mrežnih infrastruktura u Detaljnom prostornom planu i (ii) podrži Društvo, Ternu i/ili odgovarajući entitet (u zavisnosti od slučaja) u cilju pribavljanja dozvola, koncesija i odobrenja i odgovarajućih prava na zemljištu potrebnom za izgradnju Dodatne/ih mrežne/ih infrastrukture/a (bilo da bude izgrađena i da radi kao privatni bilo kao javni interkonektor), pod uslovom da Društvo, Terna i/ili odgovarajući entitet (u zavisnosti od slučaja) dostavi svu neophodnu dokumentaciju i ispuni druge uslove za takve dozvole, koncesije i odobrenja i sticanje odgovarajućih prava na zemljištu u skladu sa crnogorskim pravom.

ČLAN II. SVRHA – ETAPE I ROKOVI.

2.1. Opšti cilj i rok.

- (a) U skladu sa opštim ciljem Strana, (i) Terna je saglasna da obezbijedi da Nova interkonekcija počne sa radom u skladu sa parametrima i kriterijumima određenim Aneksom 2.5 ovog Ugovora (“Stanje za puštanje u rad MI”) najkasnije 30. aprila 2015, (ii) Društvo je saglasno da obezbijedi da Mrežne konekcije u Crnoj Gori počnu sa radom u skladu sa parametrima i kriterijumima određenim u Aneksu 2.5 ovog Ugovora (“Stanje za puštanje u rad GC”) najkasnije 31. oktobra 2014, i (iii) Društvo je saglasno da obezbijedi da Dalekovod Pljevlja-Tivat/Kotor počne sa radom u skladu sa parametrima i kriterijumima određenim Aneksom 2.5 ovog Ugovora (“Stanje za puštanje u rad Pljevlja-Tivat/Kotor”) najkasnije 31. oktobra 2015.
- (b) Ukoliko, u skladu sa odredbama Odjeljka 1.3(e), jedna od Dodatnih mrežnih infrastruktura bude razvijana od strane Društva i određenog susednog operatora prenosnog sistema kao javni interkonektor (a ne kao “privatni interkonektor” u skladu sa Regulativama o električnoj energiji 714/2009 i 1228/2003), i pod uslovom da TSO obavezujući ugovor u vezi razvoja i izgradnje najmanje jedne Dodatne mrežne infrastrukture bude zaključen između Društva i operatora prenosnog sistema/operatora nezavisnog sistema relevantne susjedne zemlje do 1. jula 2011. godine, Društvo je saglasno da uloži svoje maksimalne napore kako bi obezbijedilo da Dodatna mrežna infrastruktura bude izgrađena i puštena u rad do 30. juna 2014. godine (“Rok za puštanje u rad Dodatne MI”), u skladu sa parametrima i kriterijumima određenim u Aneksu 2.5 ovog Ugovora (“Stanje za puštanje u rad dodatne mrežne infrastrukture”), s tim da, ukoliko TSO obavezujući ugovor ne bude potpisan u Roku za potpisivanje TSO obavezujućeg ugovora, Status puštanja u rad Dodatne mrežne infrastrukture biće postignut u roku od 36 mjeseci po potpisivanju TSO obavezujućeg ugovora.
- (c) Strane mogu da izmijene parametre za Status puštanja u rad za puštanje u rad MI, Status puštanja u rad GC, Status puštanja u rad Pljevlja-Tivat/Kotor i Status puštanja u rad Dodatne mrežne infrastrukture ili rokove određene u gore navedenim stavovima (a) i (b) samo zajedničkom saglasnošću, s tim što ovo ne dovodi u pitanje Odjeljak 4.6 ovog Ugovora.

2.2. Međuetape i rokovi za Novu interkonekciju i Povezanu mrežnu infrastrukturu.

Strane su saglasne da su sljedeće međuetape i pod-etape (i odgovarajući rokovi) neophodni da bi se obezbijedilo da Nova interkonekcija dostigne Status puštanja u rad Nove interkonekcije, da Mrežne konekcije u Crnoj Gori dostignu Status puštanja u rad GC, i da Dalekovod Pljevlja-Tivat/Kotor dostigne status puštanja u rad u rokovima određenim u Odjeljku 2.1(a). Terna, Društvo i/ili Crna Gora (u zavisnosti od slučaja) u odnosu na radnje i međuetape koje su određene u stavu (a) dolje i Društvo i/ili Crna Gora (u zavisnosti od slučaja), u odnosu na radnje i međuetape koje su određene u stavu (b) dolje, uložiće maksimalne napore da osiguraju da međuetape podetape navedene dolje budu ispunjene u

rokovima predviđenim za te etapu i podetapu:

- (a) Nova interkonekcija. Međuetape i odgovarajući rokovi za razvoj, izgradnju i puštanje u rad Nove interkonekcije određeni su u ovom Odjeljku 2.2(a) a dalji detaljan opis ovih etapa (i svih relevantnih pod-etapa) i odgovarajućih rokova dat je u Aneksu 2.1 ovog Ugovora. Strane mogu da izmijene ove međuetape i pod-etape koje se odnose na Novu interkonekciju (i/ili njihove odgovarajuće rokove), samo uz obostranu saglasnost, ne dovodeći u pitanje odredbe Odjeljka 4.6 ovog Ugovora.
- (i) Odobrenje za izgradnju i rad. Terna će uložiti svoj maksimalni napor da od italijanskog Ministarstva za ekonomski razvoj dobije odobrenje za izgradnju i rad Mrežne konekcije Villanova, Italijanskog podzemnog kabla, AC/DC stanice Cepagatti i dijela Podvodnog kabla na teritoriji koja potpada pod italijansku nadležnost kako je detaljnije određeno u Aneksu 3 (“Italijanska MI dozvola”) najkasnije u roku koji je predviđen Aneksom 2.1 (“Rok za pribavljanje italijanske MI dozvole”).
- (ii) Javna nabavka materijala i radne snage. Terna će započeti i završiti (dodjelom radova i zaključivanjem ugovora sa relevantnim trećim licima) postupak za javnu nabavku materijala i radne snage za Ternine radove koji podležu javnim nabavkama kao dio komponenti i elemenata Nove interkonekcije, (“MI javna nabavka”) najkasnije u roku predviđenom u Aneksu 2.1 (“Rok za MI javnu nabavku”). Strane su saglasne da bez obzira na eventualno suprotne odredbe ovog Ugovora, Rok za MI javnu nabavku je ustanovljen takođe na pretpostavci da će Inicirajući događaji za javnu nabavku Terne biti u potpunosti zadovoljeni i ispunjeni najkasnije do 1. februara 2012. godine, a u svakom slučaju prije isteka Roka za MI javnu nabavku. Stranke su zato saglasne da MI javna nabavka neće biti okončana te da Rok za MI javnu nabavku kao ni posljedični rokovi primjenjivi na Ternu i obaveze Terne u vezi ovoga, uključujući, bez ograničenja, Rok za početak radova na MI (kako je dolje definisano) i Rok za puštanje u rad MI (kako je dolje definisano) neće početi da teku, odnosno biće prekinuti ili zaustavljeni kako je dolje navedeno – sve dok svi Inicirajući događaji za javnu nabavku Terne ne budu u potpunosti ostvareni, s tim što (I) ukoliko ostvarenje nekog Inicirajućeg događaja za javnu nabavku Terne iz tačke (1) definicije „Inicirajućih događaja za javnu nabavku Terne“ bude spriječeno radnjom ili propuštanjem Terne, pod uslovom da je radnja ili propuštanje Terne bitno doprinijelo sprječavanju ostvarenja, smatraće se da je takav inicirajući događaj ostvaren i (II) po punom ostvarenju Inicirajućih događaja za javnu nabavku Terne (uključujući i u skladu sa tačkom (I)), Rok za MI javnu nabavku (i svi posljedični rokovi primjenljivi na obaveze Terne s tim u vezi, uključujući bez ograničenja, Rok za početak radova na MI (kako je definisano dolje) i Rok za puštanje u rad MI (kako je dolje definisan)) stupiće na snagu uz odlaganja tako što će se prvobitnom roku (eventualno produženom u skladu sa odredbama ovog Ugovora) dodati vrijeme proteklo od 1. februara 2012, datuma određenog kao pretpostavka za potpuno ostvarenje Inicirajućih događaja za javnu nabavku Terne, do datuma na koji bude ostvaren posljednji od svih Inicirajućih događaja za javnu nabavku Terne (uključujući u skladu sa tačkom (I)).

Dalje, u odnosu na Crnogorski dio MI, Strane su saglasne sljedeće:

I Planiranje Crnogorskog dijela MI u Detaljnom prostornom planu.

- (1) U okviru saradnje između odgovarajućih crnogorskih organa, Društva i Terne na razvoju i pripremi Detaljnog prostornog plana, Terna će pripremiti i dostaviti crnogorskim nadležnim organima dokumentaciju i tehničke podatke potrebne u skladu sa crnogorskim pravom, a ti organi, dokumentacija i podaci su izričito navedeni u Aneksu 2.1-bis, kako bi se Crnogorski dio MI planirao u Detaljnom prostornom planu, u skladu sa tehničkim svojstvima i rješenjima navedenim u Aneksu 2.1-ter (sa posebnim osvrtom na označavanje prostora za infrastrukturu koju će graditi Terna na crnogorskoj teritoriji i tačke konekcije) i onim definisanim od strane Crne Gore u odobrenom Prostornom planu Crne Gore, koji dokumenti i podaci će biti dostavljani dovoljno unaprijed tokom cijelog procesa razvoja i finalizacije Detaljnog prostornog plana, takođe uzimajući u obzir njihovu važnost za cjelokupan proces finalizacije tog prostornog plana, tako da bude omogućeno planiranje Crnogorskog dijela MI u Detaljnom prostornom planu najkasnije do Roka za planiranje Crnogorskog dijela MI u Detaljnom prostornom planu, a neophodna dokumentacija i podaci moraju biti dostavljeni u svakom slučaju najkasnije 60 dana prije tog roka.
- (2) Nakon što i pod uslovom da Terna pripremi i dostavi dokumentaciju u skladu sa tačkom (1) ovog stava, Društvo i Crna Gora će uložiti maksimalne napore kako bi obezbijedili da Crnogorski dio MI bude planiran u Detaljnom prostornom planu („Detaljni prostorni plan crnogorskog dijela MI“), koji treba formalno da odobri i usvoji nadležno/a Ministarstvo/a Crne Gore (zajedno sa studijom uticaja na životnu sredinu), najkasnije u roku određenom u Aneksu 2.1 (“Rok za planiranje crnogorskog dijela MI u Detaljnom prostornom planu”), s tim što, ukoliko Terna ne podnese dokumentaciju navedenu u tački (1) ovog stava I u tamo označenom roku, Rok za planiranje crnogorskog dijela MI u Detaljnom prostornom planu biće produžen tako što će se prvobitnom Roku za planiranje crnogorskog dijela MI u detaljnom prostornom planu dodati vrijeme proteklo od datuma označenog u tački (1) ovog stava I i datuma na koji Terna dostavi svu odgovarajuću dokumentaciju navedenu u tački (1) ovog stava I.

Društvo će informisati i savjetovati se unaprijed sa Ternom u odnosu na sve odgovarajuće faze procesa vezanog za planiranje crnogorskog dijela MI u detaljnom prostornom planu i razmotriće, tamo gdje je to opravdano, komentare, prijedloge i/ili preporuke Terne po pitanju dokumentacije, studija i podataka koje treba podneti i odobriti. Strane potvrđuju i saglasne su da je za pravilnu pripremu postupka javne nabavke, od suštinske važnosti da odobren i usvojen Detaljni prostorni plan za crnogorski dio MI bude u skladu sa ključnim tehničkim karakteristikama i rješenjima navedenim u Aneksu 2.1-ter, sa posebnim osvrtom na označavanje prostora za infrastrukturu na crnogorskoj teritoriji i tačke konekcije.

II -Glavni projekat i prateće studije

- (1) Nakon što i pod uslovom da Crnogorski dio MI zaista bude planiran u Detaljnom prostornom planu, Terna će pripremiti dokumentaciju i tehničke podatke potrebne za glavni projekat i prateće studije potrebne da bi se od nadležnog crnogorskog ministarstva u skladu sa crnogorskim pravom pribavila građevinska dozvola za izgradnju Crnogorskog dijela MI, a kao što je navedeno u Aneksu 2.1 – bis.

III Eksproprijacija i sticanje prava na zemljištu

(IZOSTAVLJENO)

- (2) Nakon što i pod uslovom da crnogorski dio MI bude planiran u Detaljnom Prostornom planu:

- (x) Terna će zaključiti sa Javnim preduzećem „Morsko dobro“ (ili drugim nadležnim crnogorskim organom), a Crna Gora će obezbijediti da Javno preduzeće „Morsko dobro“ (ili drugi nadležni organ) zaključi sa Ternom Ugovor o korišćenju morskog dobra;
- (y) Crna Gora će (i) zaključiti, i/ili obezbijediti da drugo Vladino tijelo (osim opština) (u zavisnosti od slučaja) zaključi sa Ternom ugovor(e) kojim se prenosi na Ternu, u svakom slučaju uz naknadu u skladu sa mjerodavnim pravom i standardima i prethodnom iskustvu i praksi, pravo vlasništvo i/ili prava službenosti (ta prava moraju biti punovažna, neograničenog trajanja i utuživa, uključujući i prema trećim licima) na zemljištu u vlasništvu Crne Gore ili tog drugog određenog Vladinog tijela (osim morskog dobra navedenog u stavu (2) (x) i zemljišta u svojini opština), uključujući zemlju eventualno bude u vlasništvu Crne Gore kao posledica postupka eksproprijacije, a koje je neophodno za razvoj, izgradnju i održavanje Crnogorskog dijela MI, i da (ii) zaključi i/ili podnese (i obezbijedi da odgovarajuće Vladino tijelo (osim opština) zaključi i/ili podnese) sva takva dokumenta, instrumente, formulare, registracije i ugovore i da preduzme sve druge radnje predviđene crnogorskim pravom potrebne kako bi se gore navedeno formalizovalo i kako bi mu se dala puna pravna snaga („Postupak sticanja prava na zemljištu crnogorskog dijela MI“), najkasnije kako je navedeno u Aneksu 2.1 („Rok za sticanje prava na zemljištu za crnogorski dio MI“).

- (w) Strane potvrđuju i saglasne su da će Crnogorska AC/DC stanica biti razvijena i izgrađena na zemljištu koje će biti u potpunom vlasništvu Terne i s tim u vezi odvijati se postupak i radnje iz ovog stava III; i
- (z) ukoliko prema mjerodavnom crnogorskom pravu Terna ne bude ovlašćena da bude korisnik eksproprijacije, Društvo će nakon završetka postupka eksproprijacije (i) zaključiti sa Ternom ugovor(e) kojim će dati ili ustupiti Terni, u svakom slučaju za naknadu koja će biti u skladu sa iznosom koji je Društvo platilo kako bi steklo odgovarajuća prava na zemljištu u postupku eksproprijacije, pravo vlasništva i/ili pravo službenosti (a ta prava će biti punovažna, neograničenog trajanja i utuživa između ostalog i prema trećim licima) na zemlji i pravima eksproprijiranim od strane Društva a koji su u potrebni za razvoj, izgradnju i održavanje Crnogorskog dijela MI i (ii) zaključiti i/ili podnese sva dokumenta, instrumente, formulare, registracije i ugovore i preduzeti druge radnje predviđene crnogorskim pravom potrebne kako bi se gore navedeno formalizovalo i kako bi mu se dala puna pravna snaga.

IV Građevinska dozvola

(1) Nakon što i pod uslovom da postupak eksproprijacije i sticanja prava na zemljištu iz tačke iii bude suštinski okončan u pogledu crnogorskog dijela mi, Terna će pripremiti, ili udesiti pripremu, i podneti nadležnim crnogorskim organima, glavni projekat, sve sporedne studije i drugu dokumentaciju i tehničke podatke predviđene crnogorskim pravom i navedene u aneksu 2.1 – bis, u cilju pribavljanja svih potrebnih dozvola i odobrenja za izgradnju od strane nadležnih organa, uključujući naročito građevinsku dozvolu za crnogorski dio mi koju izdaje nadležno ministarstvo/va Crne Gore, u razumnom roku, uzimajući u obzir stanje projekta, radova, studija, dokumentacije i radnji koje su već učinjene i pripremljene, očekivane rokove i vrijeme razumno potrebno za implementaciju mogućih odstupanja i izmjena projekata.

(2) Nakon što i pod uslovom da bude podnijeta odgovarajuća dokumentacija navedene u tački (1) ovog stava iv u skladu sa crnogorskim pravom, Crna Gora će uložiti svoje najbolje napore da obezbijedi da Terna dobije sve neophodne dozvole i odobrenja za gradnju od odgovarajućih vlasti, uključujući naročito građevinsku dozvolu za crnogorski dio mi koju izdaje nadležno ministarstvo Crne Gore („građevinska dozvola za crnogorski dio mi”) najkasnije u roku navedenom u Aneksu 2.1 („rok za izdavanje građevinske dozvole za crnogorski dio mi“), s tim što, ako Terna ne podnese svu odgovarajuću dokumentaciju navedenu u tački (1) najmanje 20 dana prije isteka roka za izdavanje građevinske dozvole za crnogorski dio MI, rok za izdavanje građevinske dozvole za crnogorski dio mi biće produžen tako što će se na prvobitni rok dodati vrijeme koje je proteklo između njegovog isteka minus 20 dana i dana na koji Terna preda svu odgovarajuću dokumentaciju navedenu u tački (1) ovog stava iv.

Društvo će informisati i savjetovati se unaprijed sa Ternom u odnosu na sve odgovarajuće faze procesa vezanog za gore pomenuto izdavanje dozvole i uzeće u razmatranje, tamo gdje je to

opravdano, eventualne komentare, prijedloge i/ili preporuke Terne po pitanju dokumentacije, studija i podataka koje treba podnijeti radi dobijanja Građevinske dozvole za Crnogorski dio MI.

- (3) Strane će, u skladu sa svojim odnosnim ovlaštenjima i ulogama, uložiti najbolje napore da izmjene i dopune glavni projekat i prateće studije ako za tim bude postojala potreba s vremena na vrijeme, kako bi se zadovoljili regulatorni i pravni propisi crnogorskog prava i olakšalo dobijanje neophodnih državnih dozvola i odobrenja za izgradnju Crnogorskog dijela MI, uključujući i Građevinsku dozvolu za Crnogorski dio MI.

V Saradnja i podrška

Društvo i Crna Gora će u potpunosti saradivati i pomagati Terni u pogledu pripreme i podnošenja neophodne dokumentacije, planova, studija i tehničkih podataka gore pomenutih u (I)(1), (II)(1), moguće u (III)(1) i (IV)(1) kao i u postupku sticanja sveg zemljišta i povezanih prava potrebnih za izgradnju i rad Crnogorskog dijela MI. Radi pojašnjenja, ta obaveza saradnje i pomaganja Terni neće se tumačiti kao obaveza Društva ili Crne Gore da finansira ili da preuzme bilo kakve finansijske obaveze ili da snosi bilo kakve troškove vezano za pripremu i podnošenje gore navedenih dokumenata, planova, studija i tehničkih podataka niti da finansira ili preuzme finansijske obaveze ili snosi troškove u vezi sa sticanjem zemljišta i povezanih prava potrebnih za izgradnju i rad crnogorskog dijela MI, s tim što ukoliko CGES bude konačno vršio proces eksproprijacije kao što je navedeno u (a)(III)(1), CGES će početno snositi sve troškove i finansijske obaveze u vezi sa takvim postupkom, a Terna će CGES-u nadoknaditi te troškove i izdatke u skladu sa Odjeljkom 2.2 (a)(III)(2)(z).

- (iii) Izgradnja. Nakon završetka gore navedenih međuetapa, podetapa i/ili njihovih djelova, Terna će početi sa izgradnjom i realizacijom (tj. počće radove i aktivnosti na gradilištu) Nove interkonekcije i na italijanskoj i na crnogorskoj teritoriji, najkasnije kako je navedeno u Aneksu 2.1 („Rokovi za početak radova na MI”) i završice sve potrebne radnje na izgradnji Nove interkonekcije i pustiće je u rad kako je navedeno u Aneksu 2.5, prije 30. aprila 2015. godine (s tim što ovaj rok može biti podešen u skladu sa odredbama ovog Ugovora, uključujući, bez ograničenja, u skladu sa, dolje navedenim stavom (iv)) („Rok za puštanje u rad MI“); s tim što, bez obzira na eventualno suprotne odredbe ovog Ugovora, (A) Strane su saglasne da izgradnja i realizacija Nove interkonekcije zavisi od i Terna je ne mora otpočeti (a Rokovi za početak radova na MI i Rok za puštanje u rad MI biće prekinuti i zaustavljeni kao što je dolje navedeno) sve dok svi Inicirajući događaji za javnu nabavku Terne i Ternini inicirajući događaji za izgradnju ne budu u potpunosti ostvareni, s tim što (I) ukoliko ostvarenje nekog Inicirajućeg događaja za javnu nabavku Terne iz tačke (1) definicije „Inicirajućih događaja za javnu nabavku Terne“ ili Inicirajućeg događaja za izgradnju Terne iz tačke (iii) definicije „Inicirajućih događaja za izgradnju Terne“ bude sprečeno radnjom ili propuštanjem Terne, pod uslovom da je radnja ili propuštanje Terne bitno doprinelo sprečavanju ostvarenja, smatraće se da je relevantni inicirajući događaj ostvaren i (II) po ostvarenju svih Inicirajućih događaja za javnu nabavku Terne i Inicirajućih događaja za izgradnju Terne (uključujući i u skladu sa tačkom (I)), Rok za početak radova na MI i Rok za puštanje u rad MI stupiće na snagu uz odlaganja tako što će se prvobitnom roku

(eventualno produženom u skladu sa Odjeljkom 2.2(a)(ii) ili na drugi način prema Ugovoru) roka dodati vreme proteklo od prvobitnog roka do datuma na koji bude ostvaren poslednji od svih Inicirajućih događaja za javnu nabavku Terne i Inicirajućih događaja za izgradnju Terne (uključujući u skladu sa tačkom (I)); i (B) Strane su saglasne da će puštanje u rad Nove interkonekcije zavisi od i Terna je ne mora pustiti u rad (i Rok za puštanje u rad MI biće prekinut i zaustavljen kao što je dolje navedeno) sve dok (1) postupak za puštanje u rad Mrežnih konekcija u Crnoj Gori ne bude u potpunosti i uspješno okončan i (2) sve dok svi Uslovi za puštanje u rad MI ne budu u potpunosti ostvareni (s tim da ukoliko je ostvarenje Uslova za puštanje u rad MI sprečeno radnjom ili propuštanjem Terne, pod uslovom da je radnja ili propuštanje bitno doprinijelo sprječavanju ostvarenja, ti Uslovi za puštanje u rad MI smatraće se ostvarenim), s tim da, dalje, po uspješnom okončanju postupka za puštanje u rad Mrežne konekcije u Crnoj Gori i po ostvarenju svih Uslova za puštanje u rad MI u skladu sa ovom tačkom B (2), Rok za puštanje u rad MI stupiće na snagu uz odlaganja tako što će se prvobitnom roku (eventualno produženom u skladu sa Odjeljkom 2.2(a)(ii) ili na drugi način prema Ugovoru) dodati vrijeme proteklo od prvobitnog roka do datuma na koji postupak za puštanje u rad Mrežnih konekcija u Crnoj Gori bude konačno i uspješno okončan i svi Uslovi za puštanje u rad MI budu u potpunosti ostvareni, kako je gore navedeno.

- (iv) Odlaganje Roka za početak radova i Roka za puštanje u rad MI usled kašnjenja u nabavci HVDC kabla. Stranke su saglasne da Terna može jednostrano obustaviti ili odložiti i Rok za početak radova na MI i Rok za puštanje u rad MI (koji već mogu biti obustavljeni i produženi u skladu sa odredbama Odjeljka 2.2(a)(ii)), samo jednom i istovremeno za oba roka i to za najviše 12 mjeseci, dostavljanjem pisanog obavještenja Društvu najkasnije 30 dana prije isteka Roka za MI javnu nabavku (koji već može biti obustavljen i odložen u skladu sa odredbama Odjeljka 2.2(a)(ii)), pod uslovom da Terna dostavi Društvu odgovarajući dokaz o preprekama i kašnjenju u proizvodnji ili dostavljanju HVDC kabla potrebnog za izgradnju Mrežne interkonekcije, Terni. Obustava i produženje Roka za početak radova na MI i Roka za puštanje u rad MI, u skladu sa ovim stavom (iv) će automatski prouzrokovati obustavu i produženje: (i) Rokova za početak radova na PMI koji se odnose na Mrežne konekcije i rokove za puštanje u rad PMI mrežnih konekcija (koji već mogu biti obustavljeni ili odložen u skladu sa odredbama Odjeljka 2.2(b)(vii)); i (ii) Roka za puštanje u rad Dodatne mrežne infrastrukture (koji već može biti obustavljen ili odložen u skladu sa odredbama Odjeljka 3.3(e)), tako što će svaki od Rokova početka radova na PMI u vezi sa Mrežnim konekcijama i Rokova puštanja u rad PMI mrežnih konekcija, kao i Roka puštanja u rad Dodatne MI biti produžen tako što će se odgovarajućem prvobitnom roku (koji već može biti odložen u skladu sa Odjeljkom 2.2 (b) (vii), odnosno Odjeljkom 3.3.(e)) dodati vrijeme jednako vremenu za koje je produžen Rok za početak radova na MI i Rok za puštanje u rad MI u skladu sa ovim stavom (iv).
- (b) Povezane mrežne infrastrukture. Međuetape i odgovarajući rokovi za izgradnju i puštanje u rad Povezane mrežne infrastrukture odnose se na svaku pojedinačnu infrastrukturu koja sačinjava PMI, kako je opisano u Odjeljku 1.2 (a) i kako je određeno u ovom Odjeljku 2.2 (b) i dalji detaljan opis ovih etapa (i relevantnih pod-etapa) i odgovarajućih rokova dat je u Aneksu 2.2 ovog Ugovora. Strane mogu da izmijene ove međuetape i pod-etape koji se odnose na Povezanu mrežnu infrastrukturu (i/ili odgovarajuće rokove) samo uz obostranu saglasnost i ne dovodeći u

pitanje na odredbe Odjeljka 4.6 ovog Ugovora:

- (i) Studija izvodljivosti. Društvo će započeti neophodnu studiju ili studije koje će utvrditi izvodljivost i najbolje opcije za izgradnju različitih komponenti svake od Povezanih mrežnih infrastruktura (“Studija izvodljivosti za PMI”) i te studije će biti završene za različite komponente i infrastrukture najkasnije u roku koji je određen u Aneksu 2.2. (“Rok za izradu studija izvodljivosti za PMI”). Kopije Studija izvodljivosti za PMI biće dostavljene i Terni.
- (ii) Planiranje PMI u Detaljnom prostornom planu. Društvo će pripremiti svu dokumentaciju i materijale koji se odnose na i neophodni su prema crnogorskom pravu kako bi Povezane mrežne infrastukture bile planirane u detaljnom prostornom planu i uredno će ih podnijeti nadležnim organima (“Detaljni prostorni plan za PMI”). Crna Gora i Društvo će uložiti svoje najbolje napore kako bi obezbijedili da nadležno/a Ministarstvo(a) Crne Gore formalno usvoje i odobre Detaljni prostorni plana za PMI (zajedno sa izvještajem o uticaju na životnu sredinu) PMI najkasnije u roku određenom u Aneksu 2.2 (“Rok za detaljni prostorni plan za PMI”).
- (iii) Idejni projekat i prateće studije. Društvo će pripremiti dokumentaciju i tehničke podatke neophodne za idejni projekat i sve prateće studije koja je potrebna po crnogorskom pravu da bi se dobilo planiranje u Detaljnom prostornom planu i postupak eksproprijacije za Povezanu mrežnu infrastrukturu (“Idejni projekat za PMI i prateće studije”) i ti i idejni projekti i prateće studije biće završeni i dostavljeni nadležnim organima najkasnije u roku predviđenom Aneksom 2.2 (“Rokovi za idejni projekat za PMI i prateće studije”). Društvo će s vremena na vrijeme izmijeniti ili dopuniti te idejne planove i dokumentaciju onako kako bude bilo neophodno, dok konačno ne bude postignut nivo glavnih projekata (“PMI Glavni projekat i prateće studije”), kako bi oni bili usklađeni sa regulatornim i zakonskim zahtjevima i kako bi se omogućilo dobijanje svih potrebnih odobrenja, saglasnosti ili dozvola za izgradnju Povezane mrežne infrastrukture, uključujući Građevinsku dozvolu za PMI.
- (iv) Postupak eksproprijacije. Društvo će pripremiti studiju/e o eksproprijaciji koja/e će se bazirati na informacijama iz odobrenog detaljnog prostornog plana uključujući Idejni projekat za PMI i prateće studije i sve druge informacije koje su neophodne ili potrebne po crnogorskom pravu i praksi u vezi sa Povezanom mrežnom infrastrukturom i takvu studiju/e će predati nadležnim organima sa ciljem da se obezbijedi da postupak eksproprijacije za sticanje zemlje i svih prava koja su neophodna za izgradnju Povezane mrežne infrastrukture počne (“Rok za početak postupka eksproprijacije za PMI”). Društvo i Crna Gora će uložiti svoje najbolje napore da obezbijede da cio postupak eksproprijacije u odnosu na Povezane mrežne infrastrukture bude završen najkasnije u roku određenom u Aneksu 2.2 (“Rok za završetak postupka eksproprijacije za PMI”).
- (v) Javna nabavka materijala i radne snage. Društvo će započeti i završiti (dodjelom radova i zaključenjem ugovora sa odgovarajućim trećim licima) postupak za javnu nabavku

materijala i radne snage za radove Društva koji podliježu javnim nabavkama kao dio komponenti i elemenata Povezane mrežne infrastrukture (“PMI javna nabavka”) najkasnije u roku predviđenom u Aneksu 2.2 (“Rokovi za PMI javnu nabavku”). Strane su saglasne da bez obzira na eventualno suprotne odredbe ovog Ugovora, Rokovi za PMI javnu nabavku su ustanovljeni takođe na pretpostavci da će Inicirajući događaji za javnu nabavku Društva i Crne Gore biti u potpunosti ostvareni prije Rokova za PMI javnu nabavku. Strane su zato saglasne da Društvo neće završiti PMI javnu nabavku – i da Rok za PMI javnu nabavku kao i svi posledični rokovi primenjivi na Društvo i obaveze Društva u vezi ovoga, uključujući, bez ograničenja, Rok za početak radova na PMI (kako je dolje definisano) i Rok za puštanje u rad PMI (kako je dolje definisano) - neće početi da teku i/ili, biće prekinuti ili zaustavljeni sve dok Inicirajući događaj za javnu nabavku Društva i Crne Gore ne bude u potpunosti ostvaren, s tim što (I) ukoliko ostvarenje Inicirajućeg događaja za javnu nabavku Društva i Crne Gore bude sprečeno radnjom ili propuštanjem Društva, pod uslovom da je radnja ili propuštanje Društva bitno doprinijelo sprečavanju ostvarenja, smatraće se da je takav inicirajući događaj ostvaren i (ii) po punom ostvarenju Inicirajućeg događaja za javnu nabavku Društva i Crne Gore (uključujući u skladu sa tačkom (I)) Rok za PMI javnu nabavku (i svi posledični rokovi primjenljivi na obaveze Društva i Crne Gore s tim u vezi, uključujući bez ograničenja, Rok za početak radova na PMI (kako je definisano dolje) i Rok za puštanje u rad PMI (kako je dolje definisan)) stupiće na snagu uz odlaganja tako što će se prvobitnom roku (eventualno produženom u skladu sa odredbama ovog Ugovora) dodati vrijeme proteklo od Roka za PMI javnu nabavku (kako je navedeno u Aneksu 2.2), do datuma na koji bude ostvaren Inicirajući događaj Društva i Crne Gore (uključujući u skladu sa tačkom (I)).

- (vi) Građevinska dozvola. Društvo će pripremiti ili organizovati pripremanje i predaće nadležnim crnogorskim organima zahtjev i glavne planove i prateće studije, dokumentaciju, dokumentaciju i tehničke podatke potrebne u skladu sa crnogorskim pravom kako bi se pribavile sve potrebne građevinske dozvole, odobrenja i saglasnosti nadležnih organa, uključujući, naročito, građevinsku dozvolu nadležnog Ministarst(a)va za izgradnju Povezane mrežne infrastrukture (“Građevinska dozvola za PMI”) sa ciljem da ta dozvola bude PMI izdata najkasnije u roku predviđenom u Aneksu 2.2 (“Rok za izdavanje građevinske dozvole za PMI”).

- (vii) Izgradnja. Društvo će započeti (početak radova i izgradnje na lokaciji) izgradnju Povezane mrežne infrastrukture najkasnije u roku određenom u Aneksu 2.2 (“Rokovi za početak radova za PMI”) i završiće sve građevinske radove i započeće puštanje u rad Povezane mrežne infrastrukture, kako je navedeno u Aneksu 2.5, najkasnije u roku određenom u Aneksu 2.2 (“Rok za puštanje u rad Mrežne konekcije PMI”) i konekcije Tivat/Pljevlja, kako je predviđeno u Aneksu 2.5, najkasnije u roku predviđenom u Aneksu 2.2 („Rok za puštanje u rad Tivat/Pljevlja“) (Rokovi tehničkog pregleda mrežnih konekcija PMI i Rok za puštanje u rad Tivat/Pljevlja u daljem tekstu pod jednim nazivom „Rokovi za puštanje u rad PMI“), s tim što, bez obzira na eventualno suprotne odredbe ovog Ugovora, Strane su saglasne da (x) izgradnja i realizacija Povezanih mrežnih infrastruktura zavisi od i Društvo ih ne mora otpočeti (i Rokovi za početak radova na PMI i Rokovi za puštanje u rad PMI će biti obustavljeni i produženi, kao što je naprijed navedeno) sve dok Inicirajući događaj za Društvo i Crnu Goru ne bude u potpunosti ostvaren, s tim što (I) ukoliko ostvarenje Inicirajućeg događaja za Društvo i

Crnu Goru bude sprečeno radnjom ili propuštanjem Društva, pod uslovom da je radnja ili propuštanje Društva bitno doprinijelo sprečavanju ostvarenja, smatraće se da je takav inicirajući događaj ostvaren i (ii) po punom ostvarenju Inicirajućeg događaja za Društvo i Crnu Goru (uključujući u skladu sa tačkom (I)) Rok za početak radova na PMI i Rok za puštanje u rad PMI stupiće na snagu uz odlaganja tako što će se prvobitnom roku (eventualno produženom u skladu sa odredbama ovog Ugovora) dodati vrijeme koje je proteklo od tog roka, do datuma na koji bude ostvaren Inicirajući događaj za Društvo i Crnu Goru (uključujući u skladu sa tačkom (I)); i (y) Rokovi za puštanje u rad Mrežnih konekcija PMI biće obustavljeni i produženi u skladu sa Odjeljkom 2.2 (a)(iv).

ČLAN III. RAZVOJ PROJEKTA, IZGRADNJA, KOORDINACIJA I NADZOR

3.1. Standardi projekta, saradnja i odgovornosti.

- (a) Strane su saglasne da planiranje, razvoj, projektovanje, inženjering, nabavka, izgradnja, testiranje, okončanje i rad Nove interkonekcije od strane Terne i Povezane mrežne infrastrukture od strane Društva bude izvršeno u skladu sa i na način da zadovoljava uslove, metode, tehnike, praksu i standarde koji su određeni ili koje zahtijeva (i) mjerodavno pravo i propisi (uključujući potrebne dozvole, koncesije i ovlašćenja), (ii) Standardna industrijska praksa i (iii) drugi standardi, odredbe, uslovi, zahtjevi posebno određeni ovim Ugovorom, uključujući u pogledu (1) upravljanja i nabavke građevinskih usluga i radova (npr. ponuda i postupak ugovaranja, odabir i dodjela radova izvođačima, nadzor, kontrola kvaliteta, testiranje, početak i puštanje u rad), (2) razvoja i implementacije organizacije koja može na efikasan način upravljati i izvršavati zadatke u okviru različitih faza (npr. kvalitet i kvantitet osoblja, sistemi i procedure), (3) pouzdanosti, efikasnosti, funkcionisanja relevantnih infrastrukture i radova (4) potpunog, efikasnog, ekonomičnog i sigurnog komercijalnog rada Nove interkonekcije, u odnosu na Ternu, i, u odnosu na Društvo, Povezane mrežne infrastrukture, i (5) izgradnje Nove interkonekcije od strane Terne i Povezane mrežne infrastrukture od strane Društva, za šta će se koristiti novi materijali i metodi prve klase i standarda, koji su u svim bitnim aspektima usklađeni sa standardima izgradnje objavljenim u IEC, CENELEC i CIGRE Preporukama i od strane Međunarodne organizacije za standardizaciju ("ISO"), odnosno u svakom slučaju imajući u vidu i CEI i MEST (JUS) standarde kao one koji se primjenjuju na infrastrukture koje se nalaze na teritoriji Italije, odnosno Crne Gore.
- (b) Strane su saglasne da svoje aktivnosti navedene u Članu II ovog Ugovora vrše po sopstvenoj odgovornosti, kao i da međusobno saraduju u toku izvršenja tih aktivnosti. U tu svrhu, Strane se obavezuju da jedna drugoj pružaju sve neophodne podatke, dokumentaciju ili druge informacije koje se odnose na njihovo područje odgovornosti i na tehničke podatke o električnim sistemima ili materijalima koji su neophodni za realizaciju Nove interkonekcije i Povezane mrežne infrastrukture, te da razgovaraju i ulože najveći napor kako bi se u dobroj vjeri dogovorile o tehničkim pitanjima ili problemima koji mogu da nastanu tokom razvoja Nove interkonekcije i Povezane mrežne infrastrukture. Svaka Strana će obezbijediti da tehničke karakteristike infrastrukture i radova koje čine njeno o područje odgovornosti u skladu sa ovim Ugovorom budu u potpunosti konzistentne sa karakteristikama navedenim u Aneksima 2.1 i 2.2.

3.2. Sastav i uloga Komisije za koordinaciju.

- (a) U cilju omogućavanja koordinacije i blagovremene i efikasne realizacije različitih elemenata Nove interkonekcije od strane Terne i Povezane mrežne infrastrukture od strane Društva i radi ispunjenja ciljeva projekta i rokova određenih u Članu II, Strane su saglasne da imenuju komisiju ("Komisija za koordinaciju") koju će činiti tri člana koja imenuje Terna (a koji mogu biti izabrani iz reda direktora Društva postavljenih od strane Terne u skladu sa Akcionarskim ugovorom), tri člana koja imenuje Društvo i dva člana imenovana od strane Ministarstva Crne Gore nadležnog za ekonomska i energetska pitanja i Ministarstva Crne Gore nadležnog za prostorno planiranje i pitanja zaštite životne sredine.
- (b) Komisija za koordinaciju biće nadležna za pružanje pomoći, podrške i za vršenje nadzora nad operativnim i tehničkim obavezama Strana koje potiču iz ovog Ugovora, kao i za olakšavanje koordinacije između različitih infrastrukture, uključujući (i) razmjenu i protok informacija između Strana, kao što je to predviđeno ovim Ugovorom, (ii) specifičnu koordinaciju između Strana u odnosu na aspekte Nove interkonekcije i Povezane mrežne infrastrukture (npr. mjesto Crnogorskog ulaza/izlaza iz mora na kopno i Crnogorske AC/DC stanice) koja će podrazumijevati aktivnu saradnju i zajedničko planiranje, (iii) vršenje nadzora nad statusom i napredovanjem različitih projekata koji se odnose na Novu interkonekciju i Povezane mrežne infrastrukture, (iv) sačinjavanje neobavezujućih prijedloga za promjene međuetapa, podetapa ili rokova koji se odnose na iste, i (v) sačinjavanje neobavezujućih prijedloga za rješavanje problema ili pitanja u vezi sa planiranjem, izgradnjom ili implementacijom neke komponente Nove interkonekcije ili Povezane mrežne infrastrukture. Strane potvrđuju i saglasne su da Komisija za koordinaciju nema ovlašćenja da donosi odluke koje bi bile obavezujuće za Strane, ali ima pravo da donosi preporuke, prijedloge i/ili zapažanja, kao i da pruža podršku i pomoć Stranama u vezi sa razvojem Nove interkonekcije i Povezane mrežne infrastrukture i imaće konsultativnu i koordinirajuću svrhu.
- (c) Počevši od mjeseca nakon potpisivanja Ugovora, Komisija za koordinaciju će se sastajati najmanje jedanput mjesečno, lično ili putem telefona, radi pretresanja stavki navedenih u Odjeljku 3.2 (b) i drugih pitanja u vezi sa koordinacijom izgradnje i implementacije Nove Interkonekcije i Povezane mrežne infrastrukture. I Terna i Društvo mogu zahtijevati dodatne sastanke Komisije uz razuman rok dat unaprijed.
- (d) Vodiće se zapisnik za svaki sastanak Komisije za koordinaciju i isti će biti poslat svim ostalim članovima Komisije za koordinaciju na odobrenje. Engleski jezik biće radni jezik na sastancima Komisije za koordinaciju, kao i za svrhu sačinjavanja zapisnika.
- (e) Kvorum koji je potreban radi održavanja valjanog sastanka Komisije za koordinaciju čini jedan član imenovan od strane Terne i jedan član imenovan od strane Društva. Komisija za koordinaciju donosi odluke saglasnošću svih prisutnih članova.

- (f) Komisija za koordinaciju nema, niti će imati, ovlaštenje da nametne Stranama ili ih oslobodi od njihove dužnosti, obaveza ili odgovornosti koje imaju po osnovu ovog Ugovora niti ima ovlaštenje da uveća, umanja ili na drugi način izmijeni odnosna prava i obaveze Strana po ovom Ugovoru. Preporuke, prijedlozi i/ili zapažanja Komisije za koordinaciju nisu obavezujući ni za jednu Stranu i nijedna Strana nema pravo da po osnovu istih zahtjeva produžetak rokova.
- (g) Ilustracije radi, cjelokupan plan projekta za Novu interkonekciju, Povezane mrežne infrastrukture i Dodatne mrežne infrastrukture priložen je kao Aneks 2.4 u formi Gantovog dijagrama.

3.3. Dodatna mrežna infrastruktura.

- (a) U skladu sa odredbama Odjeljka 1.3 (e), u slučaju da Društvo bude konačno razvijalo i gradilo neku Dodatnu mrežnu infrastrukturu kao javnu infrastrukturu (a ne kao privatni interkonektor u skladu sa Regulativama o električnoj energiji 714/2009 i 1228/2003), Strane su saglasne da će se odredbe Odjeljaka 3.1 i 3.2 i 3.3 (c) shodno primjenjivati na planiranje, razvoj, projektovanje, inženjering, nabavku, izgradnju, kontrolu, okončanje i rad takve Dodatne mrežne infrastrukture, a Komisija za koordinaciju, imenovana u skladu sa Odjeljkom 3.2 će pružiti pomoć i podršku i vršiće nadzor i koordinaciju blagovremene i efikasne realizacije različitih elemenata Nove interkonekcije i Povezane mrežne infrastrukture sa različitim elementima Dodatne mrežne infrastrukture. Nadalje, u slučaju da Društvo i operator prenosnog sistema susjedne zemlje budu konačno razvijali i gradili neku Dodatnu mrežnu infrastrukturu kao javnu infrastrukturu (a ne kao "privatni interkonektor" u skladu sa Regulativama o električnoj energiji 714/2009 i 1228/2003), Strane su saglasne da, pod uslovom da operator prenosnog sistema/nezavisni operator sistema iz relevantne susjedne zemlje pristane na to, Terna može izabrati, po svojoj diskreciji, da bude strana odgovarajućeg TSO obavezujući ugovora (radi pojašnjenja, Terna tako nešto može učiniti samo prije potpisivanja TSO obavezujućeg ugovora) a, ukoliko Terna odluči da ne bude potpisnica tog ugovora, Društvo je saglasno da se, dovoljno pre potpisivanja TSO obavezujućeg ugovora i drugog ugovora ili aranžmana sa operatorom prenosnog sistema/nezavisnim operatorom sistema iz relevantne susjedne zemlje u vezi sa razvojem i izgradnjom Dodatnih mrežnih infrastruktura, konsultuje sa i informiše Ternu o tome i da uzme u razmatranje, tamo gde je to opravdano, Ternine komentare, prijedloge i /ili preporuke.
- (b) Društvo će uložiti svoje najbolje napore da osigura da TSO obavezujući ugovor sa jednim od susjednih operatora prenosnog sistema/nezavisnih operatora sistema potpiše TSO obavezujući ugovor u vezi sa razvojem i izgradnjom bar jedne od Dodatnih mrežnih infrastruktura u roku navedenom u Aneksu 2.3 („Rok za potpisivanje TSO obavezujućeg ugovora“), s tim što, (i), ne dovodeći u pitanje pravo Terne da raskine Ugovor u skladu sa Odjeljkom 5.3 (a)(ii), Društvo neće biti odgovorno Terni ukoliko TSO obavezujući ugovor ne bude potpisan u Roku za potpisivanje TSO obavezujućeg ugovora ili kasnije usled nespremnosti susjednog operatora prenosnog sistema/nezavisnog operatora sistema da potpiše takav ugovor i (ii) Društvo će nastaviti da u dobroj vjeri teži potpisivanju TSO obavezujućeg ugovora sa operatorom prenosnog sistema/nezavisnim operatorom sistema susjedne zemlje.

- (c) Štaviše, u slučaju da neka od Dodatnih mrežnih infrastruktura ne bude u potpunosti razvijena i izgrađena od strane Društva i operatora prenosnog sistema iz susjedne države kao javna infrastruktura (a ne kao privatni interkonektor u skladu sa Regulativama o električnoj energiji 714/2009 i 1228/2003) a pod uslovom da TSO obavezujući ugovor bude potpisan, Strane su dalje saglasne da će, svaka u okviru svog kapaciteta, uložiti najbolji napor kako bi omogućila da dolje navedene međuetape i podetape budu ispunjene i inkorporirane u svim svojim bitnim aspektima u budući(e) ugovor(e) (uključujući Ugovor o koordinaciji projekta Dodatne mrežne infrastrukture) u vezi izgradnje neke Dodatne mrežne infrastrukture koji eventualno bude potpisan između odgovarajućih strana te da, bez uticaja ne odredbe Odjeljka 3.3(d) i 3.3.(e), te međuetape i podetape budu završene o dolje navedenim rokovima:
- (i) Planiranje Dodatne mrežne infrastrukture u Detaljnom prostornom planu. Dodatna mrežna infrastruktura treba da bude planirana u detaljnom prostornom planu i taj Detaljni prostorni plan za Dodatnu MI treba da bude formalno odobren i usvojen od strane Ministarst(a)va Crne Gore najkasnije o indikativnom roku navedenom u Aneksu 2.3.
 - (ii) Projekti i prateće studije. Dokumentacija i tehnički podaci neophodni za idejne projekte i prateće studije potrebne u skladu sa crnogorskim pravom kako bi se dobile planiranje Dodatne MI u Detaljnom prostornom planu i postupku eksproprijacije za Dodatnu mrežnu infrastrukturu(e) ("Idejni projekti i prateće studije za Dodatne MI ") (kao i sve izmjene i dopune takvih projekata i pratećih studija koje su neophodnih radi usaglašavanja sa regulatornim i pravnim propisima i radi postizanja nivoa glavnih projekata („Glavni projekti i prateća dokumentacija Dodatnih MI“), kako bi se olakšao prijem svih neophodnih dozvola državnih organa, saglasnosti ili odobrenja za izgradnju Dodatne mrežne infrastrukture(a)) treba da bude izrađena i ti projekti i prateće studije treba da budu završeni i podnijeti nadležnim organima najkasnije o indikativnom roku navedenom u Aneksu 2.3.
 - (iii) Postupak eksproprijacije. Ukoliko je potrebno, studija eksproprijacije zasnovana na podacima iz Detaljnog prostornog plana za Dodatnu MI pomenutog u odredbi (i) gore, Idejni projekat Dodatne mrežne infrastrukture i prateće studije pomenute u odredbi (ii) gore i sve druge informacije potrebne prema crnogorskom pravu i praksi u vezi sa Dodatnom mrežnom infrastrukturom, treba da budu pripremljeni i podnijeti nadležnim organima kako bi postupak eksproprijacije radi sticanja zemljišta i odgovarajućih prava neophodnih za izgradnju Dodatne/ih mrežne/ih infrastrukture/a počeo najkasnije o indikativnom roku naznačenom u Aneksu 2.3. Potpuno odobrenje i usvajanje ove studije eksproprijacije od strane relevantnih organa, kao i čitav postupak eksproprijacije u vezi sa Dodatnom/im mrežnom/im infrastrukturom/ama (treba da bude završen najkasnije o indikativnom roku navedenom u Aneksu 2.3.
 - (iv) Javna nabavka materijala i radne snage. Postupak za javnu nabavku materijala i radova kao i neophodne radne snage za izgradnju Dodatne/ih mrežne/ih infrastrukture/a trebalo

bi da počne i da se okonča (dodjeljivanjem radova i potpisivanjem obavezujućih ugovora sa relevantnim trećim stranama s tim u vezi) najkasnije o indikativnom roku navedenom u Aneksu 2.3

- (v) Građevinska dozvola. Neophodne građevinske dozvole, odobrenja i saglasnosti nadležnih organa, uključujući naročito, građevinsku dozvolu nadležnog/ih Ministarst(a)va Crne Gore za izgradnju Dodatne mrežne infrastrukture ("Građevinska dozvola za Dodatnu MI") treba da se pribave najkasnije o indikativnom roku navedenom u Aneksu 2.3.
 - (vi) Izgradnja – početak radova. Postupak izgradnje će otpočeti (početak radova i aktivnosti u vezi sa izgradnjom na gradilištu) najkasnije o indikativnom roku navedenom u Aneksu 2.3
- (d) Ne dovodeći u pitanje odredbe stava (f) dole, Društvo će završiti sve neophodne radnje na gradnji koje se odnose na, i pustiće u rad Dodatnu/e mrežnu/e infrastrukturu/e kako je predviđeno Aneksom 2.5 najkasnije u Roku za puštanje u rad Dodatne MI, pod uslovom da TSO obavezujući ugovor u vezi sa razvojem i izgradnjom jedne Dodatne mrežne infrastrukture bude zaključen najkasnije u Roku za zaključenje TSO obavezujućeg ugovora, s tim što, ukoliko TSO obavezujući ugovor bude zaključen nakon Roka za potpisivanje TSO obavezujućeg ugovora, Status puštanja u rad Dodatnih mrežnih infrastruktura će biti postignut najkasnije u roku od 36 mjeseci nakon zaključenja TSO obavezujućeg ugovora.
- (e) Ne dovodeći u pitanje a odredbe stava (f) dolje i Odjeljka 5.3 (a)(ii), Stranke potvrđuju i saglasne su da (i) u slučaju da TSO obavezujući ugovor ne bude potpisan do Roka za potpisivanje TSO obavezujućeg ugovora, indikativni rokovi navedeni u Aneksu 2.3 u vezi sa tačkama 3.3.(c)(i)-(vi) i 3.3 (d) će biti obustavljeni i produženi u skladu s tim i stupiće na snagu kao odloženi tako što će se na svaki takav originalni indikativni rok dodati vrijeme proteklo od Roka za potpisivanje TSO obavezujućeg ugovora i datuma na koji bude potpisan TSO obavezujući ugovor.
- (f) Strane potvrđuju i saglasne su da u slučaju da TSO obavezujući ugovor ne bude potpisan do 1. decembra 2011. godine („Krajnji rok za potpisivanje TSO obavezujućeg ugovora“), primenjuju se odredbe Odjeljka 5.3 (a)(ii) ovog Ugovora.

3.4. Prilagođavanje CAPEX-a.

Ne dovodeći u pitanje odredbe Odjeljka 1.2 (c), kapitalni izdaci koji se odnose na Povezanu mrežnu infrastrukturu i moguće izmjene Početne procjene CAPEX-a za Povezanu mrežnu infrastrukturu će biti u skladu sa budžetom i u datom trenutku važećim Poslovnim planom Društva.

3.5. Ovlašćenja, dozvole i saradnja

Društvo će periodično obavještavati Ternu o statusu neophodnih ovlašćenja i dozvola (uključujući Građevinsku dozvolu za PMI, Građevinsku dozvolu za Crnogorski dio MI i Građevinsku dozvolu za Dodatnu MI) i postupka eksproprijacije koji se odnose na izgradnju i rad Povezane mrežne infrastrukture, Crnogorskog dijela MI i Dodatne mrežne infrastrukture.

3.6. Izvođači i naknada; Odgovornost Strana

- (a) Strane su saglasne da se izbor izvođača, podizvođača, pružaoca usluga i dobavljača od strane Terne, po pitanju različitih aktivnosti i radova koji se odnose na Novu interkonekciju, i od strane Društva, po pitanju različitih aktivnosti i radova koji se odnose na Povezanu mrežnu infrastrukturu, izvrši u skladu sa važećim zakonima, vodeći računa o tome da budu izabrana lica koja posjeduju visok nivo vještina, dužnu pažnju, znanje i stručnost u skladu sa Standardnom industrijskom praksom. Svaka Strana je isključivo odgovorna prema tim izvođačima, podizvođačima, pružaocima usluga i dobavljačima za izvršenje obaveza (a naročito obaveza plaćanja) navedenih u odnosnim ugovorima zaključenim sa njima, kao i za upravljanje ugovorima i saugovornicima. Svaka Strana u potpunosti odgovara za kašnjenja koja prouzrokuju ili koja se mogu pripisati njenim izvođačima, podizvođačima, pružaocima usluga i dobavljačima, osim u slučaju gde ovaj Ugovor izričito propisuje drugačije.
- (b) Svaka Strana će biti isključivo odgovorna drugoj Strani i trećim licima za sve štete, gubitke, izdatke, potraživanja i troškove, ne uključujući, međutim, posledične štete ili gubitke dobiti oštećene Strane ("Gubici") koji proizidu ili nastanu u vezi sa (i) tim što Strana ili njeni službenici, direktori, zaposleni, zastupnici, agenti, izvođači, podizvođači ili pružaoci usluga učine neko činjenje, nečinjenje, propust u vezi sa ovim Ugovorom (ne dovodeći u pitanje prava koje Strana može imati prema trećim licima, bilo da su pravna bilo fizička) i (ii) tako što Strana ili njeni službenici, direktori, zaposleni, zastupnici, agenti, izvođači, podizvođači ili pružaoci usluga prekrše neki propis, dozvolu, koncesiju ili odobrenje.
- (c) U mjeri u kojoj Strana pretrpi Gubitke (u daljem tekstu takva Strana se označava kao "Oštećena strana") koji proizilaze iz ili nastanu u vezi sa činjenjem, nečinjenjem, propustom radovima ili aktivnostima druge Strane ("Strana štetnik"), za koje isključivo odgovara Strana štetnik u skladu sa Odjeljkom 3.6 (b) gore, Strana štetnik će obeštetiti Oštećenu stranu za sve Gubitke.
- (d) Strane će postupati savesno kako bi ublažile Gubitke koji su nadoknadivi u skladu sa ovim Ugovorom.

3.7. Budući komercijalni ugovor(i) i komercijalni rad.

Bez uticaja na odredbe sljedećeg stava, Terna i Društvo su saglasni da ulože maksimalne napore da potpišu komercijalne ugovor(e) koji će, između ostalog, regulisati pitanja koja su navedena u Aneksu 4, u skladu sa sadržinom istog Aneksa 4.

Strane su saglasne da će Nova interkonekcija biti puštena u komercijalnu upotrebu onda kada Terna i Društvo potpišu komercijalni ugovor koji se odnosi na alokaciju prenosnog kapaciteta Nove interkonekcije, na osnovu ugovora i dogovora između nadležnih organa Italije i Crne Gore i na osnovu podjele kapaciteta i relevantnih prihoda onako kako je predviđeno Međudržavnim sporazumom (tj. 80% Terni, 20% Društvu tokom prvih 40 godina nakon početka rada Nove interkonekcije a nakon toga u skladu sa dogovorom CGES-a i Terne), osim ukoliko se nadležni organi Italije i Crne Gore ne sporazumeju drugačije.

ČLAN IV. VRSTE DOCNJE, OPRAVDANA DOCNJA I PRAVNA SREDSTVA

4.1. Svrha Mjera za otklanjanje povreda

Strane su saglasne da je neophodan blagovremen i efikasan završetak Nove interkonekcije i Povezane mrežne infrastrukture i, u slučaju da Društvo bude razvijalo neku Povezanu mrežnu infrastrukturu kao javnu infrastrukturu (a ne kao „privatni interkonektor“ u skladu sa Regulativama o električnoj energiji 714/2009 i 1228/2003), barem jedne Dodatne mrežne infrastrukture, radi odgovarajuće realizacije Strateškog partnerstva i opravdanja značajnih investicija na koje su se Terna i Društvo obavezali. U tu svrhu, Strane su saglasne da su mjere predviđene u ovom Članu IV (zajedno "Mjere za otklanjanje povreda") neophodne radi omogućavanja uspješnog i blagovremenog završetka i za puštanje u rad Nove interkonekcije, Povezane mrežne infrastrukture i, u slučaju da Društvo bude razvijalo neku Povezanu mrežnu infrastrukturu kao javnu infrastrukturu (a ne kao „privatni interkonektor“ u skladu sa Regulativama o električnoj energiji 714/2009 i 1228/2003), barem jedne Dodatne mrežne infrastrukture najkasnije do 30. juna 2014. godine (osim Dalekovoda Pljevlja-Tivat/Kotor koga Društvo treba da završi i pusti u rad prije 31. oktobra 2015. godine), kroz obezbjeđenje da rokovi za međuetape i podetape navedene u Članu II ovog Ugovora budu ispoštovani.

4.2. Propušteni rokovi.

- (a) Osim ukoliko Društvo i Terna izmijene rokove, ukoliko Terna ne ispoštuje neki od sljedećih rokova iz razloga koji ne predstavlja Opravdanu docnju, svaki takav rok predstavljaće "Propušteni rok I nivoa MI":

- (i) Rok za pribavljanje italijanske MI dozvole;
 - (ii) Rokovi za MI javnu nabavku (uz moguće obustave i produženja i u skladu s odredbama Odjeljka 2.(a)(ii)); pod uslovom da ti rokovi nikada neće konstituisati Propušteni rok I nivoa MI (niti neki drugi propušten rok, događaj koji daje pravo na raskid u skladu sa Članom V, niti neku povredu) sve dok svi Inicirajući događaji za javnu nabavku Terne ne budu ostvareni (uključujući i u skladu sa Odjeljkom 2.2(a)(ii)(I)), a Terna propusti da ispoštuje Rokove za MI javnu nabavku (uključujući eventualne suspenzije i produženja u skladu sa odredbama Odjeljka 2.2(a)(ii));
 - (iii) Rokovi za početak radova na MI (uz moguće obustave i produženja u skladu sa odredbama Odjeljka 2.2(a)(iii) i Odjeljka 2.2(a)(iii)); pod uslovom da takav rok neće konstituisati Propušteni rok I nivoa MI (ili bilo koji propušteni rok, događaj koji daje pravo na raskid u skladu sa Članom V, niti neku povredu) osim ukoliko su svi Inicirajući događaji za javnu nabavku Terne i svi Inicirajući događaji izgradnje od strane Terne su u potpunosti ostvareni (uključujući i u skladu sa Odjeljkom 2.2(a)(ii)(I), odnosno Odjeljkom 2.2(a)(iii)(A)(I)), a Terna ne ispoštuje Rokove za početak radova na MI uključujući eventualne suspenzije i produženja u skladu sa odredbama Odjeljka 2.2(a)(iii) ili Odjeljka 2.2(a)(iv).
- (b) Osim ukoliko Terna i Društvo ne izmijene taj rok, ukoliko Terna ne ispoštuje sljedeći rok, osim iz razloga koji predstavlja Oправданu docnju, takav rok predstavljaće "Propušteni rok II nivoa MI":
- (i) Rok za puštanje u rad MI (uz moguće obustave i produženja u skladu sa odredbama Odjeljka 2.2(a)(ii), Odjeljka 2.2(a)(iii) ili 2.2(a)(iv)); pod uslovom da takav rok neće konstituisati Propušteni rok II nivoa MI (ili bilo koji propušteni rok, događaj koji daje pravo na raskid u skladu sa Članom V, niti neku povredu) osim ukoliko su svi Inicirajući događaji za javnu nabavku Terne i svi Ternini inicirajući događaji za izgradnju su u potpunosti ostvareni (uključujući i u skladu sa Odjeljkom 2.2(a)(ii)(I), odnosno Odjeljkom 2.2(a)(iii)(A)(I)), a Terna ne ispoštuje Rokove za puštanje u rad MI uključujući eventualne suspenzije i produženja u skladu sa odredbama Odjeljka 2.2(a)(ii), Odjeljka 2.2(a)(iii) ili Odjeljka 2.2(a)(iv)(3); pod uslovom dalje, da takav propušteni rok neće konstituisati Propušteni rok II nivoa MI (ili bilo koji propušteni rok, događaj koji daje pravo na raskid u skladu sa Članom V, niti neku povredu) dotle da postupak za puštanje u rad za Mrežne konekcije nijesu u potpunosti i uspješno zaključeni i svi Uslovi za puštanje u rad MI su potpuno ostvareni (uključujući u skladu sa Odjeljkom 2.2(a)(iii)(B)(2)).
- (c) Osim ukoliko Terna i Društvo ne izmijene taj rok, ukoliko Društvo i /ili Crna Gora ne ispoštuju sljedeće rokove u vezi sa bilo kojom pojedinačnom infrastrukturom koja čini PMI, kako je opisano u Odjeljku 1.2 (a), osim iz razloga koji predstavlja Oправданu docnju takav rok

predstavljaje " Propušteni rok I nivoa MI ":

- (i) Rok za detaljni prostorni plan PMI;
 - (ii) Rokovi za idejni projekat za PMI i prateće studije;
 - (iii) Rok za završetak postupka eksproprijacije za PMI;
 - (iv) Rokovi za PMI javnu nabavku (uz moguće obustave i produženja u skladu sa odredbama Odjeljka 2.2(b)(v)); pod uslovom da ti rokovi neće nikada konstituisati Propušteni rok I nivoa MI (ili bilo koji propušteni rok, događaj koji daje pravo na raskid u skladu sa Članom V, niti neku povredu) osim ukoliko je Inicirajući događaji Društva i Crne Gore u potpunosti ostvaren (uključujući i u skladu sa Odjeljkom 2.2(b)(v)), a Društvo propusti da ispoštuje Rokove za PMI javne nabavke uključujući eventualne suspenzije i produženja u skladu sa odredbama Odjeljka 2.2(b)(v).
 - (v) Rokovi za pribavljanje PMI građevinske dozvole; i
 - (vi) Rokovi za početak radova na PMI (uz moguće obustave i produženja u skladu sa odredbama Odjeljka 2.2(b)(vii) ili 2.2(a)(iv)); pod uslovom da ti rokovi neće nikada konstituisati Propušteni rok I nivoa MI (ili bilo koji propušteni rok, događaj koji daje pravo na raskid u skladu sa Članom V, niti neku povredu) osim ukoliko je Inicirajući događaji Društva i Crne Gore u potpunosti ostvaren (uključujući i u skladu sa Odjeljkom 2.2(b)(vii)(I)), a Društvo propusti da ispoštuje Rokove za početak radova na PMI uključujući eventualne suspenzije i produženja u skladu sa odredbama Odjeljka 2.2(b)(vii) ili Odjeljka 2.2(a)(iv);
- (d) Osim ukoliko Terna i Društvo ne izmijene taj rok, ukoliko Društvo ne ispoštuje sljedeće rokove u vezi sa bilo kojom pojedinačnom infrastrukturom koja čini PMI, kako je opisano u Odjeljku 1.2 (a), osim iz razloga koji predstavlja Opravdanu docnju, takav rok predstavljaće " Propušteni rok II nivoa MI ":
- (i) Rokovi puštanje u rad PMI mrežnih konekcija (uz moguće suspenzije i produženja u skladu sa odredbama Odjeljka 2.2(b)(vii) ili Odjeljka 2.2(a)(iv); pod uslovom da ti rokovi neće nikada konstituisati Propušteni rok II nivoa MI (ili bilo koji propušteni rok, događaj koji daje pravo na raskid u skladu sa Članom V, niti neku povredu) osim ukoliko je Inicirajući događaji Društva i Crne Gore u potpunosti ostvaren (uključujući i u skladu sa Odjeljkom 2.2(b)(vii)(I)), a Društvo propusti da ispoštuje Rokove za puštanje u rad mrežnih konekcija uključujući eventualne suspenzije i produženja u skladu sa odredbama

Odjeljka 2.2(b)(vii) ili Odjeljka 2.2(a)(iv);

- (ii) Rok za puštanje u rad Tivat/Pljevlja (eventualno produženom u skladu sa odredbama Odjeljka 2.2(b)(vii)); pod uslovom da takav rok neće nikada konstituisati Propušteni rok II nivoa MI (ili bilo koji propušteni rok, događaj koji daje pravo na raskid u skladu sa Članom V, niti neku povredu) osim ukoliko je Inicirajući događaji Društva i Crne Gore u potpunosti ostvaren (uključujući i u skladu sa Odjeljkom 2.2(b)(vii)(I)), a Društvo ne ispoštuje Rok za puštanje u rad PMI Tivat/Pljevlja, uključujući eventualne suspenzije i produženja u skladu sa odredbama Odjeljka 2.2(b)(vii);
- (e) Osim ukoliko Terna i Društvo ne izmijene taj rok, ukoliko nijedan od sljedećih rokova nisu ispoštovani, osim iz razloga koji predstavlja Opravdanu docnju, svaki takav rok predstavljaće " Propušteni rok II nivoa MI ":
- (i) Rok planiranja crnogorskog dijela MI u Detaljnom prostornom planu (eventualno produženom u skladu sa odredbama Odjeljka 2.2(a)(I)(2));
 - (ii) Rok za sticanje prava na zemljištu za crnogorski dio MI; i
 - (iii) Rok za izdavanje Građevinske dozvole za crnogorski dio MI (eventualno produženom u skladu sa odredbama Odjeljka 2.2(IV)(2)).
- (f) U slučaju da Društvo razvije Dodatnu mrežnu infrastrukturu kao javnu infrastrukturu, (a ne kao "privatni interkonektor" u skladu sa Regulativama o električnoj energiji 714/2009 i 1228/2003) i osim ukoliko Strane ne izmijene drugačije, ukoliko se ne dogodi završetak izgradnje i puštanje u rad bar jedne Dodatne mrežne infrastrukture na način predviđen u Aneksu 2.5, (i) ako je TSO obavezujući ugovor potpisan u Roku TSO obavezujućeg ugovora do Roka za puštanje u rad MI (eventualno produženom u skladu sa odredbama Odjeljka 2.2(a)(iv)), ili (ii) ako je TSO obavezujući ugovor potpisan nakon Roka TSO obavezujućeg ugovora, u roku od 36 mjeseci nakon potpisivanja TSO obavezujući ugovora, svako takvo nepoštovanje gore navedenih rokova će konstituisati "Propušteni rok II nivoa za dodatnu mrežnu infrastrukturu" na strani Društva.

Bez obzira na gore navedeno i druge eventualno suprotne odredbe ovog Ugovora, Strane su saglasne da ukoliko Društvo ne završi izgradnju i puštanje u rad, bar jedne Dodatne mrežne infrastrukture kako je predviđeno Aneksom 2.5(i) do Roka za puštanje u rad Dodatne MI (koji može biti suspendovan i odložen u skladu sa odredbama Odjeljka 2.2(a)(iv)) usled toga što Društvo i operator prenosnog sistema/nezavisni operator sistema relevantne susedne zemlje nisu potpisali TSO obavezujući ugovor u vezi razvoja i izgradnje bar jedne Dodatne mrežne infrastrukture do Roka za potpisivanje TSO obavezujućeg ugovora, ovaj propušten rok neće konstituisati Propušteni rok II nivoa za Dodatnu mrežnu infrastrukturu (niti neki drugi propušten rok, događaj koji daje pravo na raskid u skladu sa Članom V, osim raskida u skladu sa Odjeljkom

5.3., niti neki drugi propust)

4.3. Mjere za otklanjanje povreda u slučaju Propuštenih rokova I nivoa.

- (a) Ne dovodeći u pitanje odredbe Člana V, u slučaju da Terna iz bilo kog razloga propusti Propušteni rok I nivoa MI, ima 20 Radnih dana da, nakon što to od nje zahtijeva Društvo završi međuetapu i/ili podetapu koja stoji u vezi sa tim rokom i u tu svrhu Terna će predložiti jasan i detaljan plan otklanjanja povreda sa prijedlogom da se ubrzaju njene aktivnosti u svrhu prevazilaženja relevantne docnje i ispunjenja relevantnog Roka za početak radova na MI i Roka za puštanje u rad MI a nakon toga će preduzeti neophodne korake u skladu sa tim planom.
- (b) Ne dovodeći u pitanje odredbu Člana V, u slučaju da Društvo i/ili u zavisnosti od slučaja, Crna Gora propusti Propušteni rok I nivoa za PMI ili Propušteni rok I nivoa za crnogorski dio MI, Društvo će u roku 20 Radnih dana da nakon što ga Terna obavijesti, završiti međuetape i/ili podetape koje su u vezi sa tim rokom i u tu svrhu predložiti jasan i detaljan plan obnavljanja sa prijedlogom da ubrza svoje aktivnosti radi prevazilaženja relevantnih docnji i radi ispunjenja Rokova za početak radova na PMI i Rokova za puštanje u rad PMI ili relevantnih Propuštenih rokova I nivoa za crnogorski dio MI, a nakon toga će preduzeti neophodne korake u skladu sa tim planom.

4.4. Mjere za otklanjanje povreda u pogledu Propuštenih rokova II nivoa

- (a) Ne dovodeći u pitanje odredbe Člana V, u slučaju da Terna propusti Propušteni rok II nivoa MI, Terna ima 12 Radnih nedjelja nakon što to Društvo zahtijeva od njega, da ostvari etapu za koju je taj rok postavljen („Rok za otklanjanje povrede II nivoa MI“) i u tu svrhu Terna će predložiti sveobuhvatan i detaljan plan otklanjanja povreda sa prijedlogom da se ubrzaju njene aktivnosti u svrhu prevazilaženja relevantne docnje i ispunjenja relevantnih Rokova za puštanje u rad MI, a nakon toga će preduzeti neophodne korake u skladu sa tim planom. Ukoliko Terna nije u mogućnosti da na zadovoljavajući način ispuni etapu do isteka Roka za otklanjanje povreda II nivoa MI, Terna će isplatiti Društvu, po zahtjevu Društva, na ime ugovorne kazne za svaki pun mjesec kašnjenja nakon isteka roka za otklanjanje povrede iznos od (IZOSTAVLJENO) eura. Iznos naveden u ovoj odredbi predstavlja ugovorenu procenu gubitaka koje će Društvo najverovatnije pretrpjeti o u slučaju probijanja odgovarajućeg roka, te ne predstavlja stvarnu kaznu. Radi pojašnjenja, Strane su saglasne da za potrebu ovog pod-stava (a) odjeljka 4.4, ugovorna kazna neće biti plativa za započeti mjesec docnje, ukoliko odgovarajuća etapa bude završena u okviru tog mjeseca.

Bez obzira na gore pomenuto, ukupan iznos ugovorne kazne koja treba da se isplati u skladu sa Odjeljkom 4.4 (a) neće preći iznos od (IZOSTAVLJENO) eura ("Maksimalan iznos u slučaju Propuštenog roka II nivoa za puštanje u rad MI ").

- (b) Ne dovodeći u pitanje odredbe Člana V, u slučaju da Društvo propusti Propušteni rok II nivoa za PMI, Društvo ima 12 punih nedjelja nakon što to od njega zahtijeva Terna, da završi etape koje su u vezi s tim rokom („Rok za otklanjanje povreda II nivoa za PMI”) i u tu svrhu Društvo će predložiti jasan i detaljan plan otklanjanja povreda sa prijedlogom da se ubrzavaju njegove aktivnosti radi prevazilaženja relevantne docnje i ispunjenja relevantnih Rokova za puštanje u rad PMI, a nakon toga će preduzeti neophodne korake u skladu sa tim planom.
- (i) Ukoliko Društvo nije u mogućnosti da na zadovoljavajući način završi etapu do isteka Roka za otklanjanje povreda II nivoa za PMI, Društvo će isplatiti Terni, na zahtjev Terne, ugovornu kaznu za svaki mjesec docnje nakon isteka roka za otklanjanje povreda u iznosu od (IZOSTAVLJENO) eura u slučaju Rokova za puštanje u rad PMI mrežnih konekcija i (IZOSTAVLJENO) eura u slučaju Roka za puštanje u rad Tivat/Pljevlja, osim u slučaju i u mjeri u kojoj je Crna Gora obavezna da plati ugovorne kazne, u skladu sa tačkom (ii) dolje.
- (ii) Ukoliko Društvo nije u mogućnosti da na zadovoljavajući način završi odgovarajuću etapu do isteka Rokova za otklanjanje povreda II nivoa za PMI, a odgovarajući Rokovi za pribavljanje PMI Građevinske dozvole (Rokovi za pribavljanje PMI Građevinske dozvole nije za svrhu ovog Odjeljka 4.4 (b)(ii) označen kao “Crnogorski rokovi”) nisu prethodno postignuti iz bilo kog razloga (uključujući u cjelosti, ili djelimično, usled povrede od strane Društva, činjenja ili nečinjenja Društva, neispunjenja ili docnje Društva u pogledu nekog prethodnog ili naknadnog roka, ili povrede neke obaveze ili obaveze da se učine najbolji napori iz ovog Ugovora ili iz bilo kog razloga koji se ne bilo koji način može pripisati Društvu ili trećem licu) - dakle, bez obzira na stvarni uzrok i osnov takvog neispunjenja – Crna Gora će isplatiti Terni, na zahtjev Terne, ugovornu kaznu u iznosu od (IZOSTAVLJENO) eura za svaki pun mjesec docnje nakon isteka roka za otklanjanje povreda koji se odnosi na odgovarajuće Rokove za puštanje u rad mrežne konekcije PMI i (2) (IZOSTAVLJENO) eura za svaki pun mjesec docnje nakon isteka roka za otklanjanje povreda koji se odnosi na Rok za puštanje u rad Tivat/Pljevlja, s tim što se podrazumijeva da će iznos(i) koje Crna Gora treba da plati shodno ovom stavu biti izračunati, odvojeno za svaku infrastrukturu koja čini Povezane mrežne infrastrukture, umnožavanjem gore navedenih iznosa sa brojem punih mjeseci koji proteknu nakon proteka Crnogorskog roka u vezi sa odgovarajućom infrastrukturom do odnosnog datuma na koji je Građevinska dozvola za PMI bude konačno pribavljena, sve gore navedeno, bez obzira na odgovarajući uzrok i razlog zbog kojih Propušten rok II nivoa za PMI nije bio ispunjen (uključujući i ukoliko nije ispunjen u cijelosti ili djelimično zbog bilo koje povrede, radnje ili propuštanja koje učini Društvo, neispunjenje ili docnja Društva u vezi svakog prethodnog ili naknadnog roka ili sporazuma ili obaveze ulaganja najboljeg napora sadržanih u ovom Ugovoru ili u svakom slučaju i iz bilo kog razloga pripisivih Društvu ili trećem licu), s tim što se podrazumijeva da će Društvo platiti iznos ugovorne kazne od (IZOSTAVLJENO) eura u slučaju Rokova puštanja u rad PMI mrežnih konekcija, i (IZOSTAVLJENO) eura u slučaju Roka za puštanje u rad Tivat/Pljevlja za svaki pun mjesec docnje koji premašuje docnju koja se u skladu sa ovim paragrafom pripisuje Crnoj Gori i koji je Crna Gora platila.

Odnosni iznosi koji su navedeni u ovoj odredbi predstavljaju ugovoreni procenjeni gubitak koji će Terna najverovatnije pretrpjeti Terna u slučaju docnje u dostizanju odgovarajućeg roka i ne predstavlja stvarnu kaznu. Radi pojašnjenja, Strane su saglasne da u svrhu ovog pod-stava (b) Odjeljka 4.4, ugovorne kazne neće biti plative za započeti mjesec docnje, ukoliko odgovarajuća etapa bude završena u okviru tog mjeseca.

Bez obzira na gore pomenuto, ukupan iznos ugovorne kazne koja je plativa u skladu sa ovim Odjeljkom 4.4 (b) neće preći iznos od (IZOSTAVLJENO) eura u slučaju Rokova za puštanje u rad mrežne konekcije PMI i (IZOSTAVLJENO) eura u slučaju Roka za puštanje u rad Tivat /Pljevlja (u svakom slučaju, "Maksimalan iznos u slučaju Propuštenog roka II nivoa za puštanje u rad PMI").

- (c) U slučaju da je Društvo propustilo Rok II nivoa za Dodatnu mrežnu infrastrukturu, Društvo ima 12 punih Radnih nedjelja nakon što ga o tome obavijesti Terna da ispuni etapu koja je u vezi s tim rokom. Ukoliko Društvo nije u mogućnosti da na zadovoljavajući način završi etapu po isteku gore navedenog roka za otklanjanje povreda, Društvo će isplatiti Terni, na zahtjev Terne, iznos ugovorne kazne za svaki mjesec kašnjenja nakon gore navedenog roka za otklanjanje povreda za koja je međuetapa ostala nezavršena, iznos od (IZOSTAVLJENO) eura. Iznos naveden u ovoj odredbi predstavlja ugovoreni procenjeni gubitak koji će Terna najverovatnije pretrpjeti Terna u slučaju docnje u dostizanju odgovarajućeg roka i ne predstavlja stvarnu kaznu. Radi pojašnjenja, Strane su saglasne da za svrhu ovog pod-stava (c) Odjeljka 4.4, ugovorne kazne neće biti plative za započeti mjesec docnje, ukoliko je relevantna etapa završena u okviru tog mjeseca.

Bez obzira na gore pomenuto, ukupni iznos ugovornih kazni koja treba da se isplate u skladu sa ovim Odjeljkom 4.4 (b) neće preći iznos od (IZOSTAVLJENO) eura .

4.5. Druge mjere za otklanjanje povreda

- (a) Strane su saglasne da mjere određene Odjeljcima 4.3 i 4.4 gore, naročito uključujući isplatu iznosa iz Odjeljka 4.4, ne oslobađaju Stranu prekršioca obaveze da do kraja sprovede i završi svoj dio Nove interkonekcije, Povezane mrežne infrastrukture, odnosno Dodatnih mrežnih infrastruktura ili da izvrši druge obaveze (uključujući obaveze obeštećenja i odgovornosti za povrede) iz ovog Ugovora i mjerodavnog prava te da te mjere ne dovode u pitanje ne druga prava, ovlašćenja, pravna sredstva ili radnje koje Strana koja nije prekršilac ima po ovom Ugovoru, Akcionarskom ugovoru, mjerodavnom pravu ili na drugi način, s tim što će, ne dovodeći u pitanje odredbe Odjeljka 4.4., 5.2(c), (d), (e) i (f) dolje, iznos štete na koji oštećena strana ima pravo uključiti ukupan iznos ugovorne kazne koju duguje strana štetnik, u skladu sa Odjeljkom 4.4, a pod uslovom dalje, da nijedna Strana ni u kom slučaju neće biti odgovorna ostaloj(im) Strani(ama) za izgublenu dobit ili posljedičnu štetu.

4.6. Slučaj više sile i Opravdana docnja.

- (a) Strane su saglasne da će se bitna negativna okolnost koja nastupi poslije datuma ovog Ugovora a koja se ne može, direktno ili indirektno, pripisati Strani koja se na nju poziva (ili njenom predstavniku, zaposlenom, izvođaču, podizvođaču, pružaocu usluga, itd.) i koja se nije mogla predvidjeti u trenutku potpisivanja ovog Ugovora, a čije nastupanje i posledice su van razumne kontrole te Strane i ta strana ih nije mogla izbeći ili sprečiti, a koja sprečava tu Stranu da ispuni svoje ugovorne obaveze iz ovog Ugovora, smatraće se „Slučajem više sile”. Primera radi, Slučajevi više sile uključuju, bez ograničenja: (i) zemljotrese, (ii) erupcije vulkana, (iii) poplave, (iv) orkane, (v) rat, (vi) terorističke napade, (vii) sabotaže, ili (viii) državne ili lokalne štrajkove radnika sa bitnim uticajem na ispunjavanje jedne ili više obaveza predviđenih ovim Ugovorom, s tim što su Strane saglasne da sljedeće okolnosti ne predstavljaju Slučaj više sile: (1) okolnost koja je nastupila ili nastupa usled kršenja, nemara ili propusta Strane koju ta okolnost pogađa, i (2) radnički štrajkovi specifični za aktivnost Terne ili Društva (ili njihovih izvođača, podizvođača, pružalaca usluga itd.), (3) izmjena mjerodavnih propisa, osim ukoliko nastupa usled obavezne primene prava Evropske unije, (4) u odnosu samo na Ternu, nepribavljanje italijanske MI dozvole, i (5) u odnosu samo na Društvo i Crnu Goru, nepribavljanje Građevinske(-ih) Dozvole(a) ili drugih odobrenja, dozvola ili saglasnosti neophodnih za izgradnju Povezane mrežne infrastrukture ili Dodatne mrežne infrastrukture.
- (b) Strana koja namjerava da se pozove na Opravdanu docnju radi opravdavanja sopstvene docnje u ispunjenju neke etape ili međuetape (ili ugovorne obaveze po ovom Ugovoru) mora bez odlaganja obavijestiti ostale Strane o nastupanju Opravdane docnje i mora im dostaviti u roku od 25 Radnih dana sve neophodne dokaze kojima potkrepljuje postojanje Opravdane docnje, procenjuje njeno trajanje, i daje prijedlog mjera koje će preduzeti kako bi ublažila ili sprečila posledice takvih događaja.
- (c) Svaka Strana će uložiti najbolji napor da umanjuje, u mjeri u kojoj je to moguće, prevaziđe posledice Opravdane docnje, u najkraćem opravdano mogućem roku.
- (d) Strana koja propisno obavijesti druge Strane o postojanju Opravdane docnje oslobađa se izvršenja svojih ugovornih obaveza za sve vrijeme dok Opravdana docnja zaista bitno sprečava sposobnost te Strane da izvršava svoje ugovorne obaveze po ovom Ugovoru. Međutim, Strana na koju utiče Opravdana docnja ne oslobađa se obaveze izvršavanja drugih ugovornih obaveza koje nijesu na bitan način pod uticajem Opravdane docnje, te se Opravdana docnja ne primjenjuje na rokove ili etape koji nisu pod direktnim i bitnim uticajem takvog događaja a Strana koja se poziva na Opravdanu docnju ostaje u obavezi da izvrši one obaveze koje nijesu bitno pod uticajem tog događaja.
- (e) U mjeri u kojoj se Strana nalazi u Opravdanoj docnji u pogledu nekog roka ili etape iz Člana II ovog Ugovora, na tu stranu se ne primjenjuju Mjere za otklanjanje povreda iz Člana IV zbog propuštanja da ispuni takav rok ili etapu, pod uslovom da (1) Opravdana docnja ima bitan uticaj na kašnjenje, (2) okolnosti Opravdane docnje nijesu nastupile, bilo potpuno ili djelimično, usled

propusta, nemara ili greške Strane koja se na istu poziva (za ovu svrhu, Društvo i Crna Gora smatraće se jednom stranom) i (3) Strana koja se poziva na ovo sredstvo je dostavila drugoj Strani obavještenje u skladu sa Odjeljkom 4.6(b) i uložila sve razumne napore da ublaži posledice okolnosti usled kojih je nastupila Opravdana docnja. Po okončanju Opravdane docnje Strana će predložiti jasan i detaljan plan otklanjanja povreda sa prijedlogom da se ubrzaju njene aktivnosti u svrhu prevazilaženja relevantne docnje i ispunjenja rokova za završetak radova kao i za puštanje u rad relevantne infrastrukture, a nakon toga će preduzeti neophodne korake u skladu sa tim planom i biće ponovo obuhvaćena Mjerama za otklanjanje povreda predviđenim u ovom Članu IV za propuštene rokove ili nezavršene etape; s tim što se podrazumijeva da će primenjivi rokovi biti usklađeni dodavanjem na prvobitne datume takvih rokova vremenske periode jednake trajanju Opravdane docnje.

ČLAN V. RASKID

5.1. Raskid uopšte.

Ovaj Ugovor ostaje na snazi a biće raskinut: (i) pisanim sporazumom Strana, ili (ii) po prijemu pisanog obavještenja Terne, odnosno Društva onda kada bude doneta pravosnažna odluka o likvidaciji, stečaju, insolventnosti ili drugom sličnom postupku protiv Terne ili Društva, osim radi sprovođenja postupka reorganizacije, rekonstrukcije ili udruživanja subjekata koji su solventni; ovim nisu obuhvaćene one odredbe ovog Ugovora koje stupaju na snagu ili ostaju na snazi nakon njegovog raskida.

5.2. Raskid usljed kršenja

(IZOSTAVLJENO)

tada Društvo može raskinuti ugovor pisanim obaveštenjem upućenim Terni.

(IZOSTAVLJENO)

tada Terna ima pravo da raskine odmah Ugovor pisanim obavještenjem upućenom Društvu i Crnoj Gori.

(c)Ukoliko Društvo raskine Ugovor u skladu sa Odjeljkom 5.2(a) gore, Društvo ima pravo da traži i dobije od Terne nadoknadu:

- (i) svih opravdanih troškova, izdataka i gubitaka koje je pretrpjelo usled planiranja, razvoja, projektovanja, inženjeringa, nabavke i izgradnje Povezanih mrežnih infrastruktura i to

samo poslije datuma potpisivanja ovog Ugovora;

- (ii) svih troškova, izdataka i gubitaka koje je pretrpelo za planiranje, razvoj, dizajn, inženjering, javnu nabavku i izgradnju Dodatne(ih) mrežne(ih) infrastrukture(a);
- (iii) troškova, izdataka i gubitaka (1) za materijale, robu, usluge ili radove koji su naručeni i u pogledu kojih je Društvo pravno obavezano da primi isporuku ili da naknadi štetu u slučaju da ne prihvati isporuku, i/ili (2) usled otkazivanja i/ili raskida ugovora ili sporazuma sa izvođačima, podizvođačima, dobavljačima materijala i robe, pružaocima usluga koji je u vezi sa izvršenjem radova i koje je Društvo pretrpjelo kao rezultat tog raskida, pod uslovom da Društvo zaista raskine i otkáže takve ugovore i sporazume, a u svim slučajevima u vezi sa Povezanim mrežnim infrastrukturama, i Dodatnim mrežnim infrastrukturama, s tim što se navedeni troškovi, izdaci i gubici neće računavati dva puta;
- (iv) iznos bilo drugog izdatka a koji je Društvo opravdano pretrpjelo u tim okolnostima u očekivanju da Povezane mrežne infrastrukture i Dodatne mrežne infrastrukture budu završene i
- (v) eventualne ugovorne kazne dospеле do dana raskida u skladu sa Odjeljkom 4.4(a), i
- (vi) sve druge štete koje Društvo pretrpi ili snosi kao posledicu raskida ovog Ugovora,

minus;

- (I) isplate od osiguranja primljene kao rezultat raskida ovog Ugovora, umanjene za koje premije plaćene radi pribavljanja i održavanja takvog osiguranja; i
- (II) isplate primljene usled raskida hedžing ugovora i sličnih aranžmana zaključenih u vezi sa projektima ili finansiranjem projekata predviđenih ovim Ugovorom,

((I) i (II) u daljem tekstu „Dopustivi odbici“), ukoliko su stvarno primljeni od strane Društva i/ili Crne Gore.

(d)Ukoliko Terna raskine Ugovor u skladu sa Odjeljkom 5.2(b) iznad, Terna ima pravo da traži i dobije od Društva i Crne Gore nadoknadu (po osnovu zajedničke i solidarne odgovornosti):

- (i) svih opravdanih troškova, izdataka i gubitaka koje su Terna i njena Povezana lica pretrpjeli usled planiranja, razvoja, projektovanja, inženjeringa, nabavke i izgradnje Nove interkonekcije poslije datuma potpisivanja ovog Ugovora;
- (ii) (1) svih troškova, izdataka i gubitaka koje Terna i njena Povezana lica pretrpe za planiranje, razvoj, dizajn, inženjering, javnu nabavku i izgradnju Dodatne(ih) mrežne(ih) infrastrukture(a), ukoliko je takva infrastruktura planirana i razvijena kao „privatna interkonekcija“ i (2) svih troškova, izdataka i gubitaka koje Terna i njena Povezana lica pretrpe za planiranje, razvoj, dizajn, inženjering, javnu nabavku i izgradnju Dodatne(ih) mrežne(ih) infrastrukture(a), ukoliko takve radnje su zahtijevane od strane CGES-a ili Crne Gore;
- (iii) svih troškova, izdataka i gubitaka (1) za materijale, robu, usluge ili radove koji su naručeni i u pogledu kojih je Terna i/ili njena Povezana lica pravno obavezna da prime isporuku ili naknadi štetu u slučaju da ne prihvati isporuku, i (2) usled otkazivanja i/ili raskida ugovora ili sporazuma sa izvođačima, podizvođačima, dobavljačima materijala i robe, pružaocima usluga koji je u vezi sa izvršenjem radova i koje je Terna i/ili njena Povezana lica pretrpjela kao rezultat tog raskida, pod uslovom da Terna i/ili njena Povezana lica zaista raskinu i otkazu takve ugovore i sporazume, u svim slučajevima koji su u vezi sa Novom interkonekcijom i Dodatnom(im) mrežnom(im) infrastrukturom(ama), gore navedeni troškovi, izdaci i gubici biće utvrđeni bez duplog računanja;
- (iv) iznosa bilo kog drugog izdatka koji je Terna i/ili njena Povezana lica opravdano pretrpjela imajući u tim okolnostima u očekivanju da Nove interkonekcije i Dodatne mrežne infrastrukture budu završene;
- (v) eventualnih ugovornih kazni dospelih do dana raskida u skladu sa Odjeljkom 4.4(b) i (c);
- (vi) opravdanih troškova povraćaja osoblja Terne i njenih Povezanih lica kao i osoblja i radnika izvođača i podizvođača zaposlenih na dan raskida u vezi sa Novom interkonekcijom i Dodatnom(im) mrežnom(im) infrastrukturom(ama), od dana raskida; i

(vii) svih drugih šteta koje Terna pretrpi ili snosi kao posledicu raskida ovog Ugovora,

minus Dopušteni odbici koje je primila Terna.

(e)Ukoliko Terna raskine Ugovor u skladu sa ovim Odjeljkom 5.2(b) (iv)-(vii) Terna ima pravo da traži i dobije od Društva nadoknadu:

- (i) svih opravdanih troškova, izdataka i gubitaka koje su Terna i njena Povezana lica pretrpjeli usled planiranja, razvoja, projektovanja, inženjeringa, nabavke i izgradnje Nove interkonekcije poslije datuma potpisivanja ovog Ugovora;
- (ii) (1) svih troškova, izdataka i gubitaka koje Terna i njena Povezana lica pretrpe za planiranje, razvoj, dizajn, inženjering, javnu nabavku i izgradnju Dodatne(ih) mrežne(ih) infrastrukture(a), ukoliko je takva infrastruktura planirana i razvijena kao „privatna interkonekcija“ i (2) svih troškova, izdataka i gubitaka koje Terna i njena Povezana lica pretrpe za planiranje, razvoj, dizajn, inženjering, javnu nabavku i izgradnju Dodatne(ih) mrežne(ih) infrastrukture(a), ukoliko su takve radnje zahtijevane od strane CGES-a ili Crne Gore;
- (iii) svih troškova, izdataka i gubitaka (1) za materijale, robu, usluge ili radove koji su naručeni i u pogledu kojih je Terna i/ili njena Povezana lica pravno obavezna da prime isporuku ili naknadi štetu u slučaju da ne prihvati isporuku, i (2) usled otkazivanja i/ili raskida ugovora ili sporazuma sa izvođačima, podizvođačima, dobavljačima materijala i robe, pružaocima usluga koji je u vezi sa izvršenjem radova i koje je Terna i/ili njena Povezana lica pretrpela kao rezultat tog raskida, pod uslovom da Terna i/ili njena Povezana lica zaista raskinu i otkazu takve ugovore i sporazume, u svim slučajevima koji su u vezi sa Novom interkonekcijom i Dodatnom(im) mrežnom(im) infrastrukturu(ama), gore navedeni troškovi, izdaci i gubici biće utvrđeni bez duplog računanja;
- (iv) iznosa bilo kog drugog izdatka koji je Terna i/ili njena Povezana lica opravdano pretrpjela imajući u tim okolnostima u očekivanju da Nove interkonekcije i Dodatna(e) mrežna(e) infrastruktura(e) budu završene;

- (v) ugovornih kazni dospelih i plativih do dana raskida u skladu sa Odjeljcima 4.4(b) i (c); i
- (vi) opravdanih troškova povraćaja osoblja Terne i njenih Povezanih lica kao i osoblja i radnika izvođača i podizvođača zaposlenih na dan raskida u vezi sa Novom interkonekcijom Dodatnom(im) mrežnom(im) infrastrukturom(ama), od dana raskida;
- (vii) svih drugih šteta koje Terna pretrpi ili snosi kao posledicu raskida ovog Ugovora,

minus Dopušteni odbici koje je primila Terna.

Bez obzira na suprotne odredbe ovog Ugovora ili primjenljivog prava, nijedna Strana neće imati pravo da zahtijeva naknadu izgubljene dobiti ili posledičnih šteta u slučaju raskida ovog Ugovora prema Odjeljku 5.2.

(f) Bez obzira na suprotne odredbe ovog Ugovora ili primjenljivog prava, nijedna Strana neće imati pravo da zahtijeva naknadu izgubljene dobiti ili posledičnih šteta u slučaju raskida ovog Ugovora prema Odjeljku 5.2.

(g) Raskid u skladu sa ovim Odjeljkom 5.2 neće uticati na postojeća prava, ovlašćenja ili pravna sredstva koja stoje na raspolaganju Terni, Društvu ili Crnoj Gori, prema ovom Ugovoru ili mjerodavnom pravu, niti na neke odredbe ovog Ugovora za koje je izričito predviđene da stupaju na snagu ili preživljavaju i nakon raskida.

(h) Strane će postupati savjesno kako bi ublažile gubitke koji su im u skladu sa ovim Članom 5.2 nadoknadivi usled raskida ovog Ugovora.

5.3. Opravdani slučajevi raskida.

- (a) Ukoliko:

(i)se Slučaj više sile dogodi i traje tokom perioda od 12 mjeseci; ili

(ii)(IZOSTAVLJENO)

(iii)(IZOSTAVLJENO)

tada i Terna i Društvo u slučajevima pod (i) i (iii) gore, ili Terna u slučaju pod (ii) gore, imaju pravo da raskinu odmah Ugovor pisanim obavještenjem upućenom drugoj Strani koje se u slučaju iz (ii) gore ima poslati u roku od 3 nedjelje od nastupanja relevantnog događaja, pod pretnjom gubitka prava.

- (b) Raskid na osnovu ovog Odjeljka 5.3 neće imati uticaja na prava i pravo a Terne, Društva ili Crne Gore na eventualne ugovorne kazne dospjele na dan raskida u skladu sa Odjeljcima 4.4.(a), 4.4.(b) odnosno 4.4.(c) ili odredbom ovog Ugovora predviđenom da stupi na snagu ili na snazi nakon takvog raskida a svaka od Strana će snositi sve troškove, izdatke i gubitke koje bude pretrpjela do i usled raskida (uključujući moguće ugovorne kazne ili naknade za raskid koje treba platiti izvođačima, podizvođačima, dobavljačima materijala i robe, pružaocima usluga).

5.4. Opšte odredbe.

- (a) Bez obzira na bilo šta suprotno navedeno u ovom Ugovoru, ukoliko ovaj Ugovor bude raskinut iz bilo kog razloga, odredbe Odjeljka 4.4 (u onoj mjeri u kojoj je nastupio događaj koji dovodi do primjene tih odredbi, a relevantne obaveze nijesu ispunjene, Član V, Član VI, Član VII i Član VIII preživljavaju raskid.
- (b) Raskid ovog Ugovora ne dovodi u pitanje odgovornost ili obaveze u vezi sa pitanjima, obavezama ili uslovima koji nisu ispoštovani ili ispunjeni od strane relevantne Strane prije takvog raskida.

ČLAN VI MJERODAVNO PRAVO, RJEŠAVANJE SPOROVA I ARBITRAŽA I ODRICANJE OD IMUNITETA

- (a) Na ovaj Ugovor, i spor ili zahtjev koji iz njega ili njegovog predmeta proističe ili je sa njim ili njegovim predmetom u vezi primjenjuje se materijalno pravo Engleske ne uzimajući u obzir odredbi o sukobu zakona u mjeri u kojoj bi njihova primjena dovela do primjene prava neke druge jurisdikcije.
- (b) U slučaju da dođe do spora, neslaganja ili zahtjeva proisteklog, povezanog ili koji je na bilo koji način u vezi sa ovim Ugovorom, uključujući, bez ograničenja, njegovo tumačenje, sačinjavanje, ispunjenje, kršenje, raskid, istek ili nevaženje, Strane pristaju da se podvrgnu konačnoj arbitraži pred tročlanim arbitražnim vijećem u skladu sa Arbitražnim pravilima Međunarodne trgovinske komore („MTK“ i „MTK pravila“).
- (c) Vijeće arbitara ima isključivo pravo da donese odluku o arbitrabilnosti spora. U slučaju bilo kakvog sukoba između MTK pravila i neke odredbe ovog Ugovora, mjerodavan će biti ovaj Ugovor.
- (d) Arbitraža će biti na engleskom jeziku u Parizu, Francuska. Postupak, uključujući usmene rasprave i pisane podneske, biće na engleskom jeziku. Strane su saglasne da će preduzeti opravdane korake radi zaštite povjerljivosti svake Povjerljive informacije u arbitraži i eventualnom sudskom postupku u vezi sa arbitražom, uključujući i pravo arbitražnog vijeća da izda naredbu o čuvanju povjerljivih podataka. Arbitraža može biti započeta prema ovom Ugovoru protiv više od jedne Strane i Strana ovog Ugovora se neće neopravdano protiviti tome da bude pridružena arbitraži koja već teče prema ostalim Stranama. U slučaju da je pokrenuto više arbitražnih postupaka po osnovu ovog Ugovora, Akcionarskog ugovora i/ili Investicionog ugovora, Strane se neće neopravdano protiviti njihovoj konsolidaciji.
- (e) Arbitražno vijeće će u korist strane koja pretegne u arbitraži dosuditi opravdane troškove koje je ta strana imala na ime advokatskih naknada i troškova, administrativne arbitražne takse, naknada za rad arbitara i troškova arbitara i drugih troškova povezanih sa arbitražom. Strane su saglasne da se obavještenja o postupku, izvještaji, komunikacija i druga dokumentacija mogu validno dostavljati na način predviđen u Odjeljku 7.1 ovog Ugovora. Ni u kom slučaju ne može arbitražno vijeće dosuditi kazne, posljedične i/ili posebne štete.
- (f) Prije otpočinjanja arbitraže i nakon toga, Strane mogu podneti zahtjev nadležnom sudu za prijevremene mjere i druge mjere obezbjeđenja.
- (g) Svaka Strana stoji iza toga da zaključuje ovaj Ugovor iz komercijalnih razloga i da se na ovaj Ugovor u potpunosti primjenjuje građansko i privredno pravom. Svaka strana ovim neopozivo i bezuslovno i u punoj mjeri koja je dozvoljena zakonom:

(1) saglasna je sa tim da se, ukoliko druga Strana pokrene pravni, arbitražni ili bilo koji drugi

postupak protiv nje ili njene imovine koji proističe ili je u vezi sa ovim Ugovorom, neće pozivati na imunitet od takvih postupaka (uključujući, bez ograničenja, tužbu, blokadu imovine prije presude, drugu vrstu blokade imovine, donošenje presude, prinudno i drugo izvršenje); i

- (2) odricanje se suverenog ili drugog imuniteta koje ona, ili njena imovina, gdje god da se nalazi, imaju ili mogu steći.

ČLAN VII. KONTAKTI I OBAVJEŠTENJA, CJELOVITOST UGOVORA, OBAVEZNOST UGOVORA, USTUPANJE, BEZ PRAVA TREĆIH LICA

7.1. Obavještenja.

Obavještenja se Stranama šalju pisanim putem na njihove odgovarajuće adrese koje su utvrđene u Aneksu 7.1 koji je priložen uz ovaj Ugovor. Svaka Strana može da traži da joj se obavještenja šalju na drugu adresu tako što će o tome obavijestiti druge Strane u skladu sa ovim Odjeljkom 7.1. Svaka komunikacija koja je po osnovu ovog Ugovora potrebna ili dozvoljena biće na engleskom jeziku, u pisanom obliku i smatraće se da je data po prijemu ako i kada se dostavlja lično ili putem kurira ili priznate avionske službe dostave, ili ako je poslata faksom (izveštaj pošiljaoca o potvrdnom prenosu koji se smatra dokazom dostave) toj Strani na tu adresu. Ukoliko se obavještenje dostavi ili pošalje faksom na dan koji nije Radni dan ili nakon radnog vremena (6 sati popodne po centralnom evropskom vremenu), to obavještenje se smatra primljenim od početka radnog vremena narednog Radnog dana.

7.2. Cjelovitost Ugovora; Obavezujuće dejstvo, CGES, Bez korisnika trećih lica

- (a) Ovaj Ugovor, uključujući preambule, Aneксе i Priloge koji su priloženi uz njega, zajedno sa Ugovorom o kupoprodaji, Akcionarskim ugovorom i dokumentima, instrumentima i drugim ugovorima koji su potpisani ili dostavljeni u skladu sa ovim Ugovorom, sadrži sve sporazume i ugovore između Strana u odnosu na Društvo i transakcije koje su obuhvaćene ovim Ugovorom, i zamjenjuje sve druge sporazume i ugovore, pisane ili usmene, uključujući i dokument sa uslovima ugovora.
- (b) Ovaj Ugovor će biti obavezujući za Strane, njihove sukcesore, naslednike, legatаре, sljedbenike, dozvoljene sticaoce, pravne zastupnike, izvršioce i administratore, osim ako je drugačije predviđeno. Nijedno lice osim Strane, i njenih odnosnih sljedbenika i dozvoljenih sticalaca nema nikakva prava po osnovu ovog Ugovora i ničim iz ovog Ugovora se ne prenose prava nekom licu koje nije Strana u ovom Ugovoru. Strana ne može ustupiti niti prenijeti ovaj Ugovor i prava i obaveze koja on određuje, ni u cjelosti niti djelimično, osim kada je to u skladu sa i u mjeri

određenoj ovim Ugovorom.

ČLAN VIII. RAZNO

8.1. Izjave i garancije Strana.

Svaka Strana izjavljuje i garantuje drugima (u mjeri u kojoj je to primjenjivo) da:

- (a) ima puno pravo, sposobnost i ovlaštenje da sklopi ovaj Ugovor i da preuzme i izvrši svoje obaveze iz ovog Ugovora koji će, nakon potpisivanja, ustanoviti punovažne obaveze za nju, u skladu sa uslovima iz Ugovora; nema obaveza prema niti prava trećih lica koja mogu da utiču na pravo te Strane da potpiše i sprovede Ugovor i njegove odredbe;
- (b) zaključenje i sprovođenje ovog Ugovora neće rezultirati kršenjem bilo koje odredbe mjerodavnog prava i/ili osnivačkih akata (uključujući Statut) ili bilo koje ugovorne obaveze i/ili imati za posledicu zahtjev treće strane prema drugim Akcionarima ili Društvu; i
- (c) osim ukoliko je drugačije izričito napomenuto, nikakvo prethodno odobrenje, saglasnost ili ovlaštenje od strane bilo kog državnog organa ili trećeg lica nije potrebno u vezi sa potpisivanjem i izvršenjem ovog Ugovora.

8.2. Povjerljive informacije.

- (a) Svaka strana je saglasna da se Povjerljive informacije čuvaju kao tajna i da se ne smeju prodati, razmeniti, objaviti ili na drugi način objelodaniti nikome ni na koji način, uključujući ni putem fotokopiranja ili reprodukcija, s tim što Strana može da objelodani Povjerljive informacije (i) svojim Povezanim licima, savjetnicima, direktorima, službenicima i zastupnicima koji treba da znaju Povjerljivu informaciju za potrebe koje se odnose na ovaj Ugovor, (ii), u vezi sa rješavanjem nekog spora između Strana, (iii) uz pristanak drugih Strana, (iv) u skladu sa mjerodavnim pravom ili na zahtjev nadležnog suda, zvaničnika vlade ili regulatornog tijela (uključujući organe berze) ili u skladu sa obavezujućom presudom, naredbom ili zahtjevom nadležnog organa, i (v) u vezi sa nekim sudskim postupkom, i (vi) u sklopu objave ili informacije date u skladu sa stavom (b) dolje. Svaka Strana će, u cilju sprečavanja objelodanjivanja Povjerljivih informacija koje dobije od druge Strane ili trećeg lica, osim u slučajevim predviđenim u prethodnoj rečenici, pokazati u najmanju ruku isti stepen brige koji pokazuje prilikom zaštite sopstvenih povjerljivih informacija. Svaka Strana će upotrijebiti sve razumne napore kako bi obezbijedila da njena Povezana lica i njeni službenici, zaposleni, agenti, profesionalni i ostali savjetnici čuvaju Povjerljive informacije. U tom smislu, termin „Povjerljive infomacije“ znači: (i) sve nejavne informacije koje se odnose na Društvo, njegova zavisna

društva, ili poslove Društva (ii) sve informacije koje se odnose na klijente, biznis, sredstva ili poslove druge Strane do kojih oni dođu putem ostvarivanja prava ili izvršavanja svojih obaveza iz ovog Ugovora; ili (iii) informacije koje su vezane za ovaj Ugovor, Akcionarski ugovora i Ugovor o kupoprodaji (ili bilo koji ugovor ili aranžman koji je zaključen u vezi sa njima). Termin „Povjerljiva informacija“ ne podrazumijeva informaciju koja (a) je već u vlasništvu relevantne Strane a nije predmet nekog drugog ugovora o povjerljivosti sa nekim licem ili obaveze drugog lica da čuva tajnu, (b) jeste ili postane opšte dostupna javnosti osim tako što ju je ta relevantna Strana ili njen zastupnik objelodanio, direktno ili indirektno, na način koji predstavlja kršenje ovog Ugovora, (c) jeste ili postane raspoloživa relevantnoj Strani bez obaveze da čuva njenu povjerljivosti iz izvora koji nije Strana iz ovog Ugovora niti njen zastupnik, pod uslovom da relevantnoj Strani nije poznato da je taj izvor obavezan ugovorom o povjerljivosti ili ima obavezu da čuva tajnu, ili (d) ju je relevantna strana samostalno razvila. Odredbe ovog stava ostaće na snazi godinu dana nakon raskida ovog Ugovora.

- (b) Strane neće davati javne objave koje se odnose na ovaj Ugovor, neku njegovu odredbu ili transakciju koja je njime obuhvaćena bez prethodnog pisanog pristanka drugih Strana. Ovo se ne odnosi na objave ili objelodanjivanja koja su obavezna po mjerodavnom pravu, zahtjevu regulatornog tijela ili pravilima priznate berze, ali strana koja ima obavezu da izvrši objavu ili objelodanjivanje informacije treba da konsultuje drugu stranu/strane, u meri u kojoj je moguće, prije nego što postupi u skladu sa tom obavezom.

8.3. Terna i njena Povezana lica.

Strane su potvrđuju i saglasne su da obaveze Terne predviđene ovim Ugovorom može ispuniti Terna i/ili jedno ili više njenih Povezanih lica, s tim da ako Ternino povezano lice izvrši neku Terninu obavezu iz ovog Ugovora, Terna ostaje odgovorna za propisno izvršenje te obaveze.

8.4. Jezik.

Ovaj Ugovor se potpisuje na engleskom jeziku koji je jedini mjerodavan jezik za ovaj Ugovor. U slučaju da postoji potreba prevođenja ovog Ugovora ili njegovog dijela u skladu sa crnogorskim pravom ili iz bilo kog drugog razloga, Strane su saglasne da mjerodavna bude engleska verzija.

8.5. Klauzula o važenju ugovora uprkos ništavnosti određenih odredbi

Osim ako nije određeno drugačije, ukoliko neka od odredbi ovog Ugovora, ili primjena te odredbe na neko lice i situaciju, bude ništava, ostatak ovog Ugovora ili primjena ostalih

odredbi na lice ili situaciju neće time biti ugrožena. Svaka ništava i neutuživa odredba ovog Ugovora biće zamijenjena drugom odredbom, koja je punovažna i utuživa i koja najbliže ostvaruje prvobitnu namjeru ništave i neutužive odredbe. U slučaju da se nakon toga mjerodavno pravo izmijeni i bude tumačeno na način koji bi omogućio da svaka odredba ovog Ugovora koja je bila ništava postane punovažna, ta odredba će se smatrati punovažnom od datuma stupanja na snagu tog tumačenja ili izmjene.

8.6. Izmjene; Odricanja.

- (a) Ne može se mijenjati, modifikovati ili odricati od nijedne odredbe ovog Ugovora, djelimično ili u cjelosti, bez pisanog sporazuma koji potpisuju Strane.
- (b) Odricanje od prava usled neispunjenja neke odredbe ovog Ugovora nije validno osim ako je izričito i sastavljeno u pisanoj formi, potpisano i dostavljeno od Strane prema kojoj se to odricanje ističe. Odricanje Strane iz ovog Ugovora od prava usled neispunjenja neke odredbe ovog Ugovora ne smatra se niti se tumači kao kontinuirano odricanje od prava usled ponovljene povrede te odredbe ili drugih povreda te ili drugih odredbi. Osim ako je izričito predviđeno nešto drugo u ovom Ugovoru, propust ili docnja Strane u ostvarivanju nekog prava ili pravnog sredstva po osnovu ovog Ugovora, koje je inače na raspolaganju u odnosu na ovaj Ugovor prema zakonu ili pravičnosti, ne smatra se odricanjem od tog prava ili pravnog sredstva, niti će pojedinačno ili djelimično ostvarivanje prava ili pravnog sredstva onemogućiti neko naredno ili drugo ostvarivanje drugog prava, ovlašćenja ili pravnog sredstva.

8.7. Troškovi i rashodi

Svaka Strana snosi sve svoje naknade, troškove i rashode koje je napravila u vezi sa pripremom, pregovorima, sklapanjem i sprovođenjem ovog Ugovora.

8.8. Zahtjev za izvršenje konkretnih ugovornih obaveza.

Strane su saglasne da može doći do nepopravljive štete u slučaju da odredbe ovog Ugovora ne budu sprovedene onako kako je predviđeno Ugovorom, i Strane će imati pravo da zahtijevaju izvršenje odredbi ovog Ugovora i/ili sudsku zabranu ili drugu mjeru iz *equity* domena kako bi se spriječilo kršenje ovog Ugovora, pored drugih pravnih sredstava koja im stoje na raspolaganju po zakonu ili *equity*, i odriču se ovim putem prava da zahtijevaju obezbjeđenje ili davanje garancija u vezi sa nekim takvim pravnim sredstvom.

8.9. Odgovornost Crne Gore.

Strane su saglasne da Terna može da traži isplatu, štetu, gubitak, naknadu štete, ugovorne kazne, ili druge iznose od Vlade Crne Gore u skladu sa ovim Ugovorom samo u slučajevima i u okolnostima u kojima je obaveza, sporazum, isplata, ili, odgovornost (bilo solidarna, bilo zajednička i solidarna) Crne Gore određena u ovom Ugovoru (uključujući, bez ograničenja, u skladu sa Odjeljkom 8.12(h)).

Strane su se dalje saglasile da u slučaju da Terna zahtijeva bilo neko plaćanje, štetu, gubitak, odštetu, ugovornu kaznu, ili neki drugi iznos od Crne Gore u skladu sa ovim Ugovorom, Crna Gora neće pokrenuti ili podići ili istaći zahtjev, tužbu, postupak ili arbitražu niti će na neki na drugi način tražiti kompenzaciju, regres ili odštetu od Društva (putem prebijanja ili na drugi način) = bilo usled solidarne odgovornosti Društva i Crne Gore prema ovom Ugovoru, ili na drugi način - za bilo koji iznos koji plati ili duguje u skladu sa ovim Ugovorom.

8.10. Ukрупnjavanje

Strane su saglasne da u slučaju da Terna zahtijeva plaćanje, štetu, gubitak, odštetu, ugovornu kaznu ili drugi iznos od Društva u skladu sa ovim Ugovorom, iznos koji Društvo bude platilo Terni po tom osnovu biće uvećan za iznos neophodan da Terna, kao posljedica toga što je akcionar u Društvu, ne snosi posredno trošak ili gubitak usljed takvog plaćanja od strane Društva.

Radi pojašnjenja, ukрупnjavanje predviđeno stavom 1 ovog člana 8.10 ne primjenjuje se ukoliko i u mjeri u kojoj je CGES nesumnjivo u stanju da iznos plativ ili plaćen Terni po osnovu ovog člana nadoknadi tako što će RAE priznati taj iznos kao dio tarife odobrene CGES-u koji će mu biti plaćen u roku od tri godine nakon što je CGES stekao obavezu plaćanja obeštećenja u skladu sa ovim Odjeljkom 8.10 i taj iznos bude u potpunosti nadoknađen ili primljen od strane CGES-a (neto od troškova pretrpljenih usled ostvarivanja naknade i Poreza koji eventualno nastanu usljed prijema naknade).

8.11. Primjerci

Ovaj Ugovor može da se potpiše u više primjeraka i svi oni čine jedan ugovor, koji je obavezujući za sve Strane u njemu, čak iako sve Strane nisu potpisnici originala ili istog primjerka. U tom smislu, faksimili potpisa su obavezujući za sve Strane u ovom Ugovoru.

8.12. Opšti principi tumačenja

U smislu ovog Ugovora, osim ako nije drugačije izričito navedeno ili kontekst zahtjeva drugačije:

- (a) termini definisani u ovom Ugovoru, kao što je utvrđeno u Aneksu 1 koji je priložen uz ovaj Ugovor, ili na drugom mjestu u Ugovoru, obuhvataju jedninu i množinu, a korišćenje bilo kog roda podrazumijeva i ostale rodove;
- (b) pozivanje na „Članove“, „Odjeljke“, „stavove“ i druge djelove, bez pozivanja na dokument, odnosi se na pomenute Odjeljke, stavove i druge djelove ovog Ugovora;
- (c) pozivanje na stav bez dodatnog pozivanja na Odjeljak je pozivanje na taj stav koji se nalazi u istom Odjeljku u kojem se ukazivanje pojavi, i ovo pravilo se odnosi i na ostale djelove,
- (d) riječi „ovdje“, „odavde“, „iz ovog dokumenta“ i druge riječi sličnog značenja odnose se na Ugovor u cjelini, a ne na neku pojedinačnu odredbu;
- (e) za termine „obuhvata“, „podrazumijeva“ ili „uključujući“ će se smatrati da podrazumijevaju i nastavak „bez ograničenja“;
- (f) kada se obračunava broj dana prije kojeg, do kojeg ili nakon kojeg bilo koja radnja treba da se izvrši ili bilo koji korak da se preduzme shodno ovom Ugovoru, dan koji je referentni datum tog obračuna se isključuje pri obračunu tog perioda. Ako posljednji dan tog perioda nije Radni dan, relevantni period se završava prvog sljedećeg Radnog dana;
- (g) svi iznosi koji su izraženi u eurima uključuju i njihovu protivvrijednost u drugoj valuti, zavisno od slučaja;
- (h) kada kod se u ovom Ugovoru ukazuje na obavezu, obećanje, sporazum ili napor „Društva i Crne Gore“ ili „Crne Gore i Društva“, za takvu obavezu, obećanje, sporazum ili napor Društvo i Vlada Crne Gore smatraće se solidarno odgovornim; i
- (i) kada se u ovom Ugovoru navodi da će Strana "postarati", "omogućiti" ili "obezbijediti" nešto, ta Strana je obavezna da omogući ostvarenje takvog cilja, uključujući tako što će koristiti pravo da usmjeri lice ili organ nekog lica ili da obezbijedi da Lice ili organ nekog Lica budu usmjereni i

smatraće se u potpunosti odgovornom ukoliko takav cilj ne bude konačno ostvaren.

 * * *

KAO POTVRDA GORE NAVEDENOG, Strane su potpisale ovaj Ugovor o koordinaciji projekta na datum koji je prvi gore naveden.

DRŽAVA CRNA GORA

Potpisao: _____

Ime:

Funkcija:

TERNA RETE ELETTRICA NAZIONALE S.P.A.

Potpisao: _____

Ime:

Funkcija:

CRNOGORSKI ELEKTROPRENOSNI SISTEM AD

Potpisao: _____

Ime:

Funkcija:

ANEKS I. DEFINICIJE

Navedeni termini imaju sljedeće značenje:

„AC prenosna mreža“ ima značenje dato tom terminu u Odjeljku 1.2. (a)

„Dodatna mrežna infrastruktura“ označava Novu interkonekciju Crna Gora-Srbija i Novu interkonekciju Crna Gora-Bosna i Hercegovina.

„Stanje za puštanje u rad dodatne mrežne infrastrukture“ ima značenje dato tom terminu u Odjeljku 2.1. (b)

„Ugovor o koordinaciji projekta dodatne mrežne infrastrukture“ ima značenje dato tom terminu u Odjeljku 1.3 (e)

„Propušteni rok II nivoa za dodatnu mrežnu infrastrukturu“ ima značenje dato tom terminu u Odjeljku 4.2. (f)

„Povezano lice“ označava, u odnosu na bilo koje lice, bilo koje drugo lice koje direktno ili posredno kontroliše to lice, ili je kontrolisano od strane tog lica ili je pod zajedničkom kontrolom sa prvim licem. Termin „kontrola“ (uključujući termine „kontrolisati“, „kontrolisano od“ i „pod zajedničkom kontrolom sa“) znači, u odnosu na bilo koje lice, bilo koje lice (i) koje ima u vlasništvu (direktno ili posredno) više od 50% glasova na redovnoj Skupštini akcionara tog lica, (ii) nad kojim bilo koje lice ima dominantan uticaj na redovnoj Skupštini akcionara tog lica preko direktnog ili posrednog prava glasanja, ili (iii) nad kojim bilo koje lice ima dominantan uticaj preko ugovornih obaveza.

„Ugovor“ znači Ugovor o koordinaciji projekta, sa eventualnim izmjenama i dopunama u skladu sa njegovim odredbama.

„Rok za puštanje u rad dodatne MI“ ima značenje dato tom terminu u Odjeljku 2.1 (b)

„Glavni plan i prateće studije Dodatne MI“ ima značenje dato tom terminu u Odjeljku 3.3.(c)(ii);

„Idejni projekat dodatnog MI i prateće studije“ ima značenje dato tom terminu u Odjeljku 3.3.(c)(ii);

„Rok za puštanje u rad PMI“ ima značenje dato tom terminu u Odjeljku 2.2.(b)(vii).

„Maksimalni iznos Nivo 2 propuštenog roka za puštanje u rad PMI“ ima značenje dato tom terminu u Odjeljku 4.4(b)

„Građevinska dozvola za PMI“ ima značenje dato tom terminu u Odjeljku 2.2.(v)(vi).

„Rokovi za građevinsku dozvolu za PMI“ ima značenje dato tom terminu u Odjeljku 2.2.(b)(vi).

„Detaljni prostorni plan za PMI“ ima značenje dato tom terminu u Odjeljku 2.2(b)(ii)

„Rok za detaljni prostorni plan za PMI“ ima značenje dato tom terminu u Odjeljku 2.2(b)(ii)

„Rokovi za završetak postupka eksproprijacije za PMI“ ima značenje dato tom terminu u Odjeljku 2.2(b)(iv)

„Studije izvodljivosti PMI“ ima značenje dato tom terminu u Odjeljku 2.2.(b)(i)

„Rokovi za puštanje u rad mrežnih konekcija PMI“ ima značenje dato tom terminu u Odjeljku 2.2(b)(vii)

„Nivo 2 roka otklanjanja nedostataka PMI“ ima značenje dato tom terminu u Odjeljku 4.4(b).

„Nivo 1 PMI propušten rok“ ima značenje dato tom terminu u Odjeljku 4.2(c).

„Nivo 2 PMI propušteni rok“ ima značenje dato tom terminu u Odjeljku 4.2(d).

„Glavni projekat i prateće studije PMI“ ima značenje dato tom terminu u Odjeljku 2.2(b)(iii)..

„Idejni projekat za PMI i prateće studije“ ima značenje dato tom terminu u Odjeljku 2.2(b)(iii).

„Rokovi za idejni projekat za PMI i prateće studije“ ima značenje dato tom terminu u Odjeljku 2.2(b)(iii)

„PMI javna nabavka“ ima značenje dato tom terminu u Odjeljku 2.2(b)(v).

„Rokovi za PMI javnu nabavku“ ima značenje dato tom terminu u Odjeljku 2.2(b)(v).

„Povezane mrežne infrastrukture“ ima značenje dato tom terminu u Odjeljku 1.2 (a).

„Radni dan“ označava bilo koji dan, osim subote, nedjelje ili bilo kog zakonom određenog praznika u Rimu- Italija ili Podgorici- Crna Gora.

„Poslovni plan“ označava poslednji poslovni plan Društva odobren od strane Terne i Crne Gore u skladu sa Akcionarskim ugovorom

„Capagatti AC/DC stanica“ ima značenje dato tom terminu u Odjeljku 1.1. (a)

„Početak postupka eksproprijacije za PMI“_ima značenje dato tom terminu u Odjeljku 2.2(b)(iv).

“Društvo” ima značenje dato tom terminu u Uvodnim odredbama ovog Ugovora

(IZOSTAVLJENO)

„Javne nabavke Društva“ znači javnu nabavku materijala i radova za komponente i djelove Povezane mrežne infrastrukture kao što je naznačeno Aneksu5.

„Povjerljiva informacija“ ima značenje dato tom terminu u Odjeljku 8.2. (a)

„Komisija za koordinaciju“ ima značenje dato tom terminu u Odjeljku 3.2. (a)

„Slučaj više sile“ ima značenje dato tom terminu u Odjeljku 4.6. (a)

„Stanje za puštanje u rad GC“ ima značenje dato tom terminu u Odjeljku 2.1. (a) (ii)

„Standardna industrijska praksa“ označava metode, tehnike, standarde i praksu koji u momentu kada treba da se primijene i koje su u svijetlu poznatih okolnosti ili okolnosti za koje se razumno vjeruje da postoje u tom trenutku opšte prepoznatljive i prihvaćene kao najbolja praksa i postupci u industriji prenosa električne energije u Evropi.

„Državni organ“ znači bilo koju (a) nadnacionalnu, nacionalnu, saveznu, državnu, regionalnu, provincijsku, teritorijalnu, opštinsku, lokalnu ili drugu nadležnost bilo koje vrste; ili (b) državni ili kvazidržavni organ bilo koje vrste (uključujući svako državno odjeljenje, odsek, agenciju, komisiju, službenika, jedinicu, telo ili lice, i svaki arbitražni sud, sud ili drugi tribunal i ili organizaciju nadležnu da sprovodi neku javnu nadležnost)

„Mrežna konekcija u Crnoj Gori“ ima značenje dato tom terminu u Odjeljku 1.2. (a)

„MTK“ ima značenje dato tom terminu u Članu VI

„MTK Pravila“ ima značenje dato tom terminu u Članu VI

„Inicijalni CAPEX za Povezanu mrežnu infrastrukturu“ ima značenje dato tom terminu u Odjeljku 1.2. (c)

„Inicijalni CAPEX za Mrežnu konekciju u Crnoj Gori“ ima značenje dato tom terminu u Odeljku 1.2. (c)

„Inicijalni CAPEX za Novu interkonekciju“ ima značenje dato tom terminu u Odjeljku 1.1. (c)

„Inicijalni CAPEX za Pljevlja-Tivat/Kotor prenosni vod“ ima značenje dato tom terminu u Odjeljku 1.2. (c)

„Međudržavni sporazum“ ima značenje dato u uvodnim odredbama ovog Ugovora.

„ISO“ ima značenje dato tom terminu u Odjeljku 3.1. (a)

„Italijanski podzemni kabl“ ima značenje dato tom terminu u Odjeljku 1.1. (a)

„Italijanska tačka uzemljenja“ ima značenje dato tom terminu u Odjeljku 1.1. (a)

„Italijanska MI dozvola“ ima značenje dato tom terminu u Odjeljku 2.2. (a) (i).

„Rok za italijansku MI dozvolu“ ima značenje dato tom terminu u Odjeljku 2.2. (a) (i) .

„Opravdana docnja“ označava svako kašnjenje u odnosu na rok predviđen u Članu II koje je direktno izazvano Događajem opravdanog kašnjenja.

„Događaj opravdane docnje“ označava: (1) Slučaj više sile, (2) u odnosu na Društvo kašnjenja koja su direktno povezana sa (a) promjenama u rasporedima, etapama ili rokovima prethodno odobrenim od strane Terne ili njenih predstavnika u odboru direktora Društva, (b) nekom posebnom radnjom ili propustom prethodno odobrenim od strane Terne ili njenih predstavnika u odboru direktora Društva za koji bi se samo po sebi moglo očekivati da u momentu razmatranja može dovesti do promena u rasporedima, etapama ili rokovima, ili (c) propustom od strane Terne ili člana postavljenog od strane odbora da odobri izvršenje radnje koja je potrebna za izgradnju Povezane mrežne infrastrukture ili Dodatne mrežne infrastrukture, (3) u odnosu na Ternu, kašnjenja koja su direktno povezana sa (a) promjenama u rasporedima, etapama ili rokovima prethodno odobrenim od strane Društva, (b) nekom posebnom radnjom ili propustom prethodno odobrenim od strane Društva, za koji bi se samo po sebi moglo očekivati da u momentu razmatranja može dovesti do promjena u rasporedima, etapama ili rokovima.

“Gubici” ima značenje dato tom terminu u Odeljku 3.6. (b)

„Ugovor o zakupu morskog dobra“ ima značenje ugovora između Terne ili sa njom povezanih lica i Javnog preduzeća „Morsko dobro“ (ili drugim nadležnim crnogorskim Državnim organom) prema kom će Terni biti odobren dugoročni zakup crnogorskog morskog dobra, kao što je to dobro definisano Zakonom o morskome dobru (Sl. list Crne Gore br. 14/92, 27/94, 51/08 i 21/09), za vrijeme od 99 godina, ili za manji period ako prije toga bude raskinut Ugovor o koordinaciji projekta ili ukoliko Mrežna interkonekcija prestane sa radom, u zamjenu za godišnju zakupninu u skladu sa mjerodavnim pravom i standardima prethodnim iskustvom i praksom.

„Crnogorska AC/DC stanica“ ima značenje dato tom terminu u Odjeljku 1.1. (a)

„Crnogorska tačka uzemljenja“ ima značenje dato tom terminu u Odjeljku 1.1. (a)

„Građevinska dozvola za Crnogorsku MI“ ima značenje dato tom terminu u Odjeljku 2.2. (a)IV (2)

„Crnogorski dio MI“ ima značenje dato tom terminu u Odjeljku 1.1. (a)

„Rok za pribavljanje građevinske dozvole za crnogorski dio MI“ ima značenje dato tom terminu u Odjeljku 2.2.(a)IV(2).

„Rok za planiranje crnogorskog dijela MI u detaljnom prostornom planu“ ima značenje dato tom terminu u Odjeljku 2.2.(a)I(2).

„Postupak sticanja prava na zemljištu za crnogorski dio MI“ ima značenje dato tom terminu u Odjeljku 2.2.(a)III(2).

„Rok sticanja prava na zemljištu za crnogorski deo MI“ ima značenje dato tom terminu u Odeljku 2.2(a)III(2).

„Nivo 1 propušten rok za crnogorski dio MI“ ima značenje dato tom terminu u Odjeljku 4.2.(e)

„Crna Gora“ ima značenje dato tom terminu u Uvodnim odredbama ovog Ugovora.

„Crnogorski rokovi“ ima značenje dato tom terminu u Odjeljku 4.4(b)(ii).

„Crnogorski podzemni kabl“ ima značenje dato tom terminu u Odjeljku 1.1. (a)

„Nova interkonekcija“ ima značenje dato tom terminu u Odeljku 1.1. (a)

„Nova crnogorsko-BH interkonekcija“ označava novi 400kV prenosni vod između Pljevlja-Crna Gora i Višegrada –Bosna i Hercegovina.

„Nova crnogorsko - srpska interkonekcija“ označava novi 400kV prenosni vod između Pljevlja-Crna Gora i Bajine Bašte –Srbija.

„Nova tivatska/kotorska podstanica“ ima značenje dato tom terminu u Odjeljku 1.2. (a)

„Uslovi za puštanje u rad MI“ imaju značenje (i) da su Terna i Društvo zaključili ugovor(e) o upravljanju radom mreže i sistema koji se odnosi na Novu interkonekciju, koji će, između ostalog, urediti pitanja koja su navedena detaljnije u Aneksu 6; (ii) usvajanje od strane odgovarajućih organa u Crnoj Gori procedure za prvo snabdijevanje energijom Crnogorske AC/DC stanice u skladu sa standardnom praksom i crnogorskim pravom i standardima; i (iii) usvajanje i objavljivanje od strane Društva tehničkih dokumenata u vezi radnih procedura za snabdevanje Crnogorske AC/DC stanice na osnovu ugovora čiji će sadržaj biti utvrđeni između Nacionalnih dispečerskih centara Terne i Društva.

„Rok za puštanje u rad MI“ ima značenje dato tom terminu u Odjeljku 2.2(a)(iii).

„Maksimalni iznos Nivo 2 propuštenog roka za puštanje u rad MI“ ima značenje dato tom terminu u Odjeljku 4.4(a).

„Stanje za puštanje u rad MI“ ima značenje dato tom terminu u Odjeljku 2.1.(a).

„MI Nivo 2 rok perioda otklanjanja nedostataka“ ima značenje dato tom terminu u Odjeljku 4.4.(a).

„Nivo 1 propušteni rok MI“ ima značenje dato tom terminu u Odjeljku 4.2.(a).

„Nivo 2 MI propušten rok “ ima značenje dato tom terminu u Odjeljku 4.2.(b).

„Rokovi za početak radova na MI“ ima značenje dato tom terminu u Odjeljku 2.2.(a)(iii).

„MI javna nabavka“ ima značenje dato tom terminu u Odjeljku 2.2.(a)(ii).

„Rokovi za MI javnu nabavku“ ima značenje dato tom terminu u Odjeljku 2.2.(a)(ii).

„Strana“ ili „Strane“ ima značenje dato tom terminu u uvodnim odredbama ovog Ugovora.

„lice“ ili „Lice“ označava fizičko lice, bilo koji vid ortakluka, društvo sa ograničenom odgovornošću, komanditno društvo, trust, zajednički poduhvat, udruženje, društveno pravno lice, pravno neregistrovanu organizaciju, izvršioca, upravnika, pravnog zastupnika, vladu (uključujući bilo koje državno ili javno tijelo) ili bilo koji entitet, bilo da ima ili ne status pravnog lica.

“Plan razvoja” ima značenje dato tom terminu u Akcionarskom ugovoru.

“Stanje za puštanje u rad Pljevlja-Tivat/Kotor” ima značenje dato tom terminu u Odjeljku 2.1 (a) (iii).

„Pljevlja-Tivat/Kotor prenosni vod“ ima značenje dato tom terminu u Odjeljku 1.2 (a).

„Otklanjanje povrede“ ima značenje dato tom terminu u Odjeljku 4.1.

„Ugovor o kupoprodaji“ ima značenje dato tom terminu u uvodnim odredbama ovog Ugovora.

„Upravna komisija akcionara“ ima značenje dato tom terminu u Odjeljku 2.7 (c)

Akcionarskog ugovora.

„Akcionarski ugovor“ ima značenje dato tom terminu u uvodnim odredbama ovog Ugovora.

„Strateško partnerstvo“ označava zajedno, (i) izvršenje Investicionog ugovora, (ii) potpisivanje i izvršenje Akcionarskog ugovora, (iii) izgradnju Dodatne mrežne infrastrukture od strane Društva, i (iv) izgradnju najmanje jedne Dodatne mrežne infrastrukture.

„Terna“ ima značenje dato tom terminu u ovom Ugovoru.

(IZOSTAVLJENO)

„Javna nabavka Terne“ označava nabavku materijala i radova za komponente i dijelove Nove interkonekcije, kao što je naznačeno u Aneksu [8]

„Rokovi za puštanje u rad Tivat/Pljevlja“ ima značenje dato tom terminu u Odjeljku 2.2 (b)(vii).

„TSO obavezujući ugovor“ ima značenje obavezujućeg ugovora u vezi razvoja i izgradnje bar jedne Dodatne mrežne infrastrukture između Društva, operatera prenosnog sistema/operatora nezavisnog sistema određene susjedne zemlje i (u Terninoj samostalnoj diskreciji) Terne, koji će u najmanju ruku obuhvatiti i uređivati sljedeća pitanja i aspekte, takođe u vezi ishoda studija izvodljivosti zajednički sprovedenih od strane, i diskusija između Društva, operatera prenosnog sistema/operatora nezavisnog sistema određene susedne zemlje i Terne nad planom implementacije: (i) bilo da takva infrastruktura je izgrađena i radi kao „privatni interkonektor“ (- u cjelosti ili djelimično – u skladu sa Regulativom o električnoj energiji 714/2009 i 1228/2003) ili javna infrastruktura, takođe uzimajući u obzir ishod i preporuke od strane relevantne strane, (ii) započinjanje i završetak tačaka, razmeštaj vodova i preliminarno usmeravanje (iii) procenjivanje koje se odnosi na investicije za čitavu infrastrukturu i glavne djelove i komponente i (iv) rokove za izgradnju i puštanje u rad i prava sredstva koji će odgovarati i biti u skladu sa i reflektovati u mjeri u kojoj je to moguće rokove za izgradnju i puštanje u rad kao i pravna sredstva predviđena ovim Ugovorom u pogledu Dodatnih mrežnih infrastrukture, i gde je opravdano, druge odredbe ovog Ugovora, s tim što će se smatrati da ukoliko Društvo konačno potpiše konačan i obavezujući ugovor koji se tiče razvoja i izgradnje makar jedne Dodatne mrežne infrastrukture sa operatorom prenosa/nezavisnim operatorom određene susedne zemlje, takav

ugovor će biti smatran „TSO obavezujućim ugovorom“, čak i ukoliko zahtjevi i pojedinosti predviđene u ovoj definiciji ne budu uključeni u takav ugovor.

„Rok potpisivanja TSO obavezujućeg ugovora“ ima značenje dato tom terminu u Odjeljku 3.3 (b).

„Krajnji rok potpisivanja TSO obavezujućeg ugovora“ ima značenje dato tom terminu u Odjeljku 3.3 (f).

„Podvodni kabl“ ima značenje dato tom terminu u Odjeljku 1.1 (a).

„Villanova mrežna konekcija“ ima značenje dato tom terminu u Odjeljku 1.1 (a).

„Radna grupa za novu crnogorsko- BH interkonekciju“ označava grupu koja će biti sačinjena od predstavnika Terne, Društva i (operatera prenosnog sistema i /ili nezavisnog operatera sistema) iz Bosne i Hercegovine, čiji zadatak je da završi studiju o izvodljivosti za Novu liniju interkonekcije između Crne Gore i Bosne i Hercegovine i da uradi analizu i utvrdi da li je tehnički i ekonomski izvodljiv rad takve linije i da li zakonski okvir u Crnoj Gori i Bosni i Hercegovini omogućavaju da Nova linija interkonekcije Crne Gore i Bosne i Hercegovine bude izgrađena a kojom će upravljati kao “privatan interkonektor“ , u skladu sa Regulativom o električnoj energiji 714/2009 i 1228/2003..

„Radna grupa za novu crnogorsko- srpsku interkonekciju“, označava grupu koja će biti sačinjena od predstavnika Terne, Društva i operatera prenosnog sistema Srbije, čiji zadatak je da završe studiju izvodljivosti za Novu liniju interkonekcije između Crne Gore i Srbije i da uradi analizu i utvrdi da li je tehnički i ekonomski izvodljiv rad takve linije i da li zakonski okvir u Crnoj Gori i Srbiji omogućavaju da Nova linija interkonekcije između Crne Gore i Srbije bude izgrađena a kojom će upravljati kao “privatni interkonektor“ , u skladu sa Regulativom o električnoj energiji 714/2009 i 1228/2003.

“Radne grupe“, označava (i) Radnu grupu za novu crnogorsko- srpsku interkonekciju i (ii) Radnu grupu za Novu crnogorsko- BH interkonekciju.

ANEKS 2.1 – TEHNIČKI OPISI, MEĐUCILJEVI I ROKOVI ZA NOVU INTERKONEKCIJU

▪ Osnovne karakteristike i tehnički opis Nove Interkonekcije

“Nova Interkonekcija” predstavlja novu električnu vezu između Italije i Crne Gore sa sljedećim karakteristikama:

- Visokonaponski kabl jednosmjerne struje (HVDC) u bipolarnoj vezi, sa metalnom povratnom vezom u normalnom radu (povratna veza pomoću podmorskih elektroda ili ekvivalentnog rješenja; isključivo u havarijskim režimima);
- Snaga: 1000 MW;
- Nominalni napon: +/- 500 kV;
- Dužina: oko 420 km (390 km podmorskog kabla);
- 2 HVDC konvertorske stanice: 4 modula, 2 u Kapagetiju (Italija) i 2 u Tivtu/Kotoru (Crna Gora);
- Razmjena električne energije moguća u oba smjera.

“Novu Interkonekciju” sačinjavaće sljedeća infrastruktura:

a) Italijanska strana

(i) Podzemni kablovi i veza sa TS Vilanova (“Mrežna konekcija Vilanova”)

Podzemni visokonaponski kabl naizmjenične struje, koji povezuje AC/DC Konvertorsku stanicu u Italiji lociranu u Kapagetiju, sa postojećom italijanskom prenosnom mrežom u postojećoj TS Vilanova na naponskom nivou 380kV, ima sljedeće karakteristike:

- oko 1,5 km dužine;
- 2 HVAC podzemna kabla

(ii) Konvertorska stanica (“AC/DC Stanica Kapageti”)

AC/DC Stanicu Kapageti u Italiji sačinjavaće dva HVDC modula (svaki sa snagom od 500 MW). Svaki modul čine sledeći osnovni elementi:

- VN oprema (380 kV sabirnice, polja za povezivanje na mrežu naizmjenične struje (AC) i polja za AC filtere);
- AC filteri;
- Konvertorski transformatori za povezivanje naizmjenične mreže i AC/DC konvertorske stanice;
- Konvertorski mostovi;
- Potrebna DC oprema;
- DC filteri.

(iii) *Podzemni visokonaponski kablovi jednosmjerne struje (“Italijanski podzemni kablovi”)*

Podzemni kablovi jednosmjerne struje (HVDC) locirani na italijanskoj teritoriji, povezuju konvertorsku stanicu u Kapagetiju sa tačkom na obali u Peskari su:

- 2 HVDC podzemna kabla polova, oko 15 km ukupne dužine;
- 2 srednjenaponska (SN) kabla za vezu podmorske elektrode i konvertorske stanice;
- optička vlakna (ili ekvivalentna telekomunikaciona oprema);
- 2 kanala.

(iv) *HVDC Podmorski kablovi (“Podmorski kablovi”)*

Visokonaponski podmorski kabl jednosmjerne struje (HVDC) povezuje *Italijansku tačku polaganja u more* *Crnogorsku tačku polaganja u more*, lociranu u Opštini Kotor (Crnogorska tačka polaganja kabla u more uključujući i sistem elektroda, kao i pripadajuće srednjenaponske kablove:

- oko 77 km u italijanskim teritorijalnim vodama;
- 2 HVDC podmorska kabla (za svaki pol po jedan);
- Optička vlakna (ili ekvivalentna telekomunikaciona oprema);
- SN kablovi za vezu podmorskih elektroda i konvertorske stanice;
- Podmorske elektrode.

Na italijanskoj strani, nacrt preliminarnog projekta je izrađen sa opcijom za realizaciju razmještaja potpuno suvišne veze. Ove opcije nisu obuhvaćene ovim Ugovorom.

b) Crnogorska strana

(v) *HVDC Podmorski kablovi (“Podmorski kablovi”)*

- Oko 30 km u crnogorskim teritorijalnim vodama;
- 2 HVDC podmorska kabla (za svaki pol po jedan);
- Optička vlakna (ili ekvivalentna telekomunikaciona oprema);
- SN kablovi za vezu podmorskih elektroda i konvertorske stanice;
- Podmorske elektrode.

(vi) *Podzemni visokonaponski kablovi jednosmjerne struje (“Crnogorski podzemni kablovi”)*

Podzemni kablovi jednosmjerne struje (HVDC) locirani na crnogorskoj teritoriji, povezuju konvertorsku stanicu u Crnoj Gori sa *crnogorskom tačkom polaganja* u more:

- Oko 11km dužine
- 2 HVDC podzemna kabla (za svaki pol po jedan);
- optička vlakna (ili ekvivalentna telekomunikaciona oprema);
- SN kablovi za vezu elektroda i konvertorske stanice;
- 2 kanala.

(IZOSTAVLJENO)

(vii) *Konvertorska stanica (“Crnogorska AC/DC Stanica”)*

AC/DC Konvertorsku stanicu Tivat/Kotor sačinjavaće 2 HVDC modula (svaki od po 500 MW snage). Svaki modul čine sledeći osnovni elementi:

- VN oprema (400 kV sabirnice, polja za povezivanje na mrežu naizmjenične struje (AC) i polja za AC filtere, potrebna oprema za kompenzaciju);
- AC filteri;
- Konvertorski transformatori za povezivanje naizmjenične mreže i AC/DC konvertorske stanice;
- Konvertorski mostovi;
- Odgovarajuća DC oprema;
- DC filteri.

Tehničke karakteristike stanice biće identične stanici na italijanskoj strani.

(IZOSTAVLJENO)

▪ **Značajne etape i rokovi**

Nivo 1 etape i rokovi

MI dio na italijanskoj teritoriji		MI dio na crnogorskoj teritoriji	
Etapa	rok	etapa	Rok
Autorizacija italijanskog dijela MI	(IZOSTAVLJENO)	Unošenje u Detaljni prostorni plan crnogorskog dijela MI	(IZOSTAVLJENO)
Proces nabavke za MI (završetak: dodjelivanje glavnih ugovora)			(IZOSTAVLJENO)

¹ Predmet TERNA-ine konačne verifikacije u vezi sa tehničkom i građevinskom izvodljivošću i korišćenjem prostora i Vladinih procedura unošenja u Detaljni prostorni plan.

² Predmet TERNA-ine konačne verifikacije u vezi sa tehničkom i građevinskom izvodljivošću i korišćenjem prostora i Vladinih procedura unošenja u Detaljni prostorni plan.

	Lex Specialis	(IZOSTAVLJENO)
	Preuzimanje državnog zemljišta	(IZOSTAVLJENO)
	Građevinska dozvolaza CG dio MI	(IZOSTAVLJENO)
Početak radova za MI		(IZOSTAVLJENO)

Nivo 2 etape i rokovi

MI portion in the Italian territory		MI dio na crnogorskoj teritoriji	
Etapa	rok	etapa	Rok
Puštanje u rad MI			(IZOSTAVLJENO)

ANEKS 2.1 BIS – DOKUMENTACIJA KOJU JE POTREBNO PRIPREMITI I/ILI PODNIJETI ZA PLANIRANJE CRNOGORSKOG DIJELA MI-A U DETALJNOM PROSTORNOM PLANU I ZA DOBIJANJE GRAĐEVINSKE DOZVOLE

▪ **UNOŠENJE CRNOGORSKOG DIJELA MI-A U DETALJNI PROSTORNI PLAN**

Dokumentaciju koja se zahtijeva od TERNA-e u cilju unošenja crnogorskog dijela MI-a u detaljni prostorni plan sačinjavaju:

- Idejno rješenje infrastrukture, uključujući osnovne podatke tehničkih opisa i funkcionalnosti
- Preliminarne procjene veličine infrastrukture i zahtijevanog prostora;
- Osnovna električna šema za infrastrukturu;
- Dalji komentari, sugestije i mišljenja TERNA-e u vezi sa prethodnom dokumentacijom, ako su blagovremeno zvanično zatraženi od strane Vlade Crne Gore.

Svi prethodno navedeni podaci, dokumentacija i informacije moraju biti u skladu sa predviđenim odredbama člana 38 Zakona o uređenju prostora i izgradnji objekata 01-1567/2 od 11. avgusta 2008. godine u vezi pripreme planskih dokumenata.

▪ **DOBIJANJE GRAĐEVINSKE DOZVOLE ZA CRNOGORSKI DIO MI-A**

Dokumentaciju koja se zahtijeva od TERNA-e u cilju izdavanja građevinske dozvole za crnogorski dio MI-a u detaljni prostorni plan sačinjavaju:

- Zahtjev za izdavanje građevinske dozvole, pripremljen u skladu sa zakonom;
- Glavni projekat infrastrukture (isporučen u četiri kopije, kako je navedeno u članu 80 Zakona o uređenju prostora i izgradnji objekata no. 01-1567/2 od 11. Avgusta 2008.);
- Izvještaj o obavljenoj reviziji glavnog projekta u skladu sa Zakonom o uređenju prostora i izgradnji objekata;
- Dokazi o vlasništvu nad građevinskim zemljištem.

Svi prethodno navedeni podaci, dokumentacija i informacije biće u skladu sa relevantnim odredbama člana Zakona o uređenju prostora i izgradnji objekata 01-1567/2 od 11. avgusta 2008. godine.

ANEKS 2.1 TER – OSNOVNE TEHNIČKE KARAKTERISTIKE I RJEŠENJA CRNOGORSKOG DIJELA MI-A

3

(IZOSTAVLJENO)

▪ glavne tehničke karakteristike i rješenja

CGES će isporučiti do septembra 2010. godine tehničke informacije neophodne za izgradnju i eksploataciju elemenata koji čine crnogorski dio MI-a. Karakteristike rješenja čine:

- 1 Specifikacija konvertorske stanice
- 2 Karakteristike AC mreže
 - 2.1 Sistemski napon
 - 2.2 Sistemska frekvencija
 - 2.3 Nivo struja kratkih spojeva
 - 2.4 AC Negativna Sekvenca
 - 2.5 Postojeći AC naponski harmonici
 - 2.6 AC impedanse harmonika do 50og Harmonika (2,5 kHz)
 - 2.7 Nivoi izolacije
 - 2.8 AC sistemi zaštite
- 3 Zahtjevi priključenja na AC mrežu
 - 3.1 Ograničenja u reaktivnoj snazi
 - 3.2 AC ograničenja harmonika
 - 3.3 Audio zagađenja, radio interferencija, električna i magnetna polja
- 4 Uprošćene šeme naizmjenične mreže
 - 4.1 TERNA VN postrojenje
 - 4.2 CGES VN postrojenje
- 5 Podaci o zaštiti životne sredine
- 6 Pomoćni servisi

³ Predmet TERNA-ine konačne verifikacije u vezi sa tehničkom i građevinskom izvodljivošću i korišćenjem prostora i Vladinih procedura unošenja u Detaljni prostorni plan.

7 Komponente HVAC trafostanice

ANEKS 2.1 (III)(1) – DOKUMENTA I INFORMACIJE POTREBNA ZA SPROVOĐENJE PROCESA EKSPROPRIJACIJE

U skladu sa važećom crnogorskom legislativom, uzimajući u obzir da će Lex specialis iz Ugovora o koordinaciji projekta biti na snazi, te da će izmjene koji omogućavaju TERNA-i sprovođenje aktivnosti u procesu eksproprijacije u vezi sa Crnogorskim dijelom MI biti usvojene, od TERNA-e će se zahtijevati podnošenje sljedeće dokumentacije i informacije:

- **Prijedlog za utvrđivanje javnog interesa za eksproprijaciju od strane TERNA-e** (referenca čl.14 Zakona o eksproprijaciji. 55/00, 12/02, 28/06)

Prijedlog za utvrđivanje javnog interesa podnosi TERNA, kako korisnik eksproprijacije. Prijedlog za utvrđivanje javnog interesa podnosi se Vladi preko organa uprave, nadležnog za upis prava na nepokretnostima i sadrži podatke o nepokretnosti od interesa za eksproprijaciju, kao i svrhu eksproprijacije.

- **Pripreme radnje u svrhu eksproprijacije** (reference čl.15, 16 i 17 Zakona o eksproprijaciji 55/00, 12/02, 28/06)

Prije podnošenja zahtjeva za eksproprijaciju Terna može zahtijevati dozvolu za obavljanje pripremnih aktivnosti na određenoj nepokretnoj imovini za svrhu eksproprijacije (ispitivanja: zemljišta, geodetska ispitivanja...) u cilju izrade preliminarne studije izvodljivosti ili zahtjeva za eksproprijaciju..

Zahtjev za dozvolu za obavljanje pripremnih radnji podnosi se organu uprave, nadležnom za upis prava na nepokretnostima i uključuje svrhu na osnovu koje se eksproprijacija treba predložiti, nepokretnost nad kojom će se vršiti ispitivanje, vlasnika nekretnine, priroda, obim i trajanje ispitivanja.

Pripreme radnje se mogu obavljati ako je izdata odgovarajuća dozvola od strane nadležnog organa za upis prava na nepokretnostima.

- **Prijedlog za eksproprijaciju** (referenca Sekcija III of the Zakona o eksproprijaciji 55/00, 12/02 28/06 I članovi 20, 21 i 22):

Terna će podnijeti prijedlog za eksproprijaciju administrativnom tijelu nadležnom za upis prava na nepokretnostima i lokalnom organu uprave u opštini na čijoj se teritoriji nepokretnost predložena za eksproprijaciju nalazi:

- Naziv i sjedište podnosioca prijedloga za eksproprijaciju (korisnik eksproprijacije);
- Nepokretnost za koju se predlaže da bude eksproprijsana i lokacija te nepokretnosti;
- Vlasnik nepokretnosti za koju se predlaže eksproprijacija i njegovo prebivalište ili sjedište;
- Svrha zbog koje se predlaže eksproprijacija

Uz pomenuto Terna će ponijeti:

- izvod iz katastra nepokretnosti i drugih javnih knjiga u koji se upisuju prava na nepokretnostima, koji sadrži podatke o nepokretnosti za koju se predlaže eksproprijacija;
- dokaz da je utvrđen javni interes za eksproprijaciju;
- potvrda da je korisnik eksproprijacije uplatio sredstva na svoj poseban račun depozita kod Ministarstva finansija, u visini tržišne vrijednosti za nepokretnost čija je eksproprijacija predložena.

- **Finansijska ponuda** (referenca čl. 25 Zakona o eksproprijaciji 55/00, 12/02, 28/06)

U roku od 15 dana od dana prijema odluke o eksproprijaciji, Terna će podnijeti područnom organu nadležnom za imovinsko-pravne poslove podnese pismenu ponudu o obliku i visini naknade za eksproprijaciju nepokretnosti.

U skladu sa važećom crnogorskom legislativom, uzimajući u obzir da će Lex specialis iz Ugovora o koordinaciji projekta biti na snazi, te da će izmjene koji omogućavaju TERNA-i sprovođenje aktivnosti u procesu eksproprijacije u vezi sa Crnogorskim dijelom MI biti usvojene, od TERNA-e će se zahtijevati podnošenje sljedeće dokumentacije i informacije:

- **Prijedlog za utvrđivanje javnog interesa za eksproprijaciju od strane TERNA-e** (referenca čl.14 Zakona o eksproprijaciji. 55/00, 12/02, 28/06)

Prijedlog za utvrđivanje javnog interesa podnosi TERNA, kako korisnik eksproprijacije. Prijedlog za utvrđivanje javnog interesa podnosi se Vladi preko organa uprave, nadležnog za upis prava na nepokretnostima i sadrži podatke o nepokretnosti od interesa za eksproprijaciju, kao i svrhu eksproprijacije.

- **Pripreme radnje u svrhu eksproprijacije** (reference čl.15, 16 i 17 Zakona o eksproprijaciji 55/00, 12/02, 28/06)

Prije podnošenja zahtjeva za eksproprijaciju Terna može zahtijevati dozvolu za obavljanje pripremnih aktivnosti na određenoj nepokretnoj imovini za svrhu eksproprijacije (ispitivanja zemljišta, geodetska ispitivanja...) u cilju izrade preliminarne studije izvodljivosti ili zahtjeva za eksproprijaciju..

Zahtjev za dozvolu za obavljanje pripremnih radnji podnosi se organu uprave, nadležnom za upis prava na nepokretnostima i uključuje svrhu na osnovu koje se eksproprijacija treba predložiti, nepokretnost nad kojom će se vršiti ispitivanje, vlasnika nekretnine, priroda, obim i trajanje ispitivanja.

Pripreme radnje se mogu obavljati ako je izdata odgovarajuća dozvola od strane nadležnog organa za upis prava na nepokretnostima.

- **Prijedlog za eksproprijaciju** (referenca Sekcija III of the Zakona o eksproprijaciji 55/00, 12/02 28/06 I članovi 20, 21 i 22):

Terna će podnijeti prijedlog za eksproprijaciju administrativnom tijelu nadležnom za upis prava na nepokretnostima i lokalnom organu uprave u opštini na čijoj se teritoriji nepokretnost predložena za eksproprijaciju nalazi:

- Naziv i sjedište podnosioca prijedloga za eksproprijaciju (korisnik eksproprijacije);

- Nepokretnost za koju se predlaže da bude ekspropisana i lokacija te nepokretnosti;
- Vlasnik nepokretnosti za koju se predlaže eksproprijacija i njegovo prebivalište ili sjedište;
- Svrha zbog koje se predlaže eksproprijacija

Uz pomenuto Terna će podnijeti:

- izvod iz katastra nepokretnosti i drugih javnih knjiga u koji se upisuju prava na nepokretnostima, koji sadrži podatke o nepokretnosti za koju se predlaže eksproprijacija;
- dokaz da je utvrđen javni interes za eksproprijaciju;
- potvrda da je korisnik eksproprijacije uplatio sredstva na svoj poseban račun depozita kod Ministarstva finansija, u visini tržišne vrijednosti za nepokretnost čija je eksproprijacija predložena.

- **Finansijska ponuda** (referenca čl. 25 Zakona o eksproprijaciji 55/00, 12/02, 28/06)

U roku od 15 dana od dana prijema odluke o eksproprijaciji, Terna će podnijeti područnom organu nadležnom za imovinsko-pravne poslove podnese pismenu ponudu o obliku i visini naknade za ekspropisane nepokretnost.

ANEKS 2.2 – TEHNIČKI OPIS ETAPE I ROKOVI ZA POVEZNU MREŽNU INFRASTRUKTURU

Pojedinačni infrastrukturni objekti, koji sačinjavaju PMI biće pojedinačno razmatrani prema sledećim rasporedima.

Opis imovine za svaku infrastrukturu je naveden, kao što je i predviđeno raspoređivanje aktivnosti koje vode njihovoj izgradnji je definisan.

Referentni rokovi su vezani za sve korake uspješne realizacije projekta predviđene za svaki od PMI.

Postizanje rokova PMI objekata u Ugovoru znači postizanje svakog od rokova za svaku pojedinačnu infrastrukturu koji sačinjavaju PMI.

Raspored A: 400/110 kV trafostanica Tivat/Kotor

• Osnovne karakteristike i tehnički opis

Trafostanica 400/110 kV “Tivat/Kotor” biće povezana na postojeću crnogorsku prenosnu mrežu, po principu “ulaz-izlaz” na postojeći dalekovod 400kV Podgorica – Trebinje presijecanjem u region Čeva (opština Nikšić).

(IZOSTAVLJENO)

Nova trafostanica može biti podignuta na jedan od dva načina:

- U neposrednoj blizini crnogorske AC/DC konvertorske stanice
- Na nezavisnom zemljištu u slučaju prostornih ograničenja, ali svakako u blizini crnogorske AC/DC konvertorske stanice

Infrastruktura se planira sa dva sistema sabirnica i obezbjeđuje povezivanje sa postojećom crnogorskom AC/DC konvertorskom stanicom, kao i postojećom prenosnom mrežom u regionu crnogorskog primorja.

Trafostanica 400/110 kV “Tivat/Kotor” će biti projektovana kao trafostanica sa sljedećim karakteristikama:

- DV Podgorica
- DV Trebinje
- DV Pljevlja
- Transformator 1
- Transformator 2
- Veze sa konvertorskom stanicom
- Spojno polje (rezervno polje)
- Podužni rastavljač⁴

dok će na 110 kV strani biti polja za DV vodove za konekciju na postojeću 110kV mrežu na crnogorskom primorju, dva za transformatore i jedno spojno polje.

Najmanje 4 dalekovodna polja su predviđena na 110kV strani za nadzemne vodove.

• Značajne Etape i rokovi

⁴ Rješenje sa 4 različita 400 kV sistema sabirnica (dva sistema sa podužnim rastavljačem) biće uzeto u razmatranje tokom analiza pouzdanosti.

Nivo 1 etape i rokovi

Ref.	Etapa	Rok
1.	Detaljni prostorni plan	(IZOSTAVLJENO)
2.	Idejni projekat i Pomoćne studije	(IZOSTAVLJENO)
3.	Početak procesa eksproprijacije	(IZOSTAVLJENO)
4.	Obavljanje procesa nabavke	(IZOSTAVLJENO)
5.	Završetak procesa eksproprijacije	(IZOSTAVLJENO)
6.	Građevinska dozvola	(IZOSTAVLJENO)
7.	Početak radova	(IZOSTAVLJENO)

(*) Veći dio pomoćnih studija i idejnih projekata biće prošireljen tokom procesa izrade Detaljnog prostornog plana

Nivo 2 etape i rokovi

Ref.	Etapa	Rok
8.	Puštanje u rad	(IZOSTAVLJENO)

Raspored B: 400 kV dalekovod koji povezuje Tivat/Kotor do postojećeg dalekovoda 400 kV Podgorica 2-Trebinje

• Osnovne karakteristike i tehnički opis

400kV dalekovod Podgorica 2 - "Tivat/Kotor" je dijelom novi nadzemni dalekovod, koji će biti izgrađen rekonstrukcijom postojećeg dalekovoda Podgorica - Trebinje

Novi dio (oko 20km⁵) će biti izgrađen od tačke razdvajanja na Čevu do nove trafostanice "Tivat/Kotor".

400kV dalekovod Trebinje - "Tivat/Kotor" je dijelom novi nadzemni dalekovod, koji će biti izgrađen rekonstrukcijom postojećeg dalekovoda Podgorica - Trebinje

Novi dio (oko 20km⁶) će biti izgrađen od tačke razdvajanja na Čevu do nove trafostanice "Tivat/Kotor".

Njegova ruta će slijediti prethodno opisani dalekovod Podgorica 2 – „Tivat/Kotor“

• Značajni etape i rokovi

Nivo 1 etape i rokovi

Ref.	Etapa	Rok
1.	Detaljni prostorni plan	(IZOSTAVLJENO)
2.	Idejni projekat i Pomoćne studije	(IZOSTAVLJENO)
3.	Početak procesa eksproprijacije	(IZOSTAVLJENO)
4.	Obavljanje procesa nabavke	(IZOSTAVLJENO)
5.	Završetak procesa eksproprijacije	(IZOSTAVLJENO)
6.	Građevinska dozvola	(IZOSTAVLJENO)
7.	Početak radova	(IZOSTAVLJENO)

⁵ Predmet postupka unosa u Detaljni prostorni plan.

⁶ Predmet postupka unosa u Detaljni prostorni plan.

(*) Veći dio pomoćnih studija i idejnih projekata biće prošireljen tokom procesa izrade Detaljnog prostornog plana

Nivo 2 etape i rokovi

Ref.	Etapa	Rok
8.	Puštanje u rad	(IZOSTAVLJENO)

Raspored C: 400 kV dalekovod Pljevlja 2 - "Tivat/Kotor"

- **Osnovne karakteristike i tehnički opis**

400kV line Pljevlja 2 - "Tivat/Kotor" je sredstvo namijenjeno punoj iskorišćenosti HVDC linka u teškim uslovima, direktno povezujući jaki generatorski čvor – Pljevlja sa budućom tačkom povezivanja HVDC linka. Očekivana dužina dalekovoda je 160km⁷. Tehnička razrada će obuhvatiti i mogućnost povezivanja trafostanice Pljevlja 2 sa novom HE Komarnica mogućih drugih izvora i trafostanice "Tivat/Kotor".

- **Značajne etape i rokovi**

Nivo 1 etape i rokovi

Ref.	Etapa	Rok
1.	Detaljni prostorni plan	(IZOSTAVLJENO)
2.	Idejni projekat i Pomoćne studije	(IZOSTAVLJENO)
3.	Početak procesa eksproprijacije	(IZOSTAVLJENO)
4.	Obavljanje procesa nabavke	(IZOSTAVLJENO)
5.	Završetak procesa eksproprijacije	(IZOSTAVLJENO)
6.	Građevinska dozvola	(IZOSTAVLJENO)
7.	Početak radova	(IZOSTAVLJENO)

(*) Veći dio pomoćnih studija i idejnih projekata biće prošireljen tokom procesa izrade Detaljnog prostornog plana

Nivo 2 etape i rokovi

Ref.	Etapa	Rok
-------------	--------------	------------

⁷ Predmet postupka unosa u Detaljni prostorni plan.

8.	Puštanje u rad	(IZOSTAVLJENO)
----	----------------	----------------

ANEKS 2.3 – TEHNIČKI OPIS ETAPE I ROKOVI ZA DODATNU MREŽNU INFRASTRUKTURU

Raspored A: nova 400kV veza sa Srbijom

- **Osnovne karakteristike i tehnički opis**

Nova 400 kV veza sa Srbijom bi povećala pouzdanost regionalne mreže JIE i obezbijedila značajnu rezervu za punu iskorišćenost interkonekcije i u najtežim uslovima. Sve analizirane opcije nove interkonekcije sa sjeverozapadnim susjedima Crne Gore povezuju se preko postojeće trafostanice 400/220/110 KV Pljevlja 2.

Nova interkonekcija sa Srbijom će biti preciznije opisana u odgovarajućim dokumentima koji će biti pripremljeni u saradnji sa srbijanskim operatorom prenosa.

- **Etape i rokovi**

Međuciljevi i rokovi

Ref.	Etapa	Rokovi (*)
1.	Detaljni prostorni plan	(IZOSTAVLJENO)
2.	Obavezujući ugovor	(IZOSTAVLJENO)
3.	Idejni projekat i Pomoćne studije	(IZOSTAVLJENO)
4.	Početak procesa eksproprijacije	(IZOSTAVLJENO)
5.	Obavljanje procesa nabavke	(IZOSTAVLJENO)
6.	Završetak procesa eksproprijacije	(IZOSTAVLJENO)
7.	Gradevinska dozvola	(IZOSTAVLJENO)
8.	Početak radova	(IZOSTAVLJENO)

Etape i rokovi

Ref.	Etapa	Rokovi
9.	Puštanje u rad	(IZOSTAVLJENO)

(*): U slučaju docnje potpisivanja TSO Obavezujućeg ugovora u odnosu Rok potpisivanja TSO obavezujućeg ugovora, rokovi predviđeni nakon Roka potpisivanja TSO obavezujućeg ugovora će biti pomereni za odgovarajuće vreme docnje.

Raspored B: nova 400 kV veza sa Bosnom i Hercegovinom

• Osnovne karakteristike i tehnički opis

Nova 400 kV veza sa Bosnom i Hercegovinom će povećati pouzdanost regionalne mreže JIE obezbijediti značajnu rezervu za punu iskorišćenost interkonekcije i u najtežim uslovima. Sve analizirane opcije nove interkonekcije sa sjeverozapadnim susjedima Crne Gore će biti povezane na postojeću trafostanicu 400/220/110 KV Pljevlja 2. Najbolje do sada identifikovano rješenje je 400kV dalekovod Pljevlja - Višegrad

Nova interkonekcija sa Bosnom i Hercegovinom će biti preciznije opisana u odgovarajućim dokumentima koji će biti pripremljeni u saradnji sa bosanskim nezavisnim operatorom sistema NOS BiH i/ili operatorom prenosne mreže Elektroprijenosom.

• Etape i rokovi

Etape i rokovi

Ref.	Etapa	Rokovi (*)
1.	Detaljni prostorni plan	(IZOSTAVLJENO)
2.	Obavezujući ugovor	(IZOSTAVLJENO)
3.	Idejni projekat i Pomoćne studije	(IZOSTAVLJENO)
4.	Početak procesa eksproprijacije	(IZOSTAVLJENO)
5.	Obavljanje procesa nabavke	(IZOSTAVLJENO)
6.	Završetak procesa eksproprijacije	(IZOSTAVLJENO)
7.	Građevinska dozvola	(IZOSTAVLJENO)
8.	Početak radova	(IZOSTAVLJENO)

Međuciljevi i rokovi

Ref.	Etapa	Rok
9.	Puštanje u rad	(IZOSTAVLJENO)

(*):U slučaju docnje potpisivanja TSO Obavezujućeg ugovora u odnosu Rok potpisivanja TSO obavezujućeg ugovora, rokovi predviđeni nakon Roka potpisivanja TSO obavezujućeg ugovora će biti pomereni za odgovarajuće vreme docnje.

**ANEKS 2.4 – UKUPAN ILUSTRATIVNI PROJEKNI PLAN ZA NOVU
INTERKONEKCIJU, POVEZANE MREŽNE INFRASTRUCTURE I DODATNE
MREŽNE INFRASTRUCTURE (U FORMI GANTOVOG DIJAGRAMA)**

(IZOSTAVLJENO)

ANEKS 2.5 – STANJE ZA PUŠTANJE U RAD NOVE INTERKONEKCIJE, POVEZNE MREŽNE INFRASTRUKTURE I DODATNE MREŽNE INFRASTRUKTURE

Ovdje su navedeni parametri i kriterijumi koji će biti usvojeni u cilju utvrđivanja da li se navedene infrastrukture mogu smatrati zadovoljavaju svoje Stanje za puštanje u rad.

- **Parametri i kriterijumi za Stanje puštanja u rad Nove interkonekcije**
 - Završetak izgradnje komponenata infrastrukture i podsistema;
 - Uspješno okončana faza testiranja komponenata infrastrukture i podsistema;
 - Konvertorska stanica je spremna za “stavljanje pod napon”;
 - Tehnička dokumentacija vezana za operativne procedure za puštanje u rad je pripremljena.

Stanje puštanja u rad Nove interkonekcije će podrazumijevati i ispunjenje preduslova da je Stanje puštanja u rad Mrežne konekcije postignuto.

- **Parametri i kriterijumi za Stanje puštanja u rad Mrežne konekcije**
 - Završetak izgradnje komponenata infrastrukture i podsistema;
 - Uspješno okončana faza testiranja komponenata infrastrukture i podsistema;
 - Trafostanica Tivat/Kotor je spremna za “stavljanje pod napon”;
 - Tehnička dokumentacija vezana za operativne procedure za stavljanje pod napon trafostanice i dalekovoda je pripremljena.
- **Parametri i kriterijumi za Stanje puštanja u rad dalekovoda Pljevlja Tivat/Kotor**
 - Završetak izgradnje komponenata infrastrukture i podsistema;
 - Uspješno okončana faza testiranja komponenata infrastrukture i podsistema;
 - Trafostanica Tivat/Kotor je spremna za “stavljanje pod napon”;
 - Tehnička dokumentacija vezana za operativne procedure za stavljanje pod napon trafostanice i dalekovoda je pripremljena.
- **Parametri i kriterijumi za Stanje puštanja u rad Dodatne mrežne infrastrukture**
 - Završetak izgradnje komponenata infrastrukture i podsistema;
 - Uspješno okončana faza testiranja komponenata infrastrukture i podsistema;
 - Dalekovodi su spremni za “stavljanje pod napon”;
 - Tehnička dokumentacija vezana za operativne procedure za stavljanje pod napon dalekovoda je pripremljena.

ANEKS 3 – DETALJI O AUTORIZACIJI ITALIJANSKAOG DIJELA MI

Jedinstvena autorizacija za izgradnju i upotrebu novih električnih prenosnih infrastruktura (*Autorizzazione Unica*) je izdata od strane nadležnog Ministarstva (Ministarstva za ekonomski razvoj u skladu sa [članom 26] Zakona 239/04 i uključuje Deklaraciju javnog dobra čija je svrha davanje dokaza da je infrastruktura hitna i da se sa njom ne može kasniti, kao instrumente radi izvršenja bilo koje ograničavajuće kupovine radi izgradnje voda (privremeno ograničenje eksproprijacije DPR 327/2001).

Nacionalni zakon 239/2004 predviđa jednu proceduru jedine autorizacije i jednu proceduru jedine konsultacije i javne rasprave za zahtijevane formalne savjete organa kojih se tiče nova prenosna infrastruktura. Proceduru sprovodi Ministarstvo ekonomskog razvoja sa svim organima koje se tiče u cilju dobijanja savjeta i primjedbi od svih uključenih strana..

Organi koji učestvuju u postupku jedine konsultacije su:

- sva ministarstva kojih se tiče novi prenosni vod (npr. Ministarstvo zdravlja, Ministarstvo unutrašnjih poslova – vatrogasni odsek, Ministarstvo infrastrukture, Ministarstvo komunikacija, Ministarstvo kulturnih aktivnosti i naslijeđa, Ministarstvo životne sredine);
- Lokalne vlasti (Regioni, Provincije, Opštine);
- Vlasnici upletenih infrastruktura (željezničkih pruga, auto-puteva).

U slučaju da se ročište okonča pozitivnim mišljenjem Regiona (koje uključuje sva mišljenja u vezi sa terenom, planiranjem razvoja gradova, voda, aspekte miniranja i tako dalje) i većinom nadležnih vlasti, Autorizacija će biti odobrena i učinjena javnom objavljivanjem u Službenom listu.

ANEKS 4 – PITANJA ZA REGULISANJE BUDUĆIM KOMERCIJALNIM UGOVORIMA

Alokacija prenosnog kapaciteta i podjela prihoda

Pitanja alokacije prenosnih kapaciteta i podjele prihoda će biti definisani posebnim ugovorom koji će biti pripremljen u skladu sa relevantnim odredbama Terms Sheeta, Međudržavnog sporazuma, kao i u skladu sa preporukama i direktivama Evropske komisije i nacionalnih organa uprave, s tim da će raspoloživi prenosni kapacitet za alokaciju biti podijeljen među Stranama u odnosu 80% Terna – 20% Društvo.

U slučaju opšteg zajedničkog bilateralno ili multilateralno koordinisanog mehanizma alokacije, Strane će obezbijediti podjelu odgovarajućih prihoda u istom odnosu.

Inter TSO kompenzacioni ITC mehanizam

Troškovi tranzita usljed prolaska električne energije kroz podmorski VN link naizmjenične struje u obje prenosne mreže – crnogorskoj i italijanskoj, biće obuhvaćeni Inter-TSO kompenzacionim (ITC) mehanizmom ili sličnim inter-TSO ugovorom, kako je definisano na evropskom nivou, poštujući činjenicu da MI predstavlja integralni dio Italijanskog prenosnog sistema, dok elementi PMI (i, ako je u cijelosti građena i upotrebljavana kao javna infrastruktura(e), Dodatne mrežne infrastrukture(a)) na teritoriji Crne Gore predstavljaju integralni dio Crnogorskog prenosnog sistema.

Za svrhe ITC-a, Strane će obraditi električne gubitke u elementima MI na način koji uvažava činjenicu da će Nova interkonekcija biti u cijelosti u vlasništvu Terne, kao i da će raspoloživi prenosni kapacitet Nove interkonekcije biti raspodijeljen u odnosu: 80% Terna – 20% Društvo u skladu sa Međudržavnim sporazumom.

ANEKS 5: SPISAK RADOVA NABAVKE ZA DRUŠTVO

- **Mrežna konekcija u Crnoj Gori**

Trafostanica 400/110 kV “Tivat/Kotor”

Isporuka najmanje sljedeće opreme:

- dva transformatora 400/110kV 300MVA

400 kV dalekovod za povezivanje trafostanice Tivat/Kotor sa postojećim 400 kV dalekovodom Podgorica 2-Trebinje

Isporuka najmanje sljedeće opreme:

- VN oprema naizmjenične struje (400 kV) za dalekovodna polja u trafostanici Tivat/Kotor;
- Dio materijala za izgradnju 400 kV dalekovoda.

- **Dalekovod Pljevlja-Tivat/Kotor**

Isporuka najmanje sljedeće opreme:

- VN oprema naizmjenične struje (400 kV) za dalekovodna polja u trafostanicama Tivat/Kotor i Pljevlja;
- Glavni materijal za izgradnju 400 kV dalekovoda Pljevlja-Tivat/Kotor (npr. stubovi, provodnici i izolatori).

ANEKS 6 – OSNOVNI ELEMENTI MREŽNIH I SISTEMSKIH UGOVORA O UPRAVLJANJU RADOM

Prije početka puštanja u rad Nove interkonekcije, najmanje sljedeći ugovori moraju biti potpisani:

- Spisak procedure testiranja;
- Operativne procedure;
- Procedure održavanja.

Operativne procedure i procedure održavanja biće pripremljene u duhu dobre ENTSO-E prakse, sa zajedničkim ciljem da se obezbijedi siguran rad povezanih sistema i obezbijedi puna eksploatacija HVDC interkonekcije (imajući na umu periode uobičajenog planiranog održavanja, od oko dvije nedjelje godišnje u normalnim uslovima), sa punim znanjem da visok nivo umreženosti ENTSO-E sistema zahtijeva opšte razumijevanje tehničkih i organizacionih procesa i procedura u smislu mrežnih i sistemskih upravljanja radom, u skladu sa ENTSO-E standardima, preporukama i uputstvima.

Strane će definisati saglasiti se o sadržaju tokom faze izgradnje najkasnije u roku od šest mjeseci prije početka faze Puštanja u rad Nove interkonekcije.

ANEKS 7.1. - INFORMACIJE I OBAVJEŠTENJA

Ako su za Ternu:

TERNA Rete Elettrica Nazionale S.p.A.

Via Egidio Galbani, 70

00156 Roma

Italia

Za: Avv. Filomena Passeggio

Faks: +39 06 8313 8218

E-mail: filomena.passeggio@terna.it

Kopiju poslati za (koja ne predstavlja obavještenje):

Cleary Gottlieb Steen & Hamilton LLP

Via San Paolo, 7

20121 Milano

Italia

Za: Avv. Matteo Montanaro

Faks: +39 02 8698 4440

E-mail: mmontanaro@cgh.com;

Ako je za Društvo:

CRNOGORSKI ELEKTROPRENOSNI SISTEM AD

Bulevar Svetog Petra Cetinjskog 18

81000 Podgorica

Crna Gora

Za: Aleksandar Mijušković

Faks: +382 20 241 616

E-mail: aleksandar.mijuskovic@ces.me

Ako je za Crnu Goru

CRNA GORA

Za: Pomoćnik ministra ekonomije

Faks: + 382 20 234 027

A

NNEX 8 – SPISAK RADOVA NABAVKE ZA TERNU

▪ KABLOVI

Isporuka sljedećih djelova:

- HVDC podmorski kablovi;
- HVDC podzemni kablovi.

▪ KONVERTORSKE STANICE u Kapagetiju I Tivtu/Kotoru

Isporuka sljedećih djelova:

- VN oprema naizmjenične struje;
- Konvertorski transformatori;
- Konvertorski mostovi (ventili, itd.);
- Potrebna DC oprema;
- VN oprema jednosmjerne struje;

Sistem upravljanja.